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DISEÑO DE UN PLAN PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE SASHA 
INCHI EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA 
 
RESUMEN / ABSTRACT 
 
En el siguiente proyecto se encontrará con una nueva alternativa agrícola, el cual 
está enfocado en la siembra de una semilla oleaginosa llamada Sacha Inchi, proveniente 
de la amazonia peruana. Esta es reconocida por sus atributos inherentes en su almendra 
contando con aceites ricos en Omega 3, 6 y 9, siendo estos nutrientes muy importantes 
para la salud humana, lo cual hace de esta semilla un producto de gran potencial no solo 
para el sector agrícola sino también para el sector industrial. 
Actualmente se cuenta con un terreno de 2 hectáreas que no está siendo 
aprovechado en el municipio de Moniquira en la vereda San Cristóbal, este terreno puede 
ser explotado para el sector agrícola donde se explicara cuáles son las alternativas de 
cultivos para este tipo de terreno, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Costos de producción  
• Demanda del mercado 
• Rentabilidad 
• Volumen de producción 
Adicionalmente se realizará el seguimiento a la implementación de una prueba 
piloto de la siembra de este cultivo en un espacio delimitado en la finca San Cristóbal. 
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La semilla se comercializará a la cooperativa sacha Colombia, donde esta brinda 
la oportunidad de que sus agricultores sean socios no solo en el momento de la siembra 
de esta semilla sino también en el proceso de transformación. 
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 Introducción  
 
El proyecto está enfocado en un terreno de dos hectáreas, del cual no se ha sacado 
alguna rentabilidad a parte de la que genera la valorización de la finca raíz, por ende, estos 
requieren que se analice y evalué la posibilidad de aprovechar este terreno con un tipo de 
cultivo que genere una excelente rentabilidad (15%) y que se preserve durante un tiempo 
considerable. 
Aprovechando la especialización de Gerencia de Proyectos y los fundamentos 
establecidos en la guía del PMBOK  en las etapas de planificación, ejecución, monitoreo, 
control y cierre, se está construyendo un proyecto el cual está enfocado en analizar la 
viabilidad de la siembra del SACHA INCHI del Perú en el municipio de Moniquira 
ubicado en el departamento de Boyacá, este análisis se realizó basado en la nueva 
aparición de esta planta en el territorio colombiano y los históricos extraídos de donde esta 
es originaria. 
Teniendo en cuenta lo anterior el propósito de este trabajo se encargará de dar a 
conocer y determinar la factibilidad de mercado, económica y financiera de este tipo de 
cultivo, presentados en sus respectivos estudios. 
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1. Antecedentes 
1.1. Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad  
 
Actualmente existe un grupo de inversionistas los cuales adquirieron una 
finca de dos hectáreas en la vereda San Cristóbal aproximadamente hace dos 
años, ubicada en el municipio de Moniquirá – Boyacá, terreno que al día de hoy 
no está produciendo, ni generando ningún tipo de rentabilidad diferente a la 
valorización de la finca raíz en Colombia para las zonas rurales. 
Los inversionistas exponen la necesidad de hacer la finca más rentable, de 
donde surge la idea de utilizar esta con fines agrícolas, teniendo en cuenta la 
tradición y vocación que tiene Moniquirá en el sector, al ser un productor 
importante de café, yuca, guayaba, caña panelera, etc. Sin embargo, existe una 
alta competencia de venta de los cultivos tradicionales de la zona, por lo cual se 
requiere un cultivo de alta rentabilidad y con alta demanda. 
Basado en esto surge la idea de sembrar Sacha Inchi, una nueva 
alternativa de cultivo que ha estado incursionando en el sector agrícola de 
Colombia hace unos años, al ser una planta con altas propiedades nutricionales, 
es altamente solicitada por empresas transformadoras de materia prima en 
distintas industrias como la de los alimentos, cosméticas y farmacéuticas. Sin 
contar que es un cultivo que perdura en el tiempo durante aproximadamente 12 
años con cosechas productivas más cortas que las tradicionales. 
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1.1.1. Marco histórico de la organización. 
 
Natural Inchi S.A.S. se creará teniendo en cuenta la viabilidad del 
mercado, tecnológica, económica y financiera es favorable al momento de 
sembrar y cultivar la semilla oleaginosa de Sacha Inchi en la finca VEREDA 
SAN CRISTOBAL con código catastral 000000300031000 y número de 
matrícula 083-36743 situada en la zona rural del municipio de Moniquira. 
Teniendo en cuenta lo anterior se debe tener en presente el estudio de 
mercado, técnico, financiero, social y ambiental para tomar la decisión de 
creación de la empresa. 
Una de las principales razones por la cual se plantea la creación de la 
empresa para la siembra y comercialización de esta semilla, es porque en el 
sector agrícola colombiano y en este caso en el municipio de Moniquira, no 
existe gran presencia de cultivos de esta planta, lo cual hace que se tengan 
mayores oportunidades de venta del producto, agregando que es un cultivo 
innovador el cual ha tenido una gran demanda en los últimos 10 años por su 
competitividad nutricional y una excelente acogida en los pocos productores que 
existen en las distintas regiones del país.  
A continuación, se relacionan las pruebas piloto realizadas en el mes de 
abril del año 2018, donde se puede observar un crecimiento óptimo de la planta 
en el clima del municipio. 
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Figura 1. Prueba Piloto Tutores. 
Fuente: Tomada por el autor. 
 
 
Figura 2. Semilla Germinada 1 Prueba Piloto. 
Fuente: Tomada por el autor. 
 
 
Figura 3. Semilla Germinada 2 Prueba Piloto. 
Fuente: Tomada por el autor. 
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1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 
 
Los elementos y factores diferenciales de Natural Inchi S.A.S. están 
enfocados en el aprovechamiento del poco reconocimiento que tiene Sacha Inchi 
en el sector agrícola, esto con el fin de impulsar la actividad económica de la 
empresa y a su vez generar reconocimiento de la misma. 
En un principio se debe tener en cuenta que si se lleva un cuidado 
adecuado en el cultivo de Sacha, este tendrá una vida útil mayor, adicional a esto 
con el apoyo de la comunidad campesina y la experiencia de los mismos se 
logrará impulsar las buenas prácticas de siembra y así ser un proveedor 
importante para Sacha Colombia en el municipio de Moniquira. 
Adicional a esto se tiene la proyección de adquirir nuevos terrenos con la 
misma finalidad productiva, generándonos cada vez más experiencia en este tipo 
de cultivo y buscar la mejora continua en la calidad del producto final, teniendo 
en cuenta que esto nos ubicaría como unos de los productores más confiables de 
esta materia prima. 
1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 
1.1.3.1.Objetivo general.  
Conocer y determinar la viabilidad de mercado, económica y financiera, 
de una plantación agrícola de la semilla Sacha inchi en la finca San Cristóbal, 
ubicada en el municipio de Moniquirá (Boyacá). 
1.1.3.2.Objetivos específicos. 
• Buscar a través del estudio de mercado la comprobación de la viabilidad de 
venta de la semilla de Sacha Inchi.  
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• Evaluar a través del estudio financiero la viabilidad y rentabilidad de la 
implementación del cultivo de la semilla. 
• Identificar a través del estudio técnico la capacidad de producción, recursos y 
localización donde se implementará el cultivo de Sacha Inchi. 
• Identificar el impacto ambiental que genera la implementación de este cultivo 
en el municipio de Moniquira. 
1.1.4. Políticas institucionales. 
 
• La administración de recursos naturales y económicos se deben realizar bajo 
criterios de transparencia, respecto, productividad, sostenibilidad y desarrollo 
socioeconómico. 
• Solidaridad y trabajo en equipo entre los involucrados del proyecto y los 
campesinos de la región. 
• Siempre optar por actividades que no vayan contra los procesos de calidad de 
los cultivos. 
• Constante esparcimiento de conocimientos técnicos y organizacionales con 
los involucrados de la cooperativa. 
• Creación y fortalecimiento de relaciones con las comunidades campesinas e 
industriales. 
• Mantener y mejorar día a día los procesos de calidad de las distintas áreas 
productivas de la organización, ya que será nuestra carta de presentación ante 
los posibles compradores del producto. 
• No realizar actividades que atenten contra el ecosistema sobre el que se 
trabajara. 
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1.1.5. Misión, visión y valores. 
1.1.5.1.Misión. 
En Natural Inchi S.A.S. cultivamos la mejor semilla de Sacha Inchi, 
brindándoles a nuestros clientes una semilla de excelente calidad sembrada con 
buenas prácticas, aplicamos los estándares de calidad del sector agrícola, con el 
fin de satisfacer las necesidades de diferentes mercados que demandan esta 
semilla.  
1.1.5.2.Visión. 
En el 2022 Natural Inchi S.A.S. desea convertirse en un productor líder en 
la siembra de Sacha Inchi en el municipio de Moniquira, aumentando su 
producción a través de la adquisición de nuevos terrenos y mejorando día a día 
sus prácticas agrícolas. 
 
1.1.5.3.Valores. 
 
Tabla 1. Valores Corporativos 
Valores Objetivos 
Compromiso 
* Generar sentido de pertenencia con el proyecto para 
alcanzar con éxito todos nuestros objetivos. 
* Comprometerse por entregar un producto de calidad. 
Honestidad 
* Utilizar los recursos destinados para cada actividad de 
manera óptima. 
* Ejecutar todas las actividades con transparencia y 
rectitud. 
Responsabilidad 
* Cumplir con los compromisos adquiridos de manera 
oportuna. 
* Dar siempre lo mejor de nosotros y asumir las 
consecuencias de nuestros actos. 
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Respeto 
* Tratar con respeto a todo el equipo de trabajo y a los 
proveedores. 
* Escuchar y respetar la opinión de los otros, aceptando 
los diferentes puntos de vista. 
Trabajo en Equipo * Cada miembro del equipo debe estar comprometido con lo que se está haciendo y cooperar con el equipo. 
Fuente: Creada por el autor. 
 
1.1.6. Estructura organizacional. 
 
A continuación, se expone el organigrama que interactuara en el proyecto. 
 
 
Figura 4. Organigrama del proyecto. 
Fuente: Creada por el autor. 
 
 
 
 
Junta Directiva
Representante 
Legal
Gestión del 
Proyecto
Director de 
Producción
Agrónomo
Agricultor
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Tabla 2 Descripción funciones organigrama. 
CARGO FUNCIONES 
Junta Directiva 
Son los encargados de tomar decisiones, aprobar 
propuestas y suministros recursos financieros al 
proyecto. 
Representante Legal Actúa en nombre de Natural Inchi como el representante ante nuestros clientes y proveedores. 
Gestión del Proyecto 
Son los encargados de dirigir y gestionar el proyecto 
en sus diferentes etapas. Área que esta conformada 
por el gerente del proyecto y dos líderes de gestión. 
CARGO FUNCIONES 
Director de producción Supervisa y lleva a cabo el registro de operaciones del cultivo. 
Agrónomo Es el encargado de capacitar al personal y realizar los procesos de análisis y mejora del cultivo. 
Agricultor Llevo a cabo todas las actividades de cultivo, cuidado, mantenimiento y cosecha. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
 
1.1.7. Cadena de valor de la organización. 
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Figura 5. Cadena de Valor. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
1.2.  Formulación 
1.2.1. Antecedentes del problema. 
La finca San Cristóbal que fue comprada hace dos años y no presenta 
ninguna actividad productiva que genere un valor agregado, durante este tiempo 
en algunos periodos cortos (3 meses) no regulares, se arrienda los pastos de esta 
para alimentar el ganado de vecinos de la región a muy bajo precio. 
Basados en el estudio regional y el plan básico de ordenamiento territorial 
del Municipio de Moniquirá, se indica que el porcentaje de suelos destinados a 
procesos agropecuarias a nivel agrícola en la región están por encima del 66%, lo 
que hace de esta actividad uno de los pilares de sus actividades primarias. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se podría decir que este sector es una de 
las principales actividades de sustento de la región, sin embargo, de acuerdo a los 
lineamentos del Ministerio del medio ambiente, se ha evidenciado que los 
problemas en el ambiente en este municipio, se presentan en algunas zonas con 
alteraciones nocivas a lechos de aguas, suelo y demás recursos naturales 
renovables con altos volúmenes de agroquímicos, así como el deterioro de los 
suelos por diferentes circunstancias como la explotación tradicional intensiva, 
añadiendo a esto las distintas condiciones que desfavorecen la agricultura y hace 
más difícil construir bases para procesos de productivos competitivos como lo 
son la falta de asistencia técnica, poco apoyo de crédito (intereses altos) y un 
acceso limitado a tecnología de producción. 
Nuestro proyecto está enfocado en dar valor agregado al terreno que 
actualmente no se está aprovechando correctamente, nuestro valor principal 
como los indicamos más adelante es el compromiso de cada uno de los socios 
para completar a cabalidad los criterios de éxitos del proyecto en cada una de 
fases de implementación 
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1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) – Árbol de problemas. 
 
Figura 6. Árbol de problemas. 
Fuente: Construcción del autor. 
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1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) – Árbol de Objetivos. 
 
Figura 7. Árbol de Objetivos. 
Fuente: Construcción del autor.  
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1.2.4. Descripción de alternativas. 
 
Una vez analizados los arboles de problemas y objetivos se plantean las 
siguientes alternativas. 
 
 
Figura 8. Alternativas. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Aprovechamiento de las tierras en la zona rural del municipio de 
Moniquira. 
• Costos de producción (disminuir). 
Los costos de producción hacen referencia a los gastos necesarios para 
mantener el proyecto, estos se pueden fragmentar en dos categorías como lo son 
los costos directos o variables, que son proporcionales a la producción, como la 
materia prima y los costos indirectos o fijos, que son independientes a la 
producción. 
Producción Agrícola Sacha Inchi    29 
 
Se refiere a los materiales directos cuando se habla de aquellos materiales 
que son los que están directamente involucrados con el producto. Es decir, todos 
aquellos materiales que hacen parte del producto terminado. 
Cuando se habla de materiales indirectos, se está refiriendo a aquellos 
materiales usados en la fabricación de un producto pero que no hacen parte de 
los materiales directos. 
Hacen parte de la mano de obra directa, aquellos trabajadores que de 
manera directa trabajan dentro de la empresa en la fabricación de productos. En 
otras palabras, estos trabajadores son quienes se encargan de la transformación 
de materiales directos en productos terminados. 
Forman parte de la mano de obra indirecta, aquellos trabajadores de la 
empresa que no tienen actividades directas con la fabricación del producto. 
Finalmente, dentro de los elementos que intervienen en un sistema de 
costos de producción, se refiere a los costos indirectos cuando se habla de costos 
como: servicios públicos, arrendamientos, seguros, depreciaciones, entre otros. 
• Demanda del Mercado (Aumentar). 
La demanda de mercado se define como la cantidad total de compras de 
un bien, servicio o familia de productos/servicios que pueden ser realizadas por 
un determinado grupo demográfico. El grupo demográfico puede atender a 
diversos factores como edad, género, nivel de estudios, etc. La demanda de 
mercado también puede incluir el total de ventas realizadas en una zona 
geográfica concreta (una ciudad, una región, un país, etc). La evaluación de la 
demanda de mercado es una de las formas más importantes utilizadas por las 
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empresas para decidir qué productos vender y cómo hacerlo, influyendo 
directamente en las estrategias de marketing. En términos generales a mayor 
precio, menor demanda. 
La forma más habitual de evaluar la demanda de mercado para un grupo 
demográfico dado es realizando un análisis estructurado de demanda de 
mercado. En esencia, este proceso busca la identificación de consumidores que 
se sienten atraídos por el producto o servicio estudiado lo suficiente como para 
comprarlo, es decir, se evalúa el deseo de compra y disposición para pagar un 
determinado rango de precios. 
Cómo parte del análisis de la demanda se ha de identificar el tamaño del 
mercado, lo que hará posible determinar si la empresa necesita incentivar el 
interés del consumidor de un determinado grupo demográfico para generar 
negocio o incentivar diferentes mercados a la vez para ser rentable. 
• Rentabilidad (Aumentar). 
La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que 
se ha obtenido de un recuso o dinero invertido. La rentabilidad se considera 
también como la remuneración recibida por el dinero o el capital invertido. 
En el mundo de las finanzas se conoce también como los dividendos 
percibidos de un capital invertido en un negocio o empresa. La rentabilidad 
puede ser representada en forma relativa (en porcentaje) o en forma absoluta (en 
valores). 
Todo inversionista que preste dinero, compre acciones, títulos valores, o 
decida crear su propio negocio, lo hace con la expectativa de incrementar su 
Producción Agrícola Sacha Inchi    31 
 
capital, lo cual sólo es posible lograr mediante el rendimiento o rentabilidad 
producida por su valor invertido. 
La rentabilidad de cualquier inversión debe ser suficiente de mantener el 
valor de la inversión y de incrementarla. Dependiendo del objetivo del 
inversionista, la rentabilidad generada por una inversión puede dejarse para 
mantener o incrementar la inversión, o puede ser retirada para invertirla en otro 
campo. 
Para determinar la rentabilidad es necesario conocer el valor invertido y el 
tiempo durante el cual se ha hecho o mantenido la inversión. 
• Volumen de producción (Aumentar). 
Se define volumen de producción a la cantidad real de producto obtenido 
por la empresa en un horizonte temporal determinado, diferenciándose del 
concepto de capacidad productiva, que hace referencia a la cantidad máxima de 
bienes y servicios que pueden fabricarse en un determinado periodo, trabajando 
en condiciones normales. Consecuentemente, ésta no tiene por qué coincidir con 
la capacidad efectiva (existencia de capacidad ociosa no utilizada) o la capacidad 
punta (sobreutilización de la maquinaria, horas extraordinarias del personal, etc.).  
1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 
 
Los rangos de valor de los criterios identifican la medida de la 
importancia relativa que los criterios tienen para cada uno de los integrantes del 
grupo. Teniendo en cuenta el método AHP, los criterios se presentan en un árbol 
jerárquico, se realizan comparaciones entre los vértices de cada nivel, en base de 
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importancia o contribución de cada uno de ellos al vértice del nivel superior al 
que se encuentra acoplados. 
Los criterios serán evaluados basados en la escala de comparación creada 
por Saaty que los mide los juicios emitidos por el grupo emisor. 
 
 
Tabla 3. Tabla escala de Saaty. 
Escala 
Numérica Escala Verbal Explicación 
1 Ambos elementos son de igual importancia. 
Ambos elementos contribuyen con 
la prioridad en igual forma. 
3 Moderada importancia de un elemento sobre otro. 
La experiencia y el juicio favorece a 
un elemento por sobre el otro. 
5 Fuerte importancia de un elemento sobre otro. 
Un elemento es fuertemente 
dominante. 
7 Muy fuerte importancia de un elemento sobre otro. 
Un elemento es muy fuertemente 
dominante. 
9 Extrema importancia de un elemento sobre otro. 
Un elemento es favorecido, por lo 
menos con un orden de magnitud de 
diferencia. 
2,4,6,8 Valores intermedios entre dos juicios adyacentes. 
Usados como valores de consenso 
entre dos juicios. 
0 No hay relación Un elemento no contribuye al objetivo 
Fuente: Bibliotecadigital.uns.edu.ar. Adaptación por el autor. 
 
1.2.6. Selección de Alternativa. 
 
Para la selección de las alternativas se realizó una encuesta a 3 personas 
que participarían en la fase de implementación del proyecto, las personas a las 
que se le hicieron la encuesta son Albeiro Guzmán – Agricultor, Guillermo Abril 
– Director de Producción y Marcos Rodríguez – Agrónomo, basado en esto se 
realizaran la comparación por pares de cada uno de los criterios y las 
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alternativas, los valores recolectados serán montados en el programa Expert 
Choice y se utilizara la herramienta de para combinar la evaluación suministrada 
por cada una de las personas encuestadas. 
 
Tabla 4. Tabla de comparación por pares de criterios. 
Aprovechamiento de las tierras en la zona rural del municipio de Moniquira 
Comparación en Pares Criterio más Importante 
Cuanto más 
importante 
Clasificación 
numérica 
Costos de producción – 
Demanda del Mercado 
Costos de 
mantenimiento 
De moderado a 
fuerte 4 
Costos de producción – 
Rentabilidad Rentabilidad Muy Fuerte 7 
Costos de Producción - 
Volumen de Producción 
Costos de 
mantenimiento 
De moderado a 
fuerte 4 
Costos de Mantenimiento – 
Rentabilidad Rentabilidad Fuerte 5 
Demanda del Mercado – 
Volumen de Producción 
Volumen de 
Producción 
De moderado a 
fuerte 4 
Rentabilidad – Volumen de 
Producción Rentabilidad Moderadamente 3 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 5. Tabla de comparación por pares de costos de producción. 
Costos de Producción 
Comparación en Pares Criterio más Importante 
Cuanto más 
importante 
Clasificación 
numérica 
Sacha Inchi –Higuerilla Higuerilla Fuerte 5 
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Fuente: Construcción del autor. 
Tabla 6. Tabla de comparación por pares de demanda del mercado. 
Demanda del Mercado 
Comparación en Pares Criterio más Importante 
Cuanto más 
importante 
Clasificación 
numérica 
Sacha Inchi – Higuerilla Sacha Inchi Fuerte 5 
Fuente: Construcción del autor. 
Tabla 7. Tabla de comparación por pares de rentabilidad. 
Rentabilidad 
Comparación en Pares Criterio más Importante 
Cuanto más 
importante 
Clasificación 
numérica 
Sacha Inchi – Higuerilla Sacha Inchi Moderadamente 3 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 8. Tabla de comparación por pares de volumen de producción. 
Volumen de Producción 
Comparación en Pares Criterio más Importante 
Cuanto más 
importante 
Clasificación 
numérica 
Sacha Inchi – Higuerilla Sacha Inchi Fuerte 5 
Fuente: Construcción del autor. 
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Los siguientes son los resultados obtenidos al combinar la evaluación 
obtenida de las encuestas, como se puede observar a continuación el criterio más 
importante de la ponderación de los resultados es la “Rentabilidad” con un 55,3 
%. 
 
Figura 9 Evaluación de criterios. 
Fuente: Expert Choice 11 - Construcción del autor. 
 
Después de la evaluación de alternativas frente a cada uno de los criterios 
se observa que Sacha Inchi es la mejor alternativa con un 75,1 % para 
implementar en el terreno de Moniquira. 
 
 
Figura 10 Evaluación de alternativas. 
Fuente: Expert Choice 11 - Construcción del autor. 
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A continuación, el análisis de sensibilidad arrojado por Expert Choice 
donde se puede observar el comportamiento de cada uno de los criterios versus 
las alternativas con el resultado de evaluación correspondiente. 
 
 
Figura 11 Análisis de sensibilidad. 
Fuente: Expert Choice 11 - Construcción del autor. 
 
Figura 12 Porcentaje de criterios. 
Fuente: Expert Choice 11 - Construcción del autor. 
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Figura 13 Porcentaje de alternativas. 
Fuente: Expert Choice 11 - Construcción del autor. 
 
 
Figura 14 Sacha Inchi vs. Higuerilla. 
Fuente: Expert Choice 11 - Construcción del autor. 
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1.2.7. Justificación del proyecto. 
 
 
Actualmente se cuenta con un terreno de 2 hectáreas en el municipio de 
Moniquira en la vereda de San Cristóbal, el cual no está siendo aprovechado, por 
lo que este proyecto está enfocado en mostrar nuevas alternativas de negocio que 
nos permitan utilizar el terreno y aumentar la rentabilidad del mismo. 
Teniendo en cuenta que el 66% de los suelos de Moniquira están 
destinados a procesos agrícolas, su clasificación climática superhumedo y el 
perfil de su suelo con alta concentración de aluminio y en drenaje moderado, se 
determinó que cuenta con las condiciones óptimas para la siembra.  
Los inversionistas solicitaron estudiar qué tipo de cultivo se podría 
implementar en el terreno para aprovechar las características mencionadas 
anteriormente. En las alternativas para aprovechar el terreno se encuentran 2 
semillas oleaginosas que son la higuerilla y sacha inchi, estas alternativas 
compitieron con los siguientes criterios: costos de producción, demanda del 
mercado, rentabilidad y volumen de producción, ganando la semilla de Sacha 
Inchi como lo se puede evidenciar a lo largo de este proyecto. 
1.3. Marco Metodológico Para Realizar Trabajo de Grado. 
 
1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 
 
El tipo de investigación utilizado en este proyecto es Descriptiva, ya que 
esta investigación nos permitió tener un primer acercamiento respecto a la 
semilla y familiarizarnos con todo lo relacionado a Sacha Inchi, ya que no se 
tiene un conocimiento de esta planta ni el comportamiento del sector agrícola. 
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Con esta información se puede describir lo más relevante de sacha inchi, 
realizando una descripción lo más sólida posible, lista para aplicar en nuestro 
proyecto. 
1.3.2. Herramientas para recolección de información. 
 
1.3.2.1.Juicio de expertos. 
 
Se solicita el apoyo de 2 expertos en el cultivo de Sacha Inchi para poder 
conocer los beneficios de este tipo de cultivos y con ayuda de cada uno de ellos 
implementar las mejores prácticas del mercado y las lecciones aprendidas de 
proyectos similares. 
Para el juicio de expertos se adoptó el método de evaluación individual, 
en el que cada experto debía responder a un cuestionario sobre los aspectos 
positivos y negativos del cultivo de sacha inchi, y proporcionar sus valoraciones 
de forma independiente sin contar con el resto de evaluadores. 
Se creó un cuestionario de 7 preguntas las cuales se detallan a 
continuación: 
 
Tabla 9 Tabla de cuestionario sobre cultivo de Sacha Inchi. 
Cuestionario sobre el cultivo de Sacha Inchi 
Características se siembra de la planta 
Cuáles son los costos de producción y mantenimiento 
Rentabilidad de la siembra de Sacha Inchi 
Ventajas de la siembra de Sacha Inchi 
Desventajas de la siembra de Sacha Inchi 
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Cuál es el impacto ambiental de cultivar Sacha Inchi 
Ventajas de estar asociado a la cooperativa Sacha Colombia 
 Fuente: Construcción del autor. 
Este cuestionario fue aplicado a Marcos Rodríguez especialista y 
emprendedor del cultivo y a William Orjuela líder de la cooperativa de Sacha de 
Moniquira; con la ayuda de ellos se tuvo una visión más asertiva sobre los 
beneficios del cultivo, y que al estar suscritos a la cooperativa de Sacha 
Colombia se garantiza la venta del producto. 
1.3.2.2.Sesión de grupo. 
Durante la etapa de iniciación y planeación se estableció realizar 
reuniones mensuales con la junta directiva y el asesor del cultivo para la 
evaluación y toma de decisiones y de esta manera mantenernos bajo la línea base 
del alcance. 
1.3.3. Fuentes de información. 
Las fuentes de información a las cuales que se remitirán para el desarrollo 
y construcción de este proyecto serán colaboradores de Sacha Colombia, 
productores, proyectos en otras regiones y documentación de fuentes 
tecnológicas. 
1.3.3.1.Fuentes primarias. 
• Productores de Sacha en el Huila. 
• Colabores de Campo de Sacha Colombia. 
• Escuelas de Campo (gatear, caminar y correr). 
1.3.3.2.Fuentes Secundarias. 
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• Plan de desarrollo del municipio de Moniquirá. 
• Plan básico de ordenamiento territorial. 
• Portales Web de Sacha Inchi. 
• Cooperativas dedicadas a la compra de Sacha Inchi. 
 
1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 
 
Los supuestos y restricciones están enfocados en la producción y procesos 
que pueden afectar de forma positiva o negativa al proyecto: 
1.3.4.1.Supuestos. 
• Se tendrán asesorías por parte de los instructores de la universidad Piloto de 
Colombia, para aplicar herramientas y técnicas necesarias para la gestión del 
proyecto. 
• Se contarán con asesorías de expertos y/o productores para cultivar con las 
mejores técnicas. 
• Se implementará una comunicación efectiva entre los miembros del proyecto 
para disminuir los riegos y mejorar la toma de decisiones. 
• Los costos asociados al proyecto serán divididos en partes iguales entre todos 
los socios. 
• El terreno asignado para la siembra debe estar debidamente estudiando y 
legalizado. 
• Las condiciones para la siembra de Sacha Inchi deben ser óptimas. 
• Se debe contar con fuentes de agua limpias para el riego del cultivo. 
• Se debe tener un alcance definido para el proyecto. 
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• Se debe tener claridad del nivel de producción del terreno. 
1.3.4.2.Restricciones. 
• Falta de experiencia en el sector agrícola. 
• El cultivo no produce la producción proyectada. 
• El equipo de agricultores del municipio de Moniquira no cuenta con los 
conocimientos técnicos para siembra de Sacha Inchi. 
• Desacuerdo entre los socios del proyecto. 
• No contar con la experiencia necesaria para dirigir e implementar el proyecto. 
• La información con la que se contara para llevar a cabo el proyecto puede ser 
limitada o confidencial. 
• No todos los asociados cuentan con el capital suficiente para invertir en el 
proyecto. 
• Frecuentes cambios en el alcance, tiempo y costo. 
1.3.5. Marco conceptual referencial. 
 
Nombre Común: Sacha Inchi 
Nombre Científico: Plukenetia Volubilis Linneo 
Familia: Oleaginosas 
Hojas: Alternas acorazadas 
Frutos: Capsulas de 3 a 5 cm de diámetro, de color oscuro cuando maduran 
 
Es una planta de la región amazónica de la biodiversidad nativa, también 
conocida como el maní del inca, su consumo de esta se presentaba en la época 
preínca, el conocimiento en el mercado de esta planta ha sido en su mayor parte a 
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nivel internacional que nacional, su consumo principalmente está enfocado en las 
industrias de los alimentos, cosméticos y medicinales. 
Sacha Inchi es una planta con alto nivel nutricional frente a otras plantas 
oleaginosas, ya que contiene proteínas, aminoácidos, vitamina E y 
principalmente altos contenidos de aceites como Omega 3, 6 y 9 (En 1980 la 
Universidad de Cornell en USA demostraron su contenido nutricional), lo cual la 
hace de gran impacto e importancia alimenticia y terapéutica entre niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, previniendo la presencia de enfermedades 
como el colesterol, presión, riesgos cardiovasculares, sin dejar atrás que es un 
desintoxicante natural y ayuda rejuvenecer la piel. 
2. Estudios y Evaluaciones 
2.1. Estudio de Mercado 
En este estudio se realiza descripción de nuestro producto, la 
segmentación de la población a quien va dirigida el Producto, el análisis de la 
demanda y oferta, productos sustitutos, competencia y La determinación del 
precio de nuestro producto final. 
2.1.1. Diseño Conceptual del Producto. 
Cultivo de Sacha Inchi está clasificado de la siguiente forma: 
Tabla 10 Tabla de información general de Sacha Inchi. 
Concepto Valor 
Orden Geraniales 
Familia Euphorbiacea 
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Género Plukenetia 
Especie Volubilis Linneo 
Nombre Común Sacha Inchi, Nuez Inca 
División Angiospermae 
Clase Dycotiledonea 
Nombre Científico Plukenetia volubilis 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Pequeña planta hermafrodita con flores pequeñas que producen una 
capsula (verde cuando es tierna y café cuando es madura) normalmente con 4 a 7 
lóbulos. Cada lóbulo contiene una semilla entre 15 a 20 milímetros de ancho y 7 
a 8 milímetros de espesor y con peso promediado de 1 gramo, crecimiento 
voluble, abundantes hojas y ramas, con una altura promedio de 2 metros máximo 
dependiendo el tutor. 
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Figura 15 Capsula de Sacha Inchi. 
Fuente: http://kizunaearth.blogspot.com/2011/02/introduccion-del-sacha-inchi.html. 
 
 
 
Figura 16 Capsula de Sacha Inchi Madura. 
Fuente: https://www.enbuenasmanos.com/aceite-de-sacha-inchi . 
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2.1.2. Análisis y Descripción del Producto. 
La planta de Sacha Inchi, es una planta nativa proveniente de la amazonia 
peruana. La semilla de esta oleaginosa se conoce también como el maní del inca, 
la cual puede cultivarse entre los 50 y 2.100 metros de altitud. 
Los estudios científicos señalan a esta planta como una de las mejores 
oleaginosas por su composición y alta calidad nutricional, un alto contenido de 
ácidos grasos poliinsaturados como el Omega 3 (más de 48%), Omega 6 (36%) y 
Omega 9(8%). Muchos de estos estos ácidos grasos insaturados son conocidos 
por presentar características terapéuticas para prevenir alteraciones 
cardiovasculares, reacciones antinflamatorias, artritis y coagulación sanguínea. 
La mezcla de estos nutrientes es ampliamente utilizada en las industrias como las 
de la alimentación humana, alimentos balanceados para diferentes animales, 
productos cosméticos y biológicos, pinturas, barnices y en forma de sal se usan 
como pesticidas. 
Basado en un estudio fotoquímico realizado a la almendra de la planta 
con el objetivo de identificar metabolismos secundarios, donde se encuentran una 
gran cantidad de alcaloides, saponinas y una cantidad moderada de cumarinas 
fijas.   
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Figura 17 Sacha Inchi y semillas. 
Fuente: https://planetbotanix.com/SHOP/sacha-inchi-oil-organic/ . 
 
 
2.1.3. Población. 
La población específica para la cual se plantea y se desarrolla esta 
producción agrícola, es para la cooperativa Sacha Colombia la cual nos garantiza 
y asegura la compra de la cosecha, brindando asesoría técnica en el manejo del 
cultivo. También nos brinda apoyo en otros procesos como suministrando 
semillas de excelente calidad para la siembra, acompañamiento los procesos de 
siembra para la ayuda de implementación de cultivos con certificación orgánica. 
Sacha Colombia tiene el propósito de agregar valor a la materia prima 
utilizando un modelo empresarial que cuenta con el compromiso y apoyo de 
diferentes unidades empresariales agroindustriales independientes (Empresas 
Transformadoras) por esta razón esta cooperativa asegura la compra de las 
semillas a todos sus asociados. 
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Adicional a esta cooperativa se realizó un estudio de posibles 
compradores como una segunda alternativa se encuentra empresas industriales 
que transforman y demandan esta semilla para llevar a cabo su operación. 
En las variables de segmentación se encuentran las siguientes variables: 
 
 
Tabla 11 Tabla de población. 
Variable Detalle 
Geográfica 
Mercado nacional, Departamento, 
Municipio 
Tipo Empresa Pequeña, mediana, grande 
Interés de la compra 
Nivel de interés  
• 0 no tiene interés  
• 1 muy poco 
• 2 poco  
• 3 medio 
• 4 alto 
• 5 muy alto 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 18 Principales demandantes interesados. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
 
Figura 19 Tamaño de interesados. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Se evidencia que el principal comprador es la cooperativa Sacha 
Colombia. Adicional a esto tienen sede en el municipio de Moniquira lo que 
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facilita la compra y el acompañamiento adecuado para la respectiva 
comercialización. 
2.1.4. Direccionamiento de la demanda. 
Actualmente la semilla de Sacha Inchi presenta una alta demanda a nivel 
mundial con respecto a otras semillas oleaginosas, diferenciándose por sus altos 
contenidos de proteínas, aceites y nutrientes, lo que hacen a esta semilla un 
producto con mucho potencial en el mercado global. Los principales derivados 
de esta semilla son: Aceite de sacha Inchi, Snacks, Productos de salud, productos 
estéticos y jabones. Añadir pinturas sal barniz. 
 
Figura 20 Comparación de nutrientes con otros aceites. 
Fuente: Agroindustrias Amazónicas (AA); Universidad Nacional Agraria La Molina (Unalm). 
 
La demanda potencial de esta semilla a nivel nacional la realiza la 
cooperativa SachaColombia, quien se encarga de transformar y exportar esta 
semilla. La cooperativa a nivel nacional se encuentra en los siguientes 
departamentos: 
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I. Cordoba: Ayapel, Valencia 
II. Sucre: Galeras, Majagual, San Jacinto 
III. Antioquia: Apartado, Chigorodo, Necocli, Alejandría, Puerto Berrío 
IV. Santander: Puente Nacional, Velez 
V. Norte de Santander: Cachira, Tibu, Cucutá, Ocaña 
VI. Boyacá: Puerto Boyacá, Garagoa y Moniquira 
VII. Casanare: Aguazul, SabanaLarga, Yopal, Nunchía 
VIII. Cundinamarca: Paime 
IX. Choco: Unguía 
X. Valle del Cauca: Jamundi 
XI. Tolima: Icononso, Rioblanco 
XII. Cauca: Popayán, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caloto, Caldono, 
Toribio, Tambo Jambalo, Honduras 
XIII. Putumayo: Puerto Guzman 
XIV. Meta: Vista Hermosa, Puerto Lleras, Macarena 
XV. Arauca: Arauca, Arauquita, Tame, Filipinas, ZV, Saravena, Fortul 
XVI. Bolívar: San Pablo, Montecristo, Cimiti 
XVII. Cesar: Pueblo Bello, Manaure, Valledupar 
XVIII. Caquetá: San Vicente del Caguan 
XIX. Nariño 
 
Incluso ya tienen sus primeras cosechas en ecuador: Pichincha y Putumayo. 
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Figura 21 Demanda a nivel nacional. 
Fuente: http://sachacolombia.com/sumasacha/  
 
 
En segundo lugar, se encuentran los negocios de emprendedores 
colombianos los cuales están demandando esta semilla para su proceso de 
transformación para incursionar en la industria alimentaria principalmente. Lo 
que actualmente se puede ofrecer en el sector de Moniquira por parte de nuestra 
producción en la finca san Cristóbal con un tamaño de 2 hectáreas son las 
siguientes cantidades en Kilogramos, sin embargo, se detallara de mejor manera 
en el estudio técnico: 
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Figura 22 Cantidad de producción de 2 hectáreas en 2 años. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Agroincolsa S.A.S.  Es una empresa emprendedora que se encarga del 
procesamiento y comercialización de la semilla de Sacha inchi, está ubicada en 
Puerto Caicedo, Putumayo. En su portafolio de productos se puede encontrar: 
Maní Amazónico tostado bolsa por 33 grs, maní amazónico bolsa por 120 grs, 
maní amazónico por 160 grs tarro, chocolatinas combinadas con sacha inchi, 
leche de sacha inchi, galletas, tortas y arepas de sacha inchi. 
Colbio S.A. Esta empresa de innovación e investigación en el sector del 
Biocombustible, tomaron la decisión de producir aceite para el consumo humano 
con la semilla, esta planta se encuentra Ubicada en el Occidente de Antioquia y 
el objetivo principal con este tipo de productos es la extracción de la omega 3 de 
la semilla.  
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Otra empresa dedicada a esta área es Sachaoil, ubicada en la ciudad de 
Medellín, esta compañía se dedica a la transformación de productos a base de 
sacha inchi. Los productos que actualmente comercializan en su mayoría son 
productos estéticos. 
En la demanda internacional, las principales industrias de Perú, Estados 
Unidos y Unión Europea, están demandando esta semilla para sus respectivas 
industrias. La exportación de productos agropecuarios fue del 7,2%, lo que indica 
este tipo de exportación proyecta un crecimiento para los futuros años.  
 
 
Figura 23 Exportaciones cerradas el 2017 con un repunte 19%. 
Fuente: DANE - EXPO. 
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Figura 24 Variación entre enero 2016 a diciembre de 2017. 
Fuente: DANE - EXPO. 
 
2.1.5. Dimensionamiento oferta. 
En el municipio de Moniquira se encuentra que hay 22 fincas afiliadas a 
la cooperativa Sacha Colombia con un terreno de siembra de 42 hectáreas. Se 
encuentra que la semilla es este sector de Colombia está incursionando desde 
aproximadamente 24 meses en el municipio, con una gran acogida no solo en el 
municipio, sino que también en el departamento de Boyacá. 
El sitio a nivel nacional de más se concentra la oferta de la semilla es el 
Norte del Cauca donde surgió la cooperativa. Sin embargo, la cooperativa está 
creciendo de forma muy rápida en Moniquira por las condiciones climatológicas 
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y el terreno apto para este tipo de plantas que más adelante en el estudio técnico 
se verá con más detalle. 
2.1.6. Competencia – Precios. 
Al ser una asociación por medio de la cooperativa y que en el sector de 
Moniquirá actualmente hay 22 fincas, cuyo terreno sembrado es de  
42 hectáreas y tienen una trayectoria de menos de 24 meses en el municipio. Las 
cuales también están asociadas a Sacha Colombia. Por la razón de estar asociadas  
a la cooperativa no se considera Competencia directa. 
Adicionalmente se busca información de terreno sembrado de sacha Inchi 
no asociado a la cooperativa y no se encuentra información alguna. Los precios 
de los asociados dependen de cada contrato firmado y dependerá de las buenas 
prácticas agrícolas aplicadas, calidad de las semillas, certificación de cultivo 
orgánico, etc. Más adelante se explicará detalladamente el contrato para iniciar la 
comercialización de la semilla con la cooperativa. 
2.1.6.1.Precios. 
El precio se define desde el contrato firmado con la cooperativa, pactando  
un precio en el contrato firmado entre el agricultor y el líder de la  
cooperativa. 
Los precios serán vigentes durante el año calendario de la firma del 
contrato, y se incrementará su precio a partir de la fecha que la asamblea general 
de la cooperativa defina año a año con base al incremento del IPC (índice de 
precios al consumidor). El valor perteneciente a la transformación de la semilla 
tendrá que ser pactado y/o negociado al inicio del contrato, este valor será 
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pactado de acuerdo a las condiciones del mercado, calidad de semilla y estándar 
de precios manejados por el ecosistema agroindustrial con el que cuenta la 
cooperativa UEAI (Unidades Empresariales Agroindustriales Independientes). 
Como precio techo en el mercado de sacha Inchi, la semilla lista para su proceso 
de transformación (almendra descascarada (Almendra) certificado orgánico) se 
encuentra en 15.000 COP. Como precio piso se encuentra que la semilla 
igualmente, lista para su proceso de transformación se encuentra en 9.000 COP. 
Basados en la información anterior nuestra semilla Sacha Colombia la comprara 
a un precio de 12.000 COP. 
 
Figura 25 Demanda general. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
2.1.6.2.Comercialización. 
La comercialización inicia con el acuerdo y firma del contrato de la 
Cooperativa, este contrato tiene una duración de 19 meses a partir de su firma y 
se renovara de forma automática por un año más de forma consecutiva, sin 
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embargo, este se puede terminar indicando la finalización de contrato un mes con 
antelación. 
 
Figura 26 Formato de inscripción parte 1. 
Fuente: Cooperativa Sacha Colombia. 
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Figura 27 Formato de inscripción parte 2. 
Fuente: Cooperativa Sacha Colombia. 
 
La cooperativa Sacha Colombia, exige los estándares de calidad mínimos 
que se deberán cumplir en la entrega de la semilla, esta tendrá que estar 
empacada en sacos(costales) nuevos de 40 kilos, garantizar las buenas prácticas 
agrícolas en el lote de producción con o en proceso de Certificación Orgánica y/o 
Buenas Prácticas de Manufactura en el descascarado para el caso de grano y las 
bodegas de almacenaje, humedad máxima de 11%, en ningún caso deberán 
contener piedras o tierra y recuento bacteriológico acorde a las normas INVIMA 
(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) y norma 
aplicable. De no cumplir con algunos de los estándares mínimos de calidad, se 
disminuirá el precio de compra del grano y/o fruto de Sacha Inchi. 
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2.1.6.3.Producto Sustituto. 
• Higuerilla. 
Como producto sustituto se encuentra la semilla de higuerilla la cual el kilo 
se puede encontrar en el mercado en un precio de 8.000 pesos. De esta semilla 
oleaginosa se pueden crear productos como: 
- Aceite ricino (Principal Producto para industria química). 
- Pinturas 
- Barnices   
- Cosméticos 
- Biodiesel 
- Productos de medicina alternativa, etc. 
 
 
Figura 28 Información Higuerilla. 
Fuente: Planeación agrícola nacional. 
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2.1.7. Punto equilibrio oferta – demanda. 
A Continuación, se muestran la graficas de la curva de la oferta, demanda 
y punto de equilibrio de la semilla descascarada (Almendra) Convencional que es 
la se ofertaría por el grupo de inversionistas. 
 
 
Figura 29 Curva de oferta de Sacha Inchi. 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 30 Curva de demanda de Sacha Inchi. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
Figura 31 Punto de equilibrio de Sacha Inchi. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
El punto de equilibrio nos da en una cantidad de kilogramos de 1200 y un 
precio de 12.000 COP. 
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2.2. Estudio de Técnico 
A continuación, se realiza la presentación del producto a cultivar, 
describiéndolo, describiendo sus características, cuáles son sus requerimientos, 
en dónde y cómo será su proceso de implementación. El desarrollo de este 
estudio ayuda a definir los requerimientos técnicos, para ello es necesario 
conocer el producto, teniendo en cuenta los materiales, operaciones, 
infraestructura, distribución y localización, el cual debe estar determinado por la 
producción y la cantidad de producto que se puede suministrar a los clientes. 
2.2.1. Tamaño. 
El proyecto será implementado en un área de 2 hectáreas de con tutores    
distribuidos con un espacio de 3m x 3m con 2.666 plantas sembradas y una 
capacidad instalada aproximada de 9.000 kilos anuales de la semilla. 
2.2.2. Ubicación. 
La ubicación de implementación del proyecto está definida teniendo en 
cuenta que el terreno adquirido por el grupo de asociados se negoció en esta 
localización, contando que las condiciones climáticas y del terreno son aptas para 
el tipo de actividad para la que está previsto este proyecto. 
2.2.2.1.  Macrolocalización. 
El proyecto se ejecutará en el departamento de Boyacá ubicado en la 
provincia de Ricaurte en el municipio de Moniquira, su cabecera a una distancia 
de 56 Km de Tunja. 
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Figura 32 Ubicación macrolocalización. 
Fuente: Google Maps. 
 
Tabla 12 Tabla de parámetros climáticos de Moniquira. 
  Parámetros climáticos promedio de Moniquirá  
Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 
Temp. máx. media 
(°C) 22 21 23 23 22 21 20 20 22 20 19 21 21 
Temp. media (°C) 17 18 18 19 18 16 17 15 17 16 16 18 17.1 
Temp. mín. media 
(°C) 14 12 14 16 16 13 16 14 15 12 12 14 14 
Precipitación total 
(mm) 75 89 86 81 60 59 69 70 89 77 57 71 883 
Días de lluvias (≥ 
0.1 mm) 10 12 11 10 10 10 12 12 13 13 10 10 133 
Horas de sol 200 195 230 244 250 239 251 229 216 203 199 181 2637 
Humedad 
relativa (%) 80 79 77 79 78 81 81 83 84 82 81 76 80.1 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Moniquir%C3%A1 . 
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2.2.2.2.  Microlocalización. 
El proyecto será ejecutado en la vereda San Cristóbal en una finca de dos 
hectáreas bajo un clima templado y una humedad del 64%., con un área inclinada 
sobre la cual se realizará la implementación del cultivo de Sacha Inchi. 
• Código catastral: 000000300031000 
• Nro. matrícula: 083-36743 
 
 
Figura 33 Ubicación microlocalización número 1. 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 34 Ubicación microlocalización número 2. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
Figura 35 Mapa microlocalización número 1. 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 36 Mapa microlocalización número 2 – Señalamiento finca San Cristóbal. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
2.2.3. Proceso productivo. 
2.2.3.1.Descripción del proceso productivo. 
• Preparación del terreno. 
Para la instalación del cultivo, es primordial no tumbar bosques primarios 
ni purmas adultas sino utilizar tierras deforestadas con baja cobertura arbórea. 
Es importante conservar áreas altas con pendientes entre muy 
pronunciadas y mayores de 45%, y respetar al menos una franja de 25 metros en 
los cursos de agua y quebradas, ya que estas prácticas de conservación responden 
a los principios del biocomercio. 
Para la preparación del terreno, se debe machetear toda la vegetación baja 
y media, limpiar el terreno dejando las estacas que sirven como tutores. 
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No se recomienda hacer quemas, pues de esta manera se degradan los 
suelos. Es preferible cortar bien la maleza, ya que sirve de abono orgánico y 
protege el suelo. 
También el macheteo de árboles bajos como agregación de materia 
orgánica y como cobertura, para evitar la proliferación de maleza y de este modo 
disminuir el riesgo de erosión. 
Según los criterios de biocomerio, es importante mencionar que en el 
cultivo de sacha inchi no se recomienda monocultivo, ya que impacta sobre los 
ecosistemas y genera una alta incidencia de plagas y enfermedades.  
• Selección de Semillas. 
Es necesario seleccionar semillas de frutos maduros de las mejores 
plantas que tengan alta producción y no presenten problemas de plagas ni 
enfermedades. Las plantas seleccionadas para la cosecha deben tener menos de 
seis meses en producción. 
• Siembra del Sacha Inchi. 
Dado que el terreno donde se llevará a cabo la siembra de las semillas es 
en su gran mayoría de inclinación, los distanciamientos recomendados son de 3 
metros por 2.5 metros para una cantidad de 1.333 plantas. 
Las plantas deben estar a una distancia de 10 a 15 centímetros del tutor. 
El tipo de siembra que se manejara en este caso es la siembra directa, la cual 
consiste en la utilización de las semillas en el terreno preparado. Es recomendado 
sembrar semillas frescas sin necesidad de realizar tratamientos pregerminativos. 
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Para una hectárea, se necesitan 2,5 kilogramos de semillas usando un 
distanciamiento de entre hileras de 3 metros por 2.5 metros. 
Se deben sembrar dos semillas por golpe a una profundidad de 3 
centímetros. Luego de 15 días de sembradas las semillas, se debe seleccionar la 
planta más vigorosa y repicar en otras áreas las sobrantes. 
Una vez sembrada la semilla, es importante controlar eficazmente, con 
productos orgánicos, la presencia de insectos como las hormigas y los grillos. 
Para evitar pérdidas excesivas, se deben eliminar los nidos de hormigas y aplicar 
quincenalmente productos para el control del grillo. 
• Análisis Fitopatológico. 
Se recomienda hacer un análisis fitopatológico de los suelos y la 
vegetación o de los cultivos establecidos antes de la instalación de nuevas áreas, 
ya que podrían contener nematodos y hongos del suelo, lo cual sería perjudicial 
para el cultivo de sacha inchi. 
• Alineamiento. 
De acuerdo con las condiciones topográficas del terreno y el diseño, se 
realiza el alineamiento con estacas y jalones y cuerdas, con la finalidad de que 
cada planta tenga su espacio y que coincidan con los tutores. 
• Procesado. 
Según las condiciones del suelo, se recomienda hacer hoyos hasta 
30*30*40 centímetros para garantizar un buen desarrollo de las raíces. 
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El hoyo debe llenarse con una mezcla que contenga 1 kilogramo de 
compost, 1 kilogramo de humus de lombriz o gallinaza compostada y de manera 
opcional, en suelos que tengan un PH inferior a 5, pueden aplicarse 100 gramos 
de roca fosfórica a la mezcla. Para rellenar el hoyo, se debe usar tierra superficial 
de los primeros 10 centímetros del perfil del suelo.  
• Tutores Muertos. 
Se requieren postes de madera rolliza dura y alambre galvanizado. Se 
recomiendo colocar postes de madera de 2.5 metros de largo por 15 centímetros 
de diámetros. 
Los tutores deben ser instalados a una profundidad de 50 centímetros para 
asegurar que estén solidos a un distanciamiento de 3 * 3 metros. Para dar un 
buen soporte a los postes, es necesario colocar templadores, que son postes 
inclinados en ambos extremos sujetos al suelo. 
Se recomienda templar dos filas de alambre, la primera a 1.5 metros del 
suelo y la segunda a 2 metros. Se sugiere utilizar entre líneas 3 metros de calle y 
4 metros entre postes en la línea, para lo cual se necesitarán 834 postes por 
hectárea. 
El sistema de tutoraje permite asegurar un mejor manejo y acomodo de 
las ramas en los alambres, lo que facilita las podas y cosechas e incrementa la 
producción. 
• Guiamiento del Sacha Inchi. 
Se recomienda utilizar hilos, cuerdas y/o varas para lograr generar una 
horqueta con 3 o 4 ramas en los primeros 50 centímetros del tallo, lo cual 
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permitirá distribuir adecuadamente la planta en la espaldera. El adecuado 
guiamiento del sacha inchi determinará un mejor y más fácil manejo, mejor 
sanidad y mayor producción.  
• Abonamiento. 
A pesar que Sacha Inchi crece en diferentes condiciones de suelo, como 
todo cultivo, requiere nutrientes para incrementar las cosechas. Es importante 
tomar en consideración la fertilidad del suelo para la frecuencia y cantidad de 
abonamiento. Se recomienda utilizar productos basados en materia orgánica: 
humus de lombriz o composta. En el caso de suelos fuertemente ácidos, se 
recomienda roca fosfórica. Para el crecimiento de la planta, se sugieren bioles y 
otros productos aprobados para la agricultura orgánica, las aplicaciones se 
realizarán de acuerdo con la etapa en la que se encuentre. El buen uso de materia 
orgánica y productos minerales orgánicos contribuye a proteger el ecosistema, 
disminuye el uso de productos tóxicos. 
- Fertilización del hoyo: La dosis de aplicación debe de ser 1 kilogramo 
de humus de lombriz o compost y 100 gramos de roca fosfórica por 
planta si es que los suelos presentan pH menor de 4.5 y alta saturación de 
aluminio. Estas dosis pueden variar según el resultado del análisis de 
suelo. 
- Fertilizaciones complementarias del suelo: Se deben aplicar dosis de 
0.5 kilogramos de humus de lombriz o compost por planta dos veces al 
año, al inicio y al final de la época de lluvias. De presentarse suelos 
fuertemente ácidos, se recomienda al menos una aplicación de 100 
gramos de roca fosfórica por planta. 
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- Fertilizaciones foliares: Se recomienda usar productos foliares como 
bioles, extracto de algas marinas, bioestimulantes, desestresantes, ácidos 
húmicos, entre otros, al menos cada 90 días como complemento de las 
fertilizaciones del suelo, para incrementar las cosechas y disminuir las 
enfermedades y las plagas.  
• Riego. 
Los riegos se deben hacer deben realizarse en la época de sequía y en la 
época de floración y fructificación de la planta. Se debe asegurar un buen drenaje 
para evitar el encharcamiento del agua y proliferación de enfermedades 
radiculares que afecten el cultivo. 
• Podas. 
Las podas se realizan para obtener plantas bien conformadas, vigorosas y 
fuertes. Distribuyendo las ramas en el tutor se obtendrán buenas cosechas. 
Mejoraran la aeración y permiten un buen ingreso de rayos solares a toda la 
planta. La materia organica ramas y hojas obtenida como producto de las podas 
debe acomodarse sobre las calles como colchón para abonar el suelo e impedir la 
proliferación de malezas. Cualquier rama podada que presente síntomas de 
enfermedades debe ser eliminada del campo.  Para as podas se deben utilizar 
buenas herramientas, debidamente desinfectadas y limpias, a fin de evitar la 
transmisión de enfermedades. La desinfección de las herramientas se puede 
realizar con soluciones de sulfato de cobre al 5% diluido en agua. Asimismo, el 
uso de ceniza en el ámbito rural logra muy buenos resultados de desinfección. Se 
usan 100 gramos de ceniza por litro de agua. 
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- Poda de formación: Se eliminan las ramas o guías que crezcan a una 
altura menor de 50 centímetros del suelo. Se deben dejar dos ramas para 
guiarlas sobre la espaldera. Esta poda se realiza a los 60 días en siembra 
directa. Es importante mencionar que se debe formar una horqueta con 
solo dos ramas que se guían sobre la espaldera. 
 
- Poda de producción: Se eliminarán las ramas secas, enfermas e 
improductivas para facilitar el crecimiento de ramas de buena producción. 
Se deben cortar las guías y ramas improductivas que no presenten frutos 
para impulsar el desarrollo de las ramas productivas. Se recomienda 
realizar la poda cuando la planta empieza a producir, cada 30 a 60 días 
luego de la cosecha. Esta poda se debe realizar principalmente con tijeras 
podadoras de mano. Hay que evitar que las ramas lleguen al suelo; se 
debe dejar libre una altura despejada mínima de 20 centímetros entre el 
suelo y la rama.  
• Limpieza y control de maleza. 
La maleza está formada por plantas que compiten por espacio, agua, luz y 
nutrientes, dificultando el crecimiento del sacha inchi. Es necesario realizar la 
limpieza manual de la maleza con machetes y equipos mecánicos como 
guadañas. 
La materia vegetal cortada que no presente enfermedades ni plagas se 
debe colocar en las calles del cultivo para hacer sombra y disminuir la 
proliferación de maleza, mejorar la retención de humedad y disminuir la erosión. 
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Los residuos de cosechas, podas y control de maleza deben utilizarse en la 
producción de compost. 
2.2.4. Productos Principales. 
El producto principal generado por la implementación del proyecto es la 
semilla de Sacha Inchi. Las primeras cosechas del producto empezarán a partir 
del sexto mes, dependiendo del buen manejo que se le dé a la plantación. 
La cosecha se realiza cuando los frutos están secos. Se debe realizar de 
forma manual cada 15 días. La época de mayor producción es cuando existe más 
frecuencia de lluvias. 
• Residuos. 
Con el material orgánico que se obtenga del proceso de mantenimiento, 
recolección y decapsulado de la semilla de Sacha Inchi se realizara compost para 
el uso en abonos y prevención de malezas. 
2.2.5. Programa de Producción. 
El siguiente modelo expone el proceso de producción de Sacha Inchi, 
donde se pueden identificar las entradas para el inicio del proceso productivo, el 
proceso recurrente que se requiere para un control y mantenimiento y las salidas 
como lo son el producto listo para su venta. 
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Figura 37 Programa de producción de Sacha Inchi. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
2.2.6. Selección y especificación de equipos 
Los requerimientos necesarios para el desarrollo de este proyecto son los 
siguientes: 
• Equipos de Oficina. 
Los equipos y/o mobiliarios requeridos para la sección de oficina serán los 
siguientes: 
Tabla 13 Tabla de elementos de oficina. 
Elemento Cantidad 
Computadores 1 
Escritorios 1 
Asientos 1 
Lapiceros 11 
Cuadernos 11 
Ascetas 3 
Resmas 1 
Ganchos (x caja) 1 
Grapadoras 1 
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Tablet’s 1 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
• Equipos de Cultivo. 
Para la implementación inicial del proyecto se requiere de los siguientes 
elementos: 
Tabla 14 Tabla de elementos de cultivo. 
Elemento Cantidad Unidad 
Tutores 1668 Unidades 
Estacas  1668 Unidades 
Metros 2 Unidades 
Poli sombra 8 Rollos (2 mts) 
Grapas 2 Cajas (500 unidades) 
Alambre Galvanizado Calibre 
14 50 Kilos 
Martillos 2 Unidades 
Machetes 2 Unidades 
Guadañas 1 Unidades 
Rastrillos 2 Unidades 
Tijeras de poda 2 Unidades 
Fumigadora Manual  1 Unidades 
Insecticidas 10 Litros 
Abonos Naturales 16 Litros 
Humus 10 Kilos 
Azadones 2 Unidades 
Cava hoyos 2 Unidades 
Palas 2 Unidades 
Hachas 1 Unidades 
Alicates 2 Unidades 
Semillas Certificadas 5 kilos 
Fertilizantes 10 Kilos 
Fuente: Construcción del autor. 
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• Información Histórica. 
La información histórica que se utilizara para el proyecto será la de 
proyectos similares implementados en Perú y en el departamento colombiano 
del Putumayo. 
2.2.7. Identificación de necesidades mano de obra. 
La identificación de la mano de obra se expone a continuación: 
• Recurso Humano. 
El recurso humano requerido para la planeación y ejecución del proyecto        
son los siguientes: 
Tabla 15 Tabla de cargos del proyecto. 
Cargos N° de Empleados 
Junta Directiva 10 
Director del Proyecto 1 
Director de Producción 1 
Agrónomo 1 
Agricultor 1 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Los anteriores a excepción de la Junta Directiva (Sponsor) serán 
seleccionados por el director del Proyecto los cuales nos permitirán el análisis, 
determinación, estructuración e implementación de los procesos requeridos para 
llevar a cabo todas las etapas del proyecto. 
- Agricultor: El agricultor se encargará de realzar en su mayor parte las 
tareas de ejecución del proyecto, la persona que se encargará del 
proceso de preparación del terreno, abono, riego, fertilización, control 
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de maleza e insectos, podado y recolección de la capsula generada por 
la planta. 
- Agrónomo: El agrónomo será el responsable de realizar el análisis 
correspondiente del terreno, evaluación y capacitación de las prácticas 
de siembra específicas para este tipo de cultivo. 
- Director de producción: El director de producción será el encargado 
de trabajar en conjunto con el agricultor y el agrónomo, será la persona 
encargada de prever, realizar seguimiento y garantizar que el manejo 
del cultivo se está llevando de acuerdo a los planes establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción Agrícola Sacha Inchi    79 
 
2.2.8. Obras Físicas y Distribución en campo de las plantas. 
• Cultivo. 
 
Figura 38 Plano del cultivo. 
Fuente: Construcción del autor. 
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• Reuniones administrativas. 
 
 
Figura 39 Plano lugar donde se realizan las reuniones administrativas. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
2.2.9. Costos de Producción del Cultivo y su Mantenimiento. 
En la tabla 18 se puede encontrar los costos de la puesta en marcha del 
cultivo de sacha inchi para un terreno de 2 hectáreas. 
 
2.2.9.1. Costos de Mantenimiento. 
Después de realizar el cultivo de Sacha Inchi se estima que los costos de 
mantenimiento mensual de las plantas de Sacha Inchi es de $ 194.000 como 
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se muestra en la tabla 16. Estos corresponden a los insumos necesarios para 
mantener las plantas libres de plagas y obtener un producto de buena calidad. 
 
Tabla 16 Tabla de costos de mantenimiento del cultivo mensual. 
COSTOS DE MANTENIMIENTO 
INSUMOS 
Fertilizantes de Potasio Kilos 2  $               35.000   $                 70.000  
Abonos Naturales Bulto 2  $               25.000   $                 50.000  
Humus de lombriz Kilo 3  $               12.000   $                 36.000  
Insecticidas Litro 1  $               38.000   $                 38.000  
COSTOS DE MANTENIMIENTO  $               194.000  
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Para el mantenimiento del cultivo se deben contemplar los costos de la manos 
de obra directa del agricultor los cuales se contemplan en la tabla 19.
    
2.2.10. Análisis Ciclo de Vida del Producto. 
 
Figura 40 Flujograma del ciclo de vida del producto. 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.2.11. Mapa de Procesos de la Organización con el Proyecto Implementado. 
La implementación del proyecto con sus procesos incorporados al interior 
de la asociación se puede observar en la siguiente figura, donde se evidencia el 
mapa de procesos que busca llevar a cabo el cultivo de Sacha Inchi en el 
municipio de Moniquira con todos los procesos de desarrollo correspondientes. 
 
 
Figura 41 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.2.12. Técnicas de Predicción (Cuantitativa, Cualitativa) Para la Producción de 
Bien y la Oferta de Servicios Generados por el Proyecto. 
A continuación, se observa la predicción de kilos anuales / mensuales y el 
porcentaje asociado año a año hasta que alcance la capacidad instala el cultivo de 
Sacha Inchi. Se estima que con los procesos establecidos e implementados 
correctamente en el cultivo y utilizando semillas certificadas, se obtendrán los 
siguientes resultados: 
 
Tabla 17 Tabla de predicción de producción durante los 5 primeros años. 
Periodo Cantidad (Kg) % de producción 
Kilos 
Mensuales 
Año 1 (5 meses de producción)              2.250  25%                  450  
Año 2              6.750  75%              1.350  
Año 3              7.650  85%              1.530  
Año 4              8.550  95%              1.710  
Año 5              9.000  100%              1.800  
Fuente: Construcción del autor. 
 
2.3. Estudio Financiero 
En el estudio financiero se detallan los costos de inversión del proyecto 
tanto para el estudio de viabilidad como los costos estimados para la puesta en 
marcha del cultivo de Sacha Inchi, métodos de financiación y los gastos 
operacionales. Así con estos datos poder realizar proyecciones y determinar la 
rentabilidad del proyecto a través de la TIR, TIR M, de la tasa de oportunidad y 
la VPN. 
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2.3.1. Estimación de costos de inversión. 
Actualmente se cuenta con un terreno de 2 hectáreas el cual tiene un costo 
de $ 100.000.000 y fue el aporte inicial de los socios para dar inicio al proyecto, 
así mismo se estima que la inversión inicial donde se contempla los costos del 
estudio de viabilidad del cultivo de Sacha Inchi, activos fijos y los costos de 
puesta en marcha es de $ 147.375.722 como se muestra en la Tabla 17. 
Debido a que el cultivo de Sacha Inchi solo da fruto después de 7 meses 
de haber realizo el cultivo, dentro del valor de la inversión se tiene en cuenta una 
reserva de 7 meses por $ 15.353.722 que corresponde a los costos fijos del 
proyecto.  
Tabla 18 Tabla de inversión inicial. 
INVERSIÓN INICIAL 
Descripción Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Estudio de Viabilidad del Cultivo de Sacha Inchi En El Municipio de Moniquira 
Estudios pre factibilidad, Pruebas, 
Capacitaciones, Gerencia de proyectos 
   $      114.962.844 
ACTIVOS FIJOS 
Computadores Unidad 2 1.200.000 2.400.000 
Escritorios Unidad 2 150.000 300.000 
Sillas Unidad 2 90.000 180.000 
Archivadores Unidad 1 8.000 8.000 
Tablet Unidad 1 510.000 510.000 
TOTAL ACTIVIOS FIJOS $           3.398.000 
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 
INSUMOS 
Semilla Certificada con registro ICA Kilo 5 89.000  445.000 
Fertilizantes de nitrógeno Kilos 10 45.000 450.000 
Abonos Naturales Bulto 10 25.000 250.000 
Humus de lombriz Kilo 10 12.000   120.000 
Tutores Muertos Unidad 1668 3.000 5.004.000 
Insecticidas Litro 2 38.000 76.000 
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Estacas de matarratón y/o búcaro Unidad 1668 1.200   2.001.600 
Alambre galvanizado calibre 14 Kilo (36m) 325 5.100 1.657.500 
Poli sombra Verde - Rollo 2 Mt X 100mt Rollo 8 161.000 1.288.000 
Grapas Unidad 2 6.600 13.200 
TOTAL INSUMOS $         11.305.300 
MANO DE OBRA DIRECTA - (1 Agricultor) 
Abonar la tierra 
Días 20 39.557 791.138 
Trazado 
Hoyado 
Instalación de Tutores 
Nivelar el alambre en las dos secciones 
Templado de alambrado 
Siembra de la semilla 
Fertilización 
Control Fitosanitario 
TOTAL MANO DE OBRA $               791.138 
HERRAMIENTA 
Tijeras de poda Unidad 1 23.000 23.000 
Fumigadora Manual De 20 Lts Unidad 1 93.000 93.000 
Guadaña Unidad 1 399.900 399.900 
Rastrillo Unidad 1 11.200 11.200 
Azadón Unidad 1 33.000 33.000 
Cava Hoyos Unidad 1 36.000 36.000 
Pala Unidad 1 17.000 17.000 
Martillo Unidad 1 19.000 19.000 
Metro Unidad 1 6.000 6.000 
Machete Unidad 1 20.000 20.000 
Hacha Unidad 1 42.000 42.000 
Alicates Unidad 1 35.000 35.000 
TOTAL HERRAMIENTAS    $               735.100 
OTROS COSTOS 
Aporte Social Sacha Colombia- Único aporte Aporte 1 781.242 781.242 
Inscripción a la cooperativa de Sacha Colombia Inscripción 1 48.800 48.800 
OTROS COSTOS $               830.042 
RESERVA 
Reserva por 5 meses    15.353.298 
TOTAL, RESERVA $         15.353.298 
TOTAL, INVERSIÓN INICIAL $      147.375.722 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.3.2. Definición de Costos de operación. 
Los costos de operación están compuestos por los costos fijos de la 
empresa que corresponden a la mano de obra directa del agricultor y el director 
de operaciones, así como la asistencia técnica que realizará el agrónomo con el 
fin de mantener una semilla de calidad y la membresía que es un pago mensual 
que se le debe realizar a Sacha Colombia para asegurar la compra de las semillas. 
Adicional a esto se contempla los gastos administrativos como la papelería, la 
depreciación de los equipos y muebles y enseres, como se detalla en la tabla 18. 
Tabla 19 Tabla de Gastos de operación. 
GASTOS OPERACIONALES 
Descripción  
Unidad 
de 
medida 
Cantidad  Valor Unitario   Valor Total  
NOMINA + Prestaciones Sociales 
Agricultor Mes 1  1.313.604  1.313.604  
Jefe de Producción Mes 1 708.866  708.866  
SUB TOTAL NOMINA  $           3.440.204  
ASISTENCIA TECNICA 
Visita Agrónomo Mes 1 50.000    50.000  
PROVISIÓN DE IMPUESTOS 
Impuesto Predial Mes 1  6.667    6.667  
DEPRECIACIÓN 
Depreciación Equipo de computo Mes 1   60.625    60.625  
Depreciación Muebles y Enseres Mes 1 4.067     4.067  
SUB TOTAL DEPREACIÓN  $                 64.692  
PAPELERIA 
Esferos Unidad 5   700     3.500  
Cuaderno Unidad 4 1.500    6.000  
Ganchos (x caja) Unidad 1  2.000    2.000  
Resma Unidad 1  8.000  8.000  
SUB TOTAL PAPELERIA  $                 19.500  
MEMBRESIA 
Membresía por ser parte de la cooperativa Mes 1 30.000  30.000  
TOTAL, GASTOS OPERACIONALES  $           2.193.298  
Fuente: Construcción del autor. 
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2.3.3. Flujo de caja. 
A continuación, se muestra el flujo de caja del proyecto durante 5 años 
que es cuando el cultivo alcanza su capacidad instalada de producción, como se 
puede observar durante el primer año el proyecto da negativo ya que como el 
cultivo tarda 7 meses en producir semillas, solo a partir del 8 mes de haber 
iniciado el cultivo el proyecto empezaría a obtener ingresos. 
Tabla 20 Tabla de flujo de caja. 
 Inversión 1 año (5 meses) 2 año 3 año 4 año 5 año 
Ingresos  27.000.000 89.100.000 110.160.000 140.400.000 151.200.000 
Costos Fijos  10.966.642  27.365.939   28.155.537   28.945.135     29.734.733  
Gasto 
Operativo 
 10.129.785  24.311.484   24.311.484   24.311.484   24.311.484  
Gasto 
Financiero 
  7.366.380  12.107.119   8.606.265   5.105.412   1.604.558  
Utilidades $ (147.375.722) 
-1.462.806  25.315.458   49.086.714   75.017.969   95.549.225  
 
Fuente: Construcción del autor. 
2.3.4. Fuentes de Financiación. 
Teniendo en cuenta que la inversión inicial del proyecto es de $ 
147.375.722 que corresponde al estudio de pre factibilidad y la puesta en marcha 
del proyecto (Inversión inicial). De la inversión inicial $ 107.375.722 será 
financiado a través de una entidad bancaria a un plazo de 53 meses manejando 
una cuota variable con una tasa de interés compuesta del 1,2% mes vencido. El 
valor restante que corresponde a $ 40.000.000 será el capital aportado por los 
socios. En la siguiente tabla se muestra la amortización del crédito: 
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Tabla 21 Tabla de amortización. 
Descripción Valor 
Total Inversión 147.375.722 
Fondos Disponibles Para Invertir 40.000.000 
Total Plan De Financiación 107.375.722 
    
Tipo Crédito Externo con una entidad bancaria 
Monto 107.375.722 
Financiación  100% 
Plazo 53 meses 
Interés 1,2% mes vencido 
Cuota Variable   
Valor Final a Pagar $ 142.165.456 
 
Fuente: Construcción del autor. 
2.3.5. Evaluación financiera. 
Para realizar la evaluación financiera del proyecto se realiza una 
proyección a 5 años de los ingresos que se obtendrán con respecto a la 
producción por año de la semilla. Se proyecta que el precio de venta tenga un 
incremento anual del 10% y los costos fijos del 3% anual.  
Con el fin de determinar la rentabilidad del proyecto se calcula la tasa 
interna de retorno (TIR) que nos da un 14% que sería la rentabilidad de la 
inversión, la tasa interna de retorno modificada nos da 13% y la tasa de 
oportunidad (TIO) la se calcula en un 10% que sería la tasa mínima que se espera 
del proyecto para ofrecerle a los accionistas para que inviertan en el proyecto. El 
valor presente neto (VPN) nos da positivo lo que significa que el proyecto es 
rentable. 
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Tabla 22 Tabla de tasas de evaluación financiera. 
TIR 14% 
TIR M 13% 
TIO 10% 
VPN  $19.662.728 
 
Fuente: Construcción del autor. 
2.3.6. Análisis de Sensibilidad 
Con ayuda de la opción de buscar objetivos de Excel se realizó un análisis 
se sensibilidad con respecto al precio de venta del kilo de semilla; actualmente se 
tiene proyectado el precio en $ 12.000, sin embargo, al aplicar el método el 
precio mínimo de venta al que se puede ofertar el kilo de semilla es de $ 8.808 
donde la TIR da igual a cero. Para el caso de la cantidad de kilos que se deben 
producir como mínimo al año de acuerdo a la capacidad instalada es de 6.605 
kilos/anual. 
Adicional a esto se realizó un análisis de sensibilidad bajo 2 escenarios 
posibles: optimista y pesimista, tomando como base el escenario más probable 
“Tabla 20.” Para el escenario optimista se cambió la variable de Precio a 14.000 
el kilo con un incremento anual del 5% y disminuyendo sus egresos en un 5% 
cada periodo. Para el escenario pesimista se cambió la variable de precio a 
11.000 el kilo con un incremento igual al escenario optimista del 5% anual y 
aumentando sus egresos en un 5% cada periodo. 
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Tabla 23 Análisis de Sensibilidad 
OPTIMISTA 0 1 2 3 4 5 
Ingresos    31.500.000   99.225.000   117.810.000   137.655.000   151.200.000  
Egresos    24.956.004   60.595.315   58.019.622   55.443.929   52.868.237  
Utilidades  $(147.375.722)  $ 6.543.996   $38.629.685   $ 59.790.378   $82.211.071   $ 98.331.763  
TIR 20%      
VPN  $ 52.627.677           
PESIMISTA 0 1 2 3 4 5 
Ingresos    24.750.000   77.962.500   92.565.000   108.157.500   118.800.000  
Egresos    27.582.952   66.973.769   64.126.951   61.280.132   58.433.314  
Utilidades  $(147.375.722)  $(2.832.952) 
 
 $10.988.731  
 
 $ 28.438.049  
 
 $46.877.368  
  
$ 60.366.686  
TIR -0.6%      
VPN  $ (50.022.774)      
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
2.4. Estudio Social y Medio Ambiental 
2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 
 
 
 
    
• Sostenibilidad ambiental. 
Tabla 24 Tabla de descripción de sostenibilidad ambiental. 
Sub Categorías Elementos 
Transporte 
Esta subcategoría cubre los procesos de 
proyectos y productos impactos que se 
relacionan con el transporte y se centra 
en cuatro áreas: Contratación Local, 
Comunicación Digital, Viajar y 
Transporte.  
Mientras que cada elemento de esta 
categoría se clasifican en la línea de 
fondo del medio ambiente, cada uno 
tiene impactos sociales y económicos 
importantes que deben tenerse en 
cuenta cuando  
teniendo en cuenta el impacto global. 
Proveedores locales 
La política de una organización y procedimiento 
para la adquisición de bienes y 
servicios a partir de fuentes 
locales para reducir el impacto 
ambiental (también sirve para 
disminuir negativo social y 
económico  
impactos.). 
Comunicación digital 
Políticas y procedimientos para utilizar la 
tecnología para la comunicación de una 
organización para reducir el consumo de recursos 
no renovables. 
Viajes 
La política de una organización que limite los 
viajes innecesarios y asegura que el uso de 
recursos para los viajes tienen el menor impacto 
sobre el medio ambiente como sea posible. 
Transporte 
La política de una organización en el transporte 
de mercancías o materiales que garantiza la 
aspectos logísticos y el embalaje son lo más 
ecológica posible. 
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Energía 
Esta subcategoría cubre los procesos del 
proyecto y los impactos de los 
productos, se centra en tres áreas 
principales: la energía utilizada, 
Emisiones/Co2 y cambio a energía 
limpias. 
Energía usada 
El tipo y la cantidad de energía que se consume 
en todo el ciclo de vida del proyecto y la cantidad 
de energía que el resultado del proyecto 
consumirá durante su vida útil. 
Emisiones /CO2 por la 
energía usada 
La cantidad de las emisiones de carbono que se 
emite durante el ciclo de vida del proyecto y la 
impacto en la calidad del aire durante el ciclo de 
vida del producto del proyecto. 
Retorno de energía 
limpia 
El tipo y la cantidad de energía renovable que se 
genera por el proyecto o  productos del proyecto 
que puede ser devuelto y re-asignado. 
Residuos 
Esta subcategoría cubre los procesos del 
proyecto y los impactos de productos, 
ya que pertenecen a los residuos 
durante la extracción de las materias 
primas, el procesamiento de las 
materias primas en intermedia y de los 
productos finales y el consumo de los 
productos finales y se centra en cinco 
primaria 
áreas: Reciclaje, reutilización, energía 
incorporada y los residuos. 
Reciclaje 
La política de la organización y la práctica en 
relación con el suministro y el uso de productos y 
material reciclado, y la adherencia del proyecto a 
tener prácticas de reciclaje. 
Disposición final 
La política de la organización para la disposición 
de los recursos y los activos, y del impacto de los 
productos del proyecto al finalizar su ciclo de vida 
en la sociedad y el medio ambiente. 
Reusabilidad 
La política de la organización de reutilizar los 
materiales en la creación de nuevos productos y 
la reutilización del producto al final de su vida. 
Energía incorporada 
La cantidad de energía procedente de fuentes 
renovables que se incorpora en el proyecto de 
producto y el consumo de energías renovables 
durante el ciclo de vida del proyecto. 
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Residuos 
La política y las prácticas de la organización con 
respecto a la eliminación de residuos, el 
tratamiento de residuos durante el ciclo de vida 
del proyecto, y el tipo y cantidad de residuos 
generados por los productos del proyecto. 
Agua 
Esta subcategoría cubre los procesos de 
proyectos y productos impactos que se 
relacionan con el agua y se centra en 
tres áreas principales: Calidad de Agua, 
Consumo de Agua y 
Disposición del Agua. 
Calidad del agua 
El impacto en la calidad del agua que el proyecto 
y otros productos del proyecto tendrán en los 
hábitats y las especies afectadas. 
Consumo del agua 
La cantidad de agua que será consumida por el 
proyecto o producto y del proyecto durante su 
ciclo de vida. 
Fuente: Construcción del autor. 
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• Sostenibilidad Social. 
 
Tabla 25 Tabla de descripción de sostenibilidad social. 
Sub Categorías Elementos 
Practicas labores y trabajo 
decente 
Esta subcategoría cubre las 
políticas de gobierno de 
proyectos que se relacionan 
con las prácticas de trabajo, 
la relación con la política 
establecida en las normas de 
organización y operaciones, 
procedimientos de 
contratación de la 
organización y dotación de 
personal, el trato de los 
empleados y su bienestar. 
Empleo 
Las prácticas de empleo y el 
abastecimiento de los individuos que 
componen el proyecto organización, 
que van desde el comité directivo del 
proyecto hasta los miembros del 
equipo del proyecto  miembros, se 
pueden medir por  
• Tipo de empleo (a tiempo completo 
o por contrato)  
•Género  
•Edad 
Relaciones laborales 
Enfoque de una organización y su 
relación con los proyectos 
propietarios / patrocinadores / 
partes interesadas en lo que respecta 
para interferir con mutuas derechos 
legítimos y humanos: políticas para 
abordar los problemas, los riesgos y 
el rendimiento; y procedimientos 
para la mediación justa. 
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Salud y seguridad 
Aproximación y procedimientos de 
salud y seguridad y de emergencia de 
una organización. Gestión y su 
relación con el equipo de proyecto, el 
entorno del proyecto durante el ciclo 
de vida,  y el medio ambiente en que 
el producto está cuando se pone en 
producción. 
Educación y capacitación 
Enfoque de una organización para la 
gestión de habilidades y de 
formación que apoya la capacidad 
del personal para llevar a cabo las 
actividades del proyecto, 
maximizando el valor para el 
proyecto y una contribución positiva 
a sus carreras. 
Aprendizaje organizacional 
Enfoque de una organización para la 
gestión del conocimiento que mejora 
su capacidad colectiva para aceptar y 
hacer uso de los nuevos 
conocimientos en beneficio del 
avance de la organización y  de 
mitigar el riesgo. 
Diversidad e igualdad de 
oportunidades 
Políticas de una organización con 
respecto a la no discriminación de 
personal y de recursos de los 
proyectos basados el grupo de edad, 
sexo, grupo minoritario y otros 
indicadores de diversidad. 
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Derechos humanos 
Esta subcategoría cubre los 
procesos del proyecto y los 
impactos de productos, 
relacionados con los 
derechos humanos. Entre las 
cuestiones de derechos 
humanos incluidos son la no 
discriminación, la igualdad de 
género, la libertad de 
asociación, la negociación 
colectiva, el trabajo infantil y 
el trabajo forzoso u 
obligatorio. 
No discriminación 
Política de la organización en materia 
de no discriminación por motivos de 
raza, color, origen nacional o étnico, 
edad, religión, discapacidad, sexo, 
orientación sexual, identidad y 
expresión de género, condición de 
veterano o  
cualquier otra característica 
protegida por la ley aplicable. 
Libre asociación 
Políticas y procesos organizacionales 
que garantizan los derechos del 
personal a afiliarse o retirarse de los 
grupos de su elección y de los grupos 
a emprender acciones colectivas 
para defender los intereses de sus 
miembros. 
Trabajo infantil 
Políticas y medidas de la organización 
que salvaguarden contra el trabajo 
infantil y trabajadores jóvenes. 
Evitando que estén expuestos a 
trabajos peligrosos, ya sea 
directamente o a través de canales 
de proveedores. 
Trabajo forzoso y obligatorio 
Políticas y medidas de organización 
que salvaguarden contra el trabajo 
forzoso u obligatorio, ya sea 
directamente o a través de los 
canales de proveedores. 
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Sociedad y consumidores 
Esta subcategoría cubre los 
impactos de una cartera, 
programa o proyecto en la 
sociedad en la que el 
producto del proyecto tendrá 
un impacto en los usuarios 
finales o los clientes que 
hagan uso de ella. 
Apoyo de la comunidad 
El nivel de apoyo de la comunidad 
hacia el proyecto, tendrá un impacto 
en forma directa e indirecta desde 
una perspectiva nacional y global-
local, regional. 
Políticas públicas/cumplimiento Legislación, políticas públicas y normas que el proyecto debe cumplir 
Salud y seguridad del consumidor 
La adhesión a las medidas que 
aseguren que el proyecto no pone en 
peligro o genera efectos adversos 
para el usuario final. 
Etiquetas de productos y servicios 
El etiquetado de la información de 
productos y servicios del proyecto, 
para asegurar la precisión del 
contenido, el uso seguro, eliminación 
y cualquier factor que pueda tener 
impactos ambientales o sociales. 
Mercadeo y publicidad  
La notificación de los incidentes 
relacionados con el cumplimiento 
normativo, los derechos humanos, 
las leyes o políticas públicas. 
Privacidad del consumidor 
Las políticas y procedimientos de la 
organización relacionadas con el 
tratamiento de la información de los 
clientes, quejas, cuestiones de 
reglamentación o la pérdida de 
información de los clientes. 
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Comportamiento ético 
Esta subcategoría cubre los 
procesos de proyectos y 
productos impactos, 
relacionados con el 
comportamiento ético y se 
centra en tres áreas: 
Inversiones y Adquisiciones, 
soborno, corrupción y anti-
Competencia. 
Prácticas de inversión y abastecimiento 
Los procesos de la organización para 
seleccionar las inversiones y las 
prácticas para proveer el proyecto de 
los recursos.  
Soborno y corrupción 
La política de una organización y la 
práctica, y la comunicación 
transparente con respecto a las 
formas de corrupción, incluyendo la 
extorsión y el soborno. 
Comportamiento anti ético 
La política, acciones de una 
organización y reportes sobre el 
comportamiento anticompetitivo, 
incluyendo cualquier acción legal o 
quejas de los organismos 
reguladores. 
Fuente: Construcción del autor.
  
  
 
2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 
 
Figura 42 Flujo de entradas y salidas. 
Fuente: Construcción del autor. 
energía Aguas residuales
agua Residuos solidos
papel Calor
tinta
Aguas residuales
Agua Residuos solidos
Energía Calor
Gasolina Monoxido de carbono (CO2)
Papel Desechos Electronicos
tinta Papel Reciclado
Emisiones atmosféricas (humo y polvo)
Agua
Aguas residuales
Residuos solidos
Insecticidas Lodo
Fertilizantes Residuos de Maleza 
Tierra Trabajada
Emisiones atmosféricas (humo y polvo)
Monoxido de carbono (CO2)
Semillas arboles talados
Gasolina
Extracción en la fuente. Transporte de materias primas/insumos/equipos
2.  ¿Cuáles son los impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se deriva del proyecto?
Estudio de viabilidad del cultivo de sacha inchi en el municipio de Moniquira
FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS
GESTIÓN DEL PROYECTO
Reciclado: Papel, cartón, 
plástico, cartuchos vaciosEquipos de computo, impresoras, 
área física (Casa Socio)
ESTUDIOS
Reciclado: Papel, cartón, 
plástico,  Residuos 
especiales: Cartuchos 
vacios
Hospedaje  provisional, Equipos de 
computo, Vehiculo, Papeleria, USB, 
impresora
PRUEBAS PILOTO
Fertilizantes, Abono, Vehículo, 
hospedaje provisional, pala, azadon, 
arboles talados
Reciclado: Papel, cartón, 
plástico, malezas; 
Residuos especiales: 
residuros de tierra 
trabajada
1.  ¿Cuáles son los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan  del uso de las materias primas/insumos/equipos 
seleccionados para el proyecto? Tenga en cuenta los impactos asociados a:
R/ El mayor impacto es el ocasionado es el CO2, que generan los vehiculos en los cuales nos movilizaremos desde Bogotá  hasta 
Moniquira , adicional otro impacto es la tala de arboles para la utilización de tutores muertos,  se podría minimizar este impacto 
sembrando nuevos arboles.
R/  El impacto ambiental de los árboles que serán reubicados y restituidos, cuyo manejo será realizado por personal especialista en el 
tema, así como la asistencia de personal de la Secretaria del Medio Ambiente. Socialmente podría mejorar la economia de la región ya 
que este tipo de cultivos esta tomando fuerza en el sector agropecurio; AL ser un cultivo de tipo nativo ayuda a preservación del suelos 
donde se cultive.
3.  ¿Cuál es la vida útil estimada del producto seleccionado?
R/ La vida utíl de este tipo de cultivos de esta semilla es de 12 a 15 años
4.  ¿Cómo se realiza la disposición final de los productos/equipos? ¿Cuáles son los impactos generados por su disposición final? 
¿Existen datos sobre el % del producto que es reutilizado o reciclado?
R/ Debido a que es un cultivo nativo, se podria reutilizar algunos residuos del cultivo para cuidado y abono de los mismos.
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2.4.3. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5. 
Tabla 26 Tabla de valoración de impacto ambiental. 
Valoración 
+3 Impacto negativo alto 
+2 Impacto negativo medio 
+1 Impacto negativo bajo 
0 No aplica o Neutral 
-3 Impacto positivo alto 
-2 Impacto positivo medio 
-1 Impacto positivo bajo 
Fuente: Construcción del autor. 
 
    
Tabla 27 Tabla de impacto ambiental. 
Sub Categorías Elementos F1 Justificación F2 Justificación F3 Justificación Total 
Acciones de 
mejora/respue
sta 
Transporte 
Proveedores 
locales 0 N/A 0 N/A -3 
Los 
proveedores 
locales 
suministrarían 
los insumos 
necesarios 
para la 
implementaci
ón de la 
prueba piloto 
-3 Mantener este habito 
Comunicació
n digital 1 
Algunas de las 
reuniones se 
llevaran a 
cabo, por 
medio de 
dispositivos 
electrónicos, a 
través de cada 
una de las 
fases del 
proyecto 
2 
Algunas de las 
reuniones se 
llevaran a 
cabo, por 
medio de 
dispositivos 
electrónicos, a 
través de cada 
una de las 
fases del 
proyecto 
-3 
Algunas de las 
reuniones se 
llevaran a 
cabo, por 
medio de 
dispositivos 
electrónicos, a 
través de cada 
una de las 
fases del 
proyecto 
0 
Ahorrar energía 
cuando no se 
estén utilizando 
los dispositivos 
(apagarlos, 
ponerlos en 
ahorro de 
energía, 
desconectarlos) 
Crear 
conciencia de 
ahorro de 
energía. 
Viajes 0 
No es 
necesario 
realizar 
desplazamient
-1 
Los 
desplazamient
os son 
esporádicos 
-1 
Los 
desplazamient
os son 
esporádicos 
-2 Mantener este habito 
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os en esta fase 
del proyecto 
en esta fase 
para realizar la 
búsqueda de 
información 
en esta fase 
para realizar la 
búsqueda de 
información 
Transporte -2 
No es 
necesario 
realizar 
desplazamient
os en esta fase 
del proyecto; 
se realizaran 
reuniones con 
comunicación 
digital 
0 N/A 2 
Se realiza el 
transporte de 
los materiales 
desde Bogotá, 
hacia 
Moniquira 
para 
implementar 
la prueba 
piloto del 
cultivo 
0 
Realizar la 
menos cantidad 
de viajes 
posibles 
llevando los 
insumos 
necesarios 
desde el 
principio 
Energía Energía usada 2 
En esta fase se 
requiere la 
utilización de 
varios 
dispositivos 
electrónicos 
como ( 
Computadores
, Celulares, 
Ipads , 
impresoras) 
por varias 
horas al día 
3 
En esta fase se 
requiere la 
utilización de 
varios 
dispositivos 
electrónicos 
como ( 
Computadores
, Celulares, 
Ipads , 
impresoras) 
por varias 
horas al día 
-1 
En esta fase se 
disminuye la 
utilización de 
varios 
dispositivos 
electrónicos 
como ( 
Computadores
, Celulares, 
Ipads , 
impresoras) 
por menos 
horas al día, 
pero 
igualmente si 
se utilizara 
4 
Ahorrar energía 
cuando no se 
estén utilizando 
los dispositivos 
(apagarlos, 
ponerlos en 
ahorro de 
energía, 
desconectarlos) 
Crear 
conciencia de 
ahorro de 
energía. 
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energía de 
forma 
moderada 
Emisiones 
/CO2 por la 
energía 
usada 
2 
En esta fase 
las emisiones 
de CO2, es 
media debido 
a la utilización 
de los 
dispositivos 
electrónicos 
anteriormente 
nombrados en 
el ítem 
anterior. Para 
la fase de 
gestión del 
proyecto 
3 
En esta fase 
las emisiones 
de CO2, es 
alta debido a 
la utilización 
de los 
dispositivos 
electrónicos, 
durante la 
elaboración de 
los respectivos 
estudios. 
-1 
Las emisiones 
de CO2, son 
muy bajas en 
esta fase 
porque no se 
utilizan 
dispositivos 
electrónicos 
4 
Ahorrar energía 
cuando no se 
estén utilizando 
los dispositivos 
(apagarlos, 
ponerlos en 
ahorro de 
energía, 
desconectarlos) 
Crear 
conciencia de 
ahorro de 
energía. 
Retorno de 
energía 
limpia 
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 
Residuos Reciclaje 2 
En la zona 
donde está 
ubicada la 
oficina no se 
2 
En la zona 
donde está 
ubicada la 
oficina no se 
3 
En la zona 
donde está 
ubicada la 
oficina no se 
7 
Crear procesos 
de reciclaje 
durante las 
fases del 
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realizan 
procesos de 
reciclaje. 
realizan 
procesos de 
reciclaje. 
realizan 
procesos de 
reciclaje. 
proyecto y 
implementarlo 
en nuestros 
hogares 
Disposición 
final -2 
Los desechos 
no son 
recolectados 
correctamente  
-2 
Los desechos 
no son 
recolectados 
correctamente  
-2 
Los desechos 
no son 
recolectados 
correctamente  
-6 Mantener este habito 
Reusabilidad 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 
Energía 
incorporada 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 
Residuos 1 
Los residuos 
no serán 
tratados de 
manera  
correcta al 
terminar su 
uso 
0 N/A -2 
Los residuos 
serán tratados 
para re 
utilizarse 
durante el 
proceso de 
germinación 
de las plantas 
-1 Mantener este habito 
Agua Calidad del agua 0 N/A 0 N/A 1 
La calidad de 
las fuentes de  
agua puede 
verse afectada 
, si se mezclan 
con los 
insecticidas 
y/o productos 
químicos 
utilizados 
1 
Hacer uso 
adecuado de los 
productos 
químicos y 
mantenerlos 
lejos de las 
fuentes de agua 
al ser utilizados 
en nuestro 
cultivo 
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Consumo 
del agua 0 N/A 0 N/A -1 
En esta fase 
de pruebas 
piloto se 
consumirá 
agua durante 
el 
sostenimiento 
y riego del 
cultivo, 
utilizando 
agua vereda  
-1 
Crear cultura de 
conciencia de 
uso racional del 
agua y tratar de 
re utilizar agua 
que se apta 
para el riego del 
cultivo 
Practicas 
laborales y 
trabajo 
decente 
Empleo 0 N/A 0 N/A -1 
Se utiliza en 
esta fase 
mano de obra 
local, con 1 
agricultor. 
-1 
En periodos de 
cosecha 
contratar más 
mano de obra 
local 
Relaciones 
laborales 0 N/A 0 N/A -1 
Se mantienen 
buenas 
relaciones 
laborales 
entre la junta 
directiva y los 
agricultores. 
-1 
Realizar visitas 
más frecuentes 
para integrar 
mejor el equipo 
administrativo y 
el operativo. 
Salud y 
seguridad 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 
Educación y 
capacitación 0 N/A 0 N/A -1 
Se realizan 
ciclos de 
capacitación 
para conocer 
las mejores 
-1 
Realizar las 
escuelas de 
gatear, caminar 
y correr 
suministradas 
por la 
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prácticas de 
Sacha Inchi. 
cooperativa de 
Sacha 
Colombia. 
Aprendizaje 
organizacion
al 
0 N/A 0 N/A -2 
Se empodera 
a los 
agricultores 
del objetivo 
principal del 
proyecto. 
-2 
Realizar 
reuniones 
periódicas 
indicando los 
avances que 
tiene la 
organización. 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidad
es 
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 
Derechos 
humanos 
No 
discriminaci
ón 
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 
Libre 
asociación 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 
Trabajo 
infantil 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 
Trabajo 
forzoso y 
obligatorio 
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 
Apoyo de la 
comunidad 
Politicas 
públicas/ 
cumplimiento 
0 N/A 0 
N/
A -2 
Se apoya a 
la 
comunidad 
a través de 
la 
contratació
n de mano 
-2 
Se intentara 
contratar 
personal 
con mayor 
estado de 
vulnerabilid
ad en el 
 
Producción Agrícola Sacha Inchi    108 
 
Salud y 
seguridad del 
consumidor 
Etiquetas de 
productos y 
servicios 
Mercadeo y 
publicidad 
Privacidad del 
consumidor 
de obra 
local y la 
capacitació
n sobre 
nuevas 
alternativas 
de cultivo. 
municipio 
de 
Moniquira. 
0 N/A 0 
N/
A 2 
Se manejan 
estándares 
de 
cumplimien
to que 
pueden 
alterar la 
calidad del 
cultivo. 
2 
Realizar 
seguimiento
s continuos 
al cultivo 
para 
verificar que 
se estén 
cumpliendo 
con los 
estándares 
establecidos 
en el 
proyecto. 
 
0 N/A 0 
N/
A 0 N/A 0 N/A  
0 N/A 0 
N/
A 0 N/A 0 N/A  
0 N/A 0 
N/
A 0 N/A 0 N/A  
0 N/A 0 
N/
A 0 N/A 0 N/A  
Prácticas de 
inversión y 0 
N/
A 0 
N/
A 0 N/A 0 N/A  
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abastecimient
o 
Soborno y 
corrupción 
Comportamien
to anti ético 
0 N/A 0 
N/
A 0 N/A 0 N/A  
0 N/A 0 
N/
A 0 N/A 0 N/A  
TOTAL 4   7   -13   -2   
Fuente: Construcción del autor. 
  
  
 
2.4.4. Calculo de huella de carbono. 
• Fase 1 – Gestión del Proyecto. 
Tabla 28 Tabla de huella de carbono del papel – gestión del proyecto. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL 
MATERIAL TIEMPO (MESES) 
CANTIDAD 
DE 
RESMAS 
PESO 
C/RESMA 
(KG) 
CONSUMO 
(KG) 
FACTOR DE 
EMISIÓN (Kg 
CO2/Kg papel) 
EMISIÓN 
(KG 
CO2) 
PAPEL 8 0,25 2,5 5 1,84 9,2 
      TOTAL TON CO2 0,0092 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 29 Tabla de huella de carbono de la energía eléctrica – gestión del proyecto. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA 
EQUIPOS CANTIDAD 
DI
AS  
TRABA
JO 
(DÍAS) 
TRABA
JO 
(HORA
S) 
FACTOR 
DE 
CONSU
MO 
(WATTS
) 
CONSU
MO 
REAL 
(Kwh) 
FACTOR DE 
EMISIÓN 
(Kg 
CO2/Kwh) 
EMISI
ÓN 
(KG 
CO2) 
COMPUTA
DOR  1 
12
8 128 1024 300 307,2 0,136 41,78 
IMPRESOR
A 1 16 16 128 1100 140,8 0,136 19,15 
BOMBILLO
S 1 16 16 128 100 12,8 0,136 1,74 
CELULARES 2 10 20 160 25 4 0,136 0,54 
        TOTAL 63,21 
        TOTAL TON CO2 0,063 
Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 30 Tabla de huella de carbono de aguas servidas – gestión del proyecto. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS SERVIDAS-  
PERSONAL CANTIDAD 
TRABAJ
O (DIAS) 
FACTOR 
DE 
CONSUM
O 
(M3/DIA) 
CONSUM
O REAL  
(M3) 
FACTOR DE 
EMISIÓN (KG 
CO2/M3) * 
EMISIÓ
N (KG 
CO2) 
EMPLEADO
S 2 60 0,022 2,64 0,14 0,37 
      TOTAL TON CO2 0,0004 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 31 Tabla de huella de carbono de tinta – gestión del proyecto. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-TINTA 
MATERIAL TIEMPO (MESES) 
CANTIDAD 
DE 
TONERS 
PESO 
C/TONER 
(KG) 
CONSUMO 
(KG) 
FACTOR DE 
EMISIÓN (Kg 
CO2/Kg Toners) 
EMISIÓN 
(KG 
CO2) 
TONERS 8 1 0,58 4,64 1,84 8,54 
      TOTAL TON CO2 0,0085 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 32 Tabla de huella de carbono total – gestión del proyecto. 
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO PROCESO 
Material Emisión (Ton CO2) 
PAPEL 0,0092 
ENERGIA ELECTRICA 0,0632 
AGUAS SERVIDAS 0,0004 
TINTA 0,0085 
TOTAL 0,0813 
Fuente: Construcción del autor. 
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• Fase 2 – Estudios. 
Tabla 33 Tabla de huella de carbono del papel – estudios. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL 
MATERIAL TIEMPO (MESES) 
CANTIDAD 
DE 
RESMAS 
PESO 
C/RESMA 
(KG) 
CONSUMO 
(KG) 
FACTOR DE 
EMISIÓN (Kg 
CO2/Kg papel) 
EMISIÓN 
(KG 
CO2) 
PAPEL 3 0,5 2,5 3,75 1,84 6,9 
      TOTAL TON CO2 0,0069 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 34 Tabla de huella de carbono de la energía eléctrica – estudios. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA 
EQUIPOS CANTIDAD 
DI
AS  
TRABA
JO 
(DÍAS) 
TRABA
JO 
(HORA
S) 
FACTOR 
DE 
CONSU
MO 
(WATTS
) 
CONSU
MO 
REAL 
(Kwh) 
FACTOR DE 
EMISIÓN 
(Kg 
CO2/Kwh) 
EMISI
ÓN 
(KG 
CO2) 
COMPUTA
DOR  3 48 144 1152 300 345,6 0,136 47,00 
IMPRESOR
A 1 6 6 48 1100 52,8 0,136 7,18 
BOMBILLO
S 1 48 48 384 100 38,4 0,136 5,22 
CELULARES 1 1 1 8 25 0,2 0,136 0,03 
        TOTAL 59,43 
        TOTAL TON CO2 0,059 
Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 35 Tabla de huella de carbono del combustible – estudios. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-COMBUSTIBLE 
VEHICUL
O 
CANTID
AD 
TRABAJ
O 
(DIAS) 
FACTOR 
DE 
CONSU
MO 
(GAL/DI
A) 
CONSU
MO 
REAL  
(GAL) 
CONSU
MO 
REAL 
(LITROS) 
FACTOR DE 
EMISIÓN (KG 
CO2/LT) 
EMISIÓ
N (KG 
CO2) 
AUTOMO
VIL 1 4 3 12 44,88 8,15 365,77 
       TOTAL TON CO2 0,366 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 36 Tabla de huella de carbono de aguas servidas – estudios. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS SERVIDAS-  
PERSONAL CANTIDAD 
TRABAJ
O (DIAS) 
FACTOR 
DE 
CONSUM
O 
(M3/DIA) 
CONSUM
O REAL  
(M3) 
FACTOR DE 
EMISIÓN (KG 
CO2/M3) * 
EMISIÓ
N (KG 
CO2) 
EMPLEADO
S 4 4 0,022 0,352 0,14 0,05 
      TOTAL TON CO2 0,0000 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
Tabla 37 Tabla de huella de carbono de tinta– estudios. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-TINTA 
MATERIAL TIEMPO (MESES) 
CANTIDAD 
DE 
TONERS 
PESO 
C/TONER 
(KG) 
CONSUMO 
(KG) 
FACTOR DE 
EMISIÓN (Kg 
CO2/Kg Toners) 
EMISIÓN 
(KG 
CO2) 
TONERS 3 1 0,58 1,74 1,84 3,20 
      TOTAL TON CO2 0,0032 
Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 38 Tabla de huella de carbono total - estudios. 
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO PROCESO 
ESTUDIOS 
Material 
Emisión 
(Ton 
CO2) 
PAPEL 0,0069 
ENERGIA ELECTRICA 0,0594 
COMBUSTIBLE 0,3658 
AGUAS 0,0000 
TINTA 0,0032 
TOTAL 0,4354 
Fuente: Construcción del autor. 
 
• Fase 3 – Pruebas Piloto. 
Tabla 39 Tabla de huella de carbono del fertilizante – pruebas piloto. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-FERTILIZANTE 
MATERIAL 
TIEMPO 
(MESES
) 
CANTIDA
D DE 
BOLSAS 
PESO 
C/RESM
A (KG) 
CONSUM
O (KG) 
FACTOR DE 
EMISIÓN (Kg 
CO2/Kg 
Fertilizante 
Cerdo) 
EMISIÓ
N (KG 
CO2) 
FERTILIZANT
E 1 1 2 2 0,02 0,04 
      TOTAL TON CO2 0,00004 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 40 Tabla de huella de carbono del insecticida – pruebas piloto. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-INSECTICIDA 
MATERIAL TIEMPO (MESES) 
CANTIDAD 
DE BOLSA 
PESO 
C/RESMA 
(KG) 
CONSUMO 
(KG) 
FACTOR DE 
EMISIÓN (Kg 
CO2/Kg 
Insecticida) 
EMISIÓN 
(KG 
CO2) 
INSECTICIDA 2 1 2 4 0,35 1,4 
      TOTAL TON CO2 0,0014 
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Fuente: Construcción del autor. 
Tabla 41 Tabla de huella de carbono de las semillas – pruebas piloto. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-SEMILLAS 
MATERIAL TIEMPO (MESES) 
CANTIDAD 
DE 
BOLSAS 
PESO 
C/RESMA 
(KG) 
CONSUMO 
(KG) 
FACTOR DE 
EMISIÓN (Kg 
CO2/Kg papel) 
EMISIÓN 
(KG 
CO2) 
SEMILLAS 1 0,04 1 0,04 0 0 
      TOTAL TON CO2 0 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 42 Tabla de huella de carbono del combustible – pruebas piloto. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-COMBUSTIBLE 
VEHICUL
O 
CANTID
AD 
TRABAJ
O 
(DIAS) 
FACTOR 
DE 
CONSU
MO 
(GAL/DI
A) 
CONSU
MO 
REAL  
(GAL) 
CONSU
MO 
REAL 
(LITROS) 
FACTOR DE 
EMISIÓN (KG 
CO2/LT) 
EMISIÓ
N (KG 
CO2) 
AUTOMO
VIL 4 4 3 48 179,52 8,15 
1463,0
9 
       TOTAL TON CO2 1,463 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 43 Tabla de huella de carbono de las aguas de riego – pruebas piloto. 
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS RIEGO-  
PERSONAL CANTIDAD 
TRABAJ
O (DIAS) 
FACTOR 
DE 
CONSUM
O 
(M3/DIA) 
CONSUM
O REAL  
(M3) 
FACTOR DE 
EMISIÓN (KG 
CO2/M3) * 
EMISIÓ
N (KG 
CO2) 
EMPLEADO
S 2 40 0,61 48,8 0,14 6,83 
      TOTAL TON CO2 0,0068 
Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 44 Tabla de huella de carbono total– pruebas piloto. 
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO 
PROCESO PRUEBAS PILOTO 
Material 
Emisión 
(Ton 
CO2) 
FERTILIZANTE 0,00004 
INSECTICIDA 0,0014 
SEMILLAS 0,0000 
COMBUSTIBLE 1,4631 
AGUAS 0,0068 
TOTAL 1,4713 
Fuente: Construcción del autor. 
 
• Calculo Total de Huella de Carbono (TON CO2). 
Tabla 45 Tabla de huella de carbono total de todo el proyecto por fase. 
PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON CO2) 
GESTIÓN DEL PROYECTO 1,42 
ESTUDIOS 7,48 
PRUEBAS PILOTO 5,58 
TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 14,48 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 43 Total, de emisiones en toneladas de CO2 por fase. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 46 Tabla de huella de carbono total por material. 
MATERIAL EMISIÓN TON CO2 
AGUAS 0,007 
PAPEL 0,016 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 0,123 
COMBUSTIBLE 1,829 
TINTA 0,012 
FERTILIZANTE 0,000 
INSECTICIDA 0,001 
SEMILLAS 0,000 
TOTAL EMISIÓN 
TON CO2 1,97 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 44 Total, de emisiones en toneladas de CO2 por material. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
Tabla 47 Tabla de estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la 
estrategia Objetivo Meta 
Programa de 
ahorro y uso 
eficiente de 
energía 
1.   Identificación de los 
consumos mensuales de energía 
eléctrica/persona. 
Desarrollar 
un programa 
para el 
ahorro y uso 
eficiente de 
la energía 
eléctrica 
Desarrollo de 
un programa 
para el ahorro y 
uso eficiente de 
la energía 
eléctrica y la 
implementación 
en un 15%. 
2.   Identificación de las 
fuentes productoras del consumo 
(bombillos, equipos eléctricos y 
electrónicos, etc.). 
3.   Organización de 
actividades laborales con 
respecto al uso de energía en 
espacios compartidos. 
4.   Cambio de bombillos 
(tecnologías eficientes. 
5.   Cambio de los patrones 
de uso de los equipos de 
cómputo (apagado, impresora, 
apagado de luces, jornada única 
de trabajo, etc.). 
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
EMISIÓN TON CO2
EMISIÓN (TON CO2)
AGUAS
PAPEL
ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE
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6. Realizar, cumplir y 
apegarse al cronograma de 
actividades. 
7.   Realización de una 
jornada de capacitación para 
presentar el programa acordado. 
Programa para 
la disminución 
de Emisiones 
de CO2 
1. Identificar cuáles son los 
principales emisiones de CO2 en 
nuestro proyecto 
Desarrollar 
un programa 
que nos 
permita 
disminuir y 
hacer uso 
racional de 
los 
elementos 
que 
produzcan 
CO2 
Disminuir la 
emisión de CO2 
del proyecto en 
un 20% 
2. Identificar las cantidades 
de CO2 mensuales 
3. Realizar, cumplir y 
apegarse al cronograma de 
actividades. 
4. Concientizar al personal 
del uso racional de elementos 
que generen CO2 en nuestro 
proyecto. 
Programa de 
reciclaje 
1. Realizar una campaña de 
separación de basuras. 
Desarrollar 
un programa 
que nos 
permita 
reciclar, 
reusar y 
reaprovechar 
los desechos 
sólidos que 
genera el 
proyecto 
Reciclar el 70% 
de los residuos 
generados por el 
proyecto 
2. Adaptar sitios donde se 
pueda almacenar los distintos 
tipos de desechos dependiendo 
su categorización. 
3. Realizar computo de los 
residuos que se generan el 
proyecto. 
4. Mantener informado de 
las mejoras ecológicas y 
económicas que rinde el 
programa. 
5. Realizar, cumplir y 
apegarse al cronograma de 
actividades. 
6. Asociarnos con 
entidades que estén orientadas a 
la transformación y/o 
manipulación de los productos 
de reciclaje. 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.4.6. Indicadores 
Tabla 48 Tabla de indicadores ambientales. 
Nombre del 
objetivo 
Nombre 
del 
indicado
r 
Descripción 
Unida
d de 
medid
a 
Fórmula Periodicidad 
Tipologí
a 
Desarrollar 
un 
programa 
para el 
ahorro y 
uso 
eficiente de 
la energía 
eléctrica 
IE1- 
Energía 
Mantener los 
niveles de 
energía 
establecidos 
e informar el 
uso racional 
de energía 
utilizada en 
el proyecto 
KWH KWH*Horas de Uso Mensual Gestión 
Desarrollar 
un 
programa 
que nos 
permita 
disminuir y 
hacer uso 
racional de 
los 
elementos 
que 
produzcan 
CO2 
ICO2- 
Emisión 
CO2 
Identificar y 
minimizar la 
generación 
de CO2 , 
utilizando la 
cultura de 
ahorro de 
energía y 
apagarlos 
equipos 
cuando no se 
estén 
utilizando 
CO2 CO2/KG Mensual Efecto 
Desarrollar 
un 
programa 
que nos 
permita 
reciclar, 
reusar y 
reaprovech
ar los 
desechos 
sólidos que 
genera el 
proyecto 
IR3- 
Reciclaj
e 
Controlar la 
cantidad de 
desechos 
generados, 
asegurando 
que estos 
sean 
reciclados 
correctament
e 
KG 
Residuos 
Reciclados 
/ Residuos 
Generados 
Semanal Producto 
Fuente: Construcción del autor. 
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3. Inicio y planeación del proyecto 
3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 
A continuación, se presenta el project charter del proyecto “Diseño de un 
Plan Para la Producción Agrícola de Sasha Inchi en el Municipio de Moniquira”. 
 
DISEÑO DE UN PLAN PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE 
SASHA INCHI EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA 
PATROCINADOR:  
Socios N.I.S.A.S. 
GERENTE DEL PROYECTO:  
Karen Andrea Ramírez 
FECHA:  
8 de noviembre de 2017 
PATROCINADOR:  
Socios NATURAL INCHI S.A.S. 
 
Descripción del Proyecto: 
 El proyecto tiene como finalidad realizar el diseño de un plan para el uso 
efectivo de un terreno de dos hectáreas ubicado en el municipio de Moniquira, 
de las cuales son dueños un grupo de asociados bajo el nombre de Natural Inchi 
S.A.S. (N.I.S.A.S.), los interesados desean que el uso de las mismas se hagan 
para la siembra de una planta llamada Sacha Inchi nativa del Perú, esta ha 
venido tomando fuerza en el sector agrícola de Colombia, como estrategia de 
sustitución de cultivos ilícitos y la alta demanda que existe en los distintos 
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sectores industriales por sus propiedades nutricionales, teniendo en cuenta esto 
la semilla generada por el cultivo ya tiene la compra garantizada por parte de 
la cooperativa Sacha Colombia y su valor varía dependiendo las propiedades 
y/o características que se obtengan por cada cosecha. Se desea tener el proyecto 
finalizado para el mes de noviembre de 2018. 
 
Descripción del Producto: 
. Sacha Inchi es una planta oleaginosa proveniente de la amazonia peruana, que 
cuenta con un alto contenido de aceites ricos en Omega 3, 6 y 9, los cuales son 
nutrientes muy importantes para la salud humana, lo cual hace de esta un 
producto de gran potencial no solo para el sector agrícola sino también para el 
sector industrial. 
 
Requerimientos de alto nivel: 
o Presentación del caso de negocio ante la junta directiva. 
o Estudios de viabilidad de mercado, técnico, financiero y medio ambiental. 
o Pruebas piloto del cultivo de Sacha Inchi en una sección 30 𝒎𝒎𝟐𝟐 del 
terreno destinado para la implementación final. 
 
Riesgos de alto nivel: 
o Falla en los estudios de viabilidad. 
o Errores en la implementación del cultivo de las pruebas piloto. 
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o Uso de productos tóxicos e inflamables. 
o Cambio de los estándares de siembra. 
o Accidentes y/o enfermedades laborales del personal contratado. 
o Incumplimiento por parte del agrónomo en los procesos de diseño, 
capacitación y/o implementación. 
 
Objetivos del proyecto: 
 Objetivos del Proyecto Criterios de Éxito Persona que 
aprueba 
Alcance Diseño del plan para la 
implementación de 
Sacha Inchi en el 
municipio de 
Moniquira en un 
terreno de 2 hectáreas. 
Entrega y aceptación 
por parte de los 
patrocinadores del 
diseño. 
Patrocinadores 
del proyecto 
 Pruebas Piloto del 
cultivo de Sacha Inchi. 
Verificación de 
primera cosecha 
generada por el 
cultivo de prueba. 
Agrónomo 
Tiempo Ejecutar la 
implementación del 
proyecto en 53.57 
semanas ya que inicio 
el 03 de noviembre del 
Verificación de la 
primera cosecha, el 
agrónomo debe dar 
aval de la capsula 
madura. 
Agrónomo 
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2017 y debe finalizar 
el 12 de noviembre de 
2018. 
Costo Invertir $ 114.962.844 
con una reserva de 
contingencia del 10% 
para el estudio de 
viabilidad del cultivo 
de Sacha Inchi en el 
municipio de 
Moniquira. 
Cumplir con el flujo 
de caja establecido al 
inicio del proyecto sin 
exceder la reserva de 
contingencia de 10% 
para el 12 de 
noviembre de 2018. 
Gerente del 
proyecto 
 
 
Cronograma de Hitos: 
Resumen de hitos Fecha de culminación 
Inicio del proyecto 3 de noviembre de 2017 
Finalización de estudio de 
mercado  27 de abril del 2018 
Finalización de estudio 
técnico  27 de abril del 2018 
Finalización de estudio 
financiero  27 de abril del 2018 
Finalización de estudio medio 
ambiental  02 de mayo del 2018 
Capacitación agrónomo  01 de mayo de 2018 
Inicio implementación 
pruebas piloto  30 de abril de 2018 
Proceso de control 1  08 de junio de 2018 
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Proceso de control 2  09 de julio de 2018 
Proceso de control 3  10 de agosto de 2018 
Proceso de control 4 10 de septiembre de 2018 
Proceso de control 5 09 de octubre de 2018 
Proceso de control 6 09 de noviembre de 2018 
Finalización pruebas piloto 12 de noviembre de 2018 
Fin gerencia de proyectos 12 de noviembre de 2018 
Fin proyecto 12 de noviembre de 2018 
 
 
 
Producción Agrícola Sacha Inchi    126 
 
 
Organizaciones y Grupos que intervienen en el proyecto: 
Organización o Grupo Rol que desempeña 
Cooperativa Sacha Colombia El mayor cliente para la compra de la cosecha de Sacha Inchi. 
Marcos Rodriguez 
Consultor experto para el 
asesoramiento en las mejores 
prácticas de cultivo. 
Albeiro Guzman Encargado de todo el proceso de siembra y cuidado de cultivo. 
Patrocinadores grupo N.I.S.A.S. Patrocinadores del proyecto. 
 
Presupuesto estimado: 
CONCEPTO HORAS PRESEUPUESTO 
   1.1. Gestión de 
Proyecto 2136 horas $ 110.427.972 
   1.2. Estudios 222,09 horas $ 1.262.088 
   1.3. Prueba Piloto 1122,12 horas $ 3.272.784 
TOTAL, ESTUDIO DE 
VIABILIDAD   
 $            114.962.844  
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 Nivel de autoridad del gerente del proyecto: 
 Decisiones del Personal: 
Las modificaciones al personal serán tomadas por el Gerente del Proyecto con 
la consulta previa a la junta directiva. 
 Gestión del presupuesto y variaciones: 
El presupuesto para la ejecución del proyecto lo realizara el grupo de 
patrocinadores, la gestión de recursos está a cargo del Gerente de Proyecto. 
 Decisiones Técnicas: 
Se realizarán con aprobación del agrónomo, gerente del proyecto y la junta 
directiva. 
 Resolución de conflictos:  
La resolución de conflictos está a cargo del Gerente del Proyecto, a su vez 
cuando se crea pertinente se debe involucrar a la junta directiva. 
 
 
Sponsor que autoriza el proyecto: 
Nombre Empresa Cargo Fecha 
Guillermo 
Abril 
Natural Inchi 
S.A.S. 
Representante 
Legal 
08/11/2018 
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Aprobaciones: 
 
X
Karen Andrea Ramirez
Gerente Proyecto
X
Guillermo Abril
Representante Legal NISAS
 
3.1.1. Nombramiento del gerente del proyecto. 
Como gerente del proyecto se nombra a Karen Andrea Ramírez, quien se 
encargará de la gestión y coordinación del proyecto y a Juan Alvarino y Hernan 
Betancur como directores del proyecto. 
3.1.2. Aprobación del proyecto. 
Teniendo en cuenta el Project Charter el gerente del proyecto estará en la 
potestad de elegir el personal requerido para el proyecto, administrar el 
presupuesto, realizar las adquisiciones requeridas y el manejo del cronograma. Si 
se presentan variaciones dentro de las líneas base establecidas en el proyecto el 
gerente del proyecto inmediatamente deberá informar a la junta directiva 
(sponsor), con el fin de establecer las próximas estrategias o decisiones que se 
deben tomar para no alterar los procesos que siguen en el proyecto. 
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3.1.3. Identificación de Interesados. 
Para el proyecto de “Diseño de un Plan Para la Producción Agrícola de Sasha Inchi en el Municipio de Moniquira” se 
identifican las siguientes entidades, organizaciones, autoridades y personas que se ven afectados por la implementación del 
mismo, para gestionar sus intereses de manera adecuada. 
 
Tabla 49 Tabla de interesados normal. 
 
NOMBRE EMPRESA LOCALIZACIÓN ROL EN EL PROYECTO REQUERMIENTOS PRIMORDIALES 
Karen Ramírez Natural Inchi SAS Bogotá 
Project Manager / 
Miembro de Junta 
Directiva 
Controlar el Proyecto / Toma de decisiones 
Juan Alvarino Natural Inchi SAS Bogotá 
Equipo de Gestión de 
Proyecto / Miembro de 
Junta Directiva 
Apoyo control Proyecto 
/ Toma de decisiones 
Hernan Betancur Natural Inchi SAS Bogotá 
Equipo de Gestión de 
Proyecto /Miembro de 
Junta Directiva 
Apoyo control Proyecto 
/ Toma de decisiones 
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Guillermo Abril Natural Inchi SAS Bogotá 
Director de producción 
/ Miembro de Junta 
Directiva 
Control de Producción 
/ Toma de decisiones 
Albeiro Guzmán N/A Moniquira  Supervisión de mano de obra local 
Sacha Colombia Sacha Colombia Moniquira  Suministro de semillas y compra de producción 
Marcos 
Rodríguez N/A Moniquira  Asesoramiento al proceso de siembra de Sacha Inchi. 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2. Plan de gestión del proyecto 
3.2.1. Plan de gestión de Alcance. 
A continuación, se describirá todo el trabajo que se debe llevar a cabo 
para cumplir con los objetivos establecidos para el proyecto, a su vez como 
garantizar que los entregables establecidos se vuelvan un ítem principal de los 
procesos que se deben realizar. Anexo se realiza la recolección de los requisitos 
de cada uno de los interesados principales para planear y cumplir con las 
expectativas que estos tendrán al final del proyecto. 
3.2.1.1.   Línea base de alcance. 
3.2.1.1.1. EDT. 
A través de la estructura de desegregación del trabajo se dividirán los 
entregables y las actividades que se deben llevar a cabo para monitorear de mejor 
forma el alcance del proyecto. 
Para el segundo nivel de desagregación esta la gestión del proyecto, los 
estudios y las pruebas piloto. En  el siguiente nivel se encuentran los paquetes de 
trabajo de los cuales  se desprenderán las actividades  requeridas para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto  y la recopilación de los 
requerimientos establecidos por los interesados principales del proyecto.
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Figura 45 EDT. 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.1.1.2. Project Scope Stament (Acta de declaración de alcance). 
A continuación, se presenta el acta de declaración de alcance. 
 
PROJECT SCOPE STATEMENT 
(ACTA DE DECLARACIÒN DE ALCANCE DEL PROYECTO) 
TITULO: DISEÑO DE UN PLAN PARA LA PRODUCCIÒN AGRÌCOLA DE 
SACHA INCHI EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA 
FECHA: noviembre de 2017 
Descripción del alcance del producto 
 Diseño para determinar la viabilidad de la implementación de Sacha Inchi en 
dos hectáreas del municipio de Moniquira. 
 Estudios de mercado, técnico, financiero y medio ambiental para evaluar los 
distintos aspectos requeridos para la implementación del cultivo. 
 Pruebas piloto de 30 𝒎𝒎𝟐𝟐con el fin para exponer, evaluar e identificar los 
procesos requeridos para siembra completa de la planta en las dos hectáreas. 
 
Entregables del proyecto 
 Estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y estudio medio 
ambiental. 
 Cultivo de prueba piloto. 
 Adquisición de materiales requeridos para las pruebas piloto. 
 Evaluación y análisis de la cosecha de Sacha Inchi. 
 Capacitación del agrónomo a el agricultor. 
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Criterios de aceptación del proyecto 
 Planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre del proyecto en 53.57 
semanas con fecha de inicio de 3 de noviembre de 2017 a 12 de noviembre de 
2018. 
 Entrega del proyecto de acuerdo a las especificaciones del sponsor. 
 Entrega del proyecto logrando la satisfacción de los principales interesados. 
 Entrega del proyecto con un valor presente neto (VPN) del $                
350.478.659 
 Entrega del proyecto sin ningún percance en la salud e integridad de los 
trabajadores. 
 Entrega del proyecto con pruebas piloto generando cosecha de Sacha Inchi. 
 
Exclusiones del proyecto 
 Este proyecto no contempla la ejecución del proyecto en las 2 hectáreas sobre 
las que se realizaran los estudios. 
 Este proyecto no contempla la firma de contratos con la cooperativa Sacha 
Colombia, hasta que el proyecto no sea cerrado, la decisión de firmar está a 
criterio del sponsor. 
 
Restricciones del proyecto 
 Solo se emplearán el recurso humano designado por el gerente del proyecto. 
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 El presupuesto no debe superar el establecido en la propuesta presentada. 
 El tiempo del proyecto no superara las 53.57 semanas establecidas en la 
propuesta presentada. 
 La reserva de gestión se debe usar si y solo si la reserva de contingencia fue 
usada en su totalidad y con administración directa del sponsor. 
 El precio mínimo de venta debe ser de $12.000. 
 Después de implementadas las pruebas piloto se deben realizar las revisiones e 
informes establecidos mes a mes durante un periodo de 6 meses. 
 
Supuestos del proyecto 
 El valor de venta del kilo de semilla de Sacha Inchi ante la cooperativa será de 
(COP) $12.000, se asume que es constante durante la ejecución del proyecto. 
 Los estudios y diseños estarán basados bajo condiciones climáticas promedio 
del municipio de Moniquira. 
 Las proyecciones de ganancias y gastos están basadas teniendo en cuenta un 
comportamiento normal del mercado. 
 
 
3.2.1.1.3. Diccionario de la EDT. 
 
A continuación, se relaciona el diccionario de la WBS. 
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ID WBS 
 1  1 
Nombre de la tarea 
 Estudio de Viabilidad del Cultivo de Sacha Inchi En El Municipio de Moniquira 
Duración Costo 
2136 h   114.962.844 
Inicio Fin 
03/11/17   12/11/18 
Notas 
Nombre Proyecto  
 
ID WBS 
 2 1.1 
Nombre de la tarea 
Gestión de Proyecto 
Duración Costo 
2136 h   110.427.972 
Inicio Fin 
03/11/17   12/11/18 
Notas 
Hito que indica el inicio de la gestión del proyecto 
 
ID WBS 
 3 1.1.1.1 
Nombre de la tarea 
Caso de Negocio 
Duración Costo 
9,59 h   103.298 
Inicio Fin 
07/11/17   08/11/18 
Notas 
Realización del caso de negocio 
 
ID WBS 
 4 1.1.1.2 
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Nombre de la tarea 
Project Charter 
Duración Costo 
28,47 h   355.106 
Inicio Fin 
03/11/17   12/11/18 
Notas 
Hito que indica el inicio del proyecto con el documento Project Chárter 
 
ID WBS 
 5 1.1.2.  
Nombre de la tarea 
Plan de Proyecto 
Duración Costo 
750,99 h  1.730.867 
Inicio Fin 
14/11/17   23/03/18 
Notas 
Hito que indica el plan de proyecto 
 
ID WBS 
6 1.1.2.1.  
Nombre de la tarea 
EDT 
Duración Costo 
7,39 h   59.934 
Inicio Fin 
22/11/17   23/11/17 
Notas 
Hito que indica la creación de la EDT del proyecto 
 
ID WBS 
7 1.1.2.2.  
Nombre de la tarea 
Cronograma 
Duración Costo 
5 h   50.854 
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Inicio Fin 
30/11/17   01/12/17 
Notas 
Hito que indica la creación del cronograma del proyecto 
 
ID WBS 
8 1.1.2.3.  
Nombre de la tarea 
Presupuesto 
Duración Costo 
5,93 h   126.882 
Inicio Fin 
23/03/18   23/03/18  
Notas 
Hito que indica la creación del presupuesto del proyecto 
 
ID WBS 
 9 1.1.3.  
Nombre de la tarea 
Ejecución 
Duración Costo 
1328 h   52.177.120 
Inicio Fin 
26/03/18   12/11/18 
Notas 
Hito que indica el inicio de la ejecución del proyecto 
 
ID WBS 
 10 1.1.4.  
Nombre de la tarea 
Control 
Duración Costo 
1128 h   55.599.120 
Inicio Fin 
30/04/18   12/11/18 
Notas 
Hito que indica el inicio del control del proyecto 
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ID WBS 
 11 1.1.5.  
Nombre de la tarea 
Cierre del Proyecto 
Duración Costo 
4 h   121.092 
Inicio Fin 
12/11/18  12/11/18 
Notas 
Hito que indica el cierre del proyecto 
 
ID WBS 
 12 1.2.  
Nombre de la tarea 
Estudios 
Duración Costo 
222,09 h   1.262.088 
Inicio Fin 
26/03/18   02/05/18 
Notas 
Indica los estudios que abarca del proyecto 
 
ID WBS 
 13 1.2.1.   
Nombre de la tarea 
Estudio de Mercado 
Duración Costo 
200 h   238.080 
Inicio Fin 
26/03/18   27/04/18 
Notas 
Entregable con todo el estudio de mercado 
 
ID WBS 
 14 1.2.1.1  
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Nombre de la tarea 
Población 
Duración Costo 
6,23 h   48.824 
Inicio Fin 
26/03/18  26/03/18  
Notas 
Identificar la población a la que está dirigido el producto 
 
ID WBS 
 15 1.2.1.2.  
Nombre de la tarea 
Demanda 
Duración Costo 
5,74 h   47.844 
Inicio Fin 
26/03/18  27/03/18  
Notas 
Identificar la demanda que tienen el producto en Moniquira. 
 
ID WBS 
 16 1.2.1.3.  
Nombre de la tarea 
Oferta 
Duración Costo 
5,74 h   47.844 
Inicio Fin 
26/03/18  27/03/18  
Notas 
Identificar la oferta que tienen el producto en Moniquira. 
 
ID WBS 
 17 1.2.1.4.  
Nombre de la tarea 
Competencia precios 
Duración Costo 
7,33 h   51.024 
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Inicio Fin 
28/03/18  29/03/18  
Notas 
Identificar los distintos competidores productores de Sacha Inchi en el municipio de 
Moniquira. 
 
ID WBS 
 18 1.2.1.5.  
Nombre de la tarea 
Punto de equilibrio 
Duración Costo 
3,7 h   43.764 
Inicio Fin 
27/04/18  27/04/18  
Notas 
Identificar el punto de equilibrio del precio de venta del kilo de Sacha Inchi. 
 
ID WBS 
 19 1.2.2.  
Nombre de la tarea 
Estudio Técnico 
Duración Costo 
200 h   475.452 
Inicio Fin 
26/03/18  27/04/18  
Notas 
 
 
ID WBS 
 20 1.2.2.1.  
Nombre de la tarea 
Diseño Conceptual 
Duración Costo 
13,32 h   122.012 
Inicio Fin 
26/03/18  27/03/18  
Notas 
Realizar el diseño conceptual del producto. 
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ID WBS 
 21 1.2.2.2.  
Nombre de la tarea 
Análisis y descripción del producto 
Duración Costo 
4,77 h   45.904 
Inicio Fin 
27/03/18  28/03/18  
Notas 
Realizar el análisis y descripción del producto. 
 
ID WBS 
 22 1.2.2.3.  
Nombre de la tarea 
Análisis del ciclo de vida del producto 
Duración Costo 
5,13 h  69.350 
Inicio Fin 
28/03/18  28/03/18  
Notas 
Realizar el análisis de vida del producto. 
 
ID WBS 
 23 1.2.2.4.  
Nombre de la tarea 
Localización 
Duración Costo 
2,93 h   58.134 
Inicio Fin 
28/03/18  29/03/18  
Notas 
Exponer la localización de donde se llevará a cabo la implementación del cultivo. 
 
ID WBS 
 24 1.2.2.5.  
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Nombre de la tarea 
Requerimientos para el desarrollo del proyecto 
Duración Costo 
9,42 h   92.225 
Inicio Fin 
29/03/18  30/03/18  
Notas 
Describir los requerimientos para el desarrollo del proyecto. 
 
ID WBS 
 25 1.2.2.6.  
Nombre de la tarea 
Mapa de procesos 
Duración Costo 
4,22 h   44.804 
Inicio Fin 
30/03/18  30/03/18  
Notas 
Diseñar el mapa de procesos del producto. 
 
ID WBS 
 26 1.2.2.7.  
Nombre de la tarea 
Técnicas de predicción 
Duración Costo 
3,33 h   43.024 
Inicio Fin 
27/03/18  27/03/18  
Notas 
Definir las técnicas de predicción. 
 
ID WBS 
 27 1.2.3.   
Nombre de la tarea 
Estudio Financiero 
Duración Costo 
200 h  322.556 
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Inicio Fin 
26/03/18  27/04/18  
Notas 
 
 
ID WBS 
 28 1.2.3.1.  
Nombre de la tarea 
Costos de Inversión 
Duración Costo 
4,4 h   69.056 
Inicio Fin 
26/03/18  26/03/18  
Notas 
Identificar los costos de inversión. 
 
ID WBS 
 29 1.2.3.2.  
Nombre de la tarea 
Costos de operación y mantenimiento 
Duración Costo 
4,03 h  62.277 
Inicio Fin 
26/03/18  27/03/18  
Notas 
Identificar los costos de operación y mantenimiento. 
 
ID WBS 
 30 1.2.3.3.  
Nombre de la tarea 
Costo de capital y fuentes de financiamiento 
Duración Costo 
5,56 h   72.115 
Inicio Fin 
27/03/18  27/03/18  
Notas 
Identificar los costos de capital y fuentes de financiamiento. 
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ID WBS 
31 1.2.3.4.  
Nombre de la tarea 
Evaluación financiera 
Duración Costo 
8,8 h   62.764 
Inicio Fin 
27/03/18  28/03/18  
Notas 
Realizar la evaluación financiera. 
 
ID WBS 
 32 1.2.3.5.  
Nombre de la tarea 
Análisis de sensibilidad 
Duración Costo 
6,66 h  56.344 
Inicio Fin 
27/04/18  27/04/18  
Notas 
Realizar el análisis de sensibilidad a los cálculos financieros. 
 
ID WBS 
 33 1.2.4.   
Nombre de la tarea 
Estudio Medio Ambiental 
Duración Costo 
22,09 h   226.000 
Inicio Fin 
30/04/18  02/05/18  
Notas 
 
 
ID WBS 
 34 1.2.4.1.  
Nombre de la tarea 
Categorización de Impacto ambiental 
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Duración Costo 
4,03 h   44.424 
Inicio Fin 
30/04/18  30/04/18  
Notas 
Categorizar el impacto ambiental que general la implementación de nuestro proyecto. 
 
ID WBS 
 35 1.2.4.2.  
Nombre de la tarea 
Flujo de entradas y salidas 
Duración Costo 
3,12 h   42.604 
Inicio Fin 
30/04/18  30/04/18  
Notas 
Definir el flujo de entradas y salidas. 
 
ID WBS 
 36 1.2.4.3.  
Nombre de la tarea 
Calculo de impacto ambiental 
Duración Costo 
4,77 h   45.904 
Inicio Fin 
30/04/18  01/05/18  
Notas 
Calcular de impacto ambiental del proyecto 
 
ID WBS 
 37 1.2.4.4.  
Nombre de la tarea 
Calculo de huella de carbono 
Duración Costo 
5,16 h   46.684 
Inicio Fin 
01/05/18  02/05/18  
Producción Agrícola Sacha Inchi    147 
 
Notas 
Calcular la huella de carbono que genera la implementación de nuestro proyecto. 
 
ID WBS 
 38 1.2.4.5.  
Nombre de la tarea 
Estrategias de mitigación de impacto ambiental 
Duración Costo 
5,01 h   46.384 
Inicio Fin 
02/05/18  02/05/18  
Notas 
Definir las estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
 
ID WBS 
 39 1.3. 
Nombre de la tarea 
Prueba Piloto 
Duración Costo 
1122,12 h   47.844 
Inicio Fin 
30/04/18  12/11/18  
Notas 
Pruebas piloto de sembrar sacha inchi. 
 
ID WBS 
 40 1.3.1.  
Nombre de la tarea 
Análisis de Suelo 
Duración Costo 
11,18 h   148.164 
Inicio Fin 
30/04/18  01/05/18  
Notas 
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ID WBS 
 41 1.3.1.1. 
Nombre de la tarea 
Toma muestra 
Duración Costo 
2,2 h   22.000 
Inicio Fin 
30/04/18  30/04/18  
Notas 
Tomar muestras de suelo de la finca donde se implementaría el proyecto. 
 
ID WBS 
 42 1.3.1.2.  
Nombre de la tarea 
Análisis de la muestra tomada 
Duración Costo 
5,19 h   51.900 
Inicio Fin 
30/04/18  30/04/18  
Notas 
Realizar un análisis de los resultados obtenidos de la muestra de la finca donde se 
implementaría el proyecto. 
 
ID WBS 
 43 1.3.1.3.  
Nombre de la tarea 
Resultado muestra 
Duración Costo 
3,79 h   74.264 
Inicio Fin 
30/04/18  01/05/18  
Notas 
Documentar los resultados obtenidos del análisis realizado de las muestras del suelo. 
 
ID WBS 
 44 1.3.2.  
Nombre de la tarea 
Cultivo Prueba 
Producción Agrícola Sacha Inchi    149 
 
Duración Costo 
1115,36 h  2.639.993 
Inicio Fin 
30/04/18  09/11/18  
Notas 
Cultivo de prueba piloto 
 
ID WBS 
 45 1.3.2.1.  
Nombre de la tarea 
Parcela  
Duración Costo 
41,59 h   826.078 
Inicio Fin 
30/04/18  07/05/18  
Notas 
Preparar la parcela para la siembra piloto 
 
ID WBS 
 46 1.3.2.2.  
Nombre de la tarea 
Tutores 
Duración Costo 
11,34 h   340.206 
Inicio Fin 
07/05/18  08/05/18  
Notas 
Cavar hoyos e incrustar los tutores en la siembra piloto 
 
ID WBS 
 47 1.3.2.3.  
Nombre de la tarea 
Semillas 
Duración Costo 
46,6 h   145.850 
Inicio Fin 
01/05/18  09/05/18  
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Notas 
Identificar semillas aptas y sembrarlas 
 
ID WBS 
 48 1.3.2.4.  
Nombre de la tarea 
Prácticas de Siembra 
Duración Costo 
15,65 h   425.861 
Inicio Fin 
30/04/18  01/05/18  
Notas 
Recibir asesorías de estándares de siembra de sacha inchi 
 
ID WBS 
 49 1.3.2.5.  
Nombre de la tarea 
Monitoreo 
Duración Costo 
883,36 h  901.997 
Inicio Fin 
08/06/18  09/11/18  
Notas 
Reuniones de la junta directiva a lo largo del proyecto 
 
ID WBS 
 50 1.3.3.   
Nombre de la tarea 
Logística 
Duración Costo 
12,8 h  184.469 
Inicio Fin 
01/05/18  03/05/18  
Notas 
Abarca la gestión de toda la logística de la ejecución de la prueba piloto 
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ID WBS 
 51 1.3.3.1.  
Nombre de la tarea 
Compra de Insumos 
Duración Costo 
4,71 h  51.151 
Inicio Fin 
02/05/18  02/05/18  
Notas 
Compra los insumos requeridos para realizar la implementación de las pruebas piloto 
en el proyecto. 
 
ID WBS 
 52 1.3.3.2.  
Nombre de la tarea 
Transporte 
Duración Costo 
5,16 h  35.834 
Inicio Fin 
02/05/18  03/05/18  
Notas 
Transportar los insumos requeridos para la implementación de las pruebas piloto. 
 
ID WBS 
 53 1.3.4.   
Nombre de la tarea 
Resultados 
Duración Costo 
6,76 h  300.159 
Inicio Fin 
09/11/18  12/11/18  
Notas 
Reunión para validar resultados de la prueba piloto 
 
ID WBS 
 54 1.3.4.1.  
Nombre de la tarea 
Informe periódico 
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Duración Costo 
3,07 h  116.610 
Inicio Fin 
09/11/18  12/11/18  
Notas 
Reuniones de la junta directiva a lo largo del proyecto Generando un informe de 
lecciones aprendidas de las pruebas piloto 
 
ID WBS 
 55 1.3.4.2.  
Nombre de la tarea 
Informe Final 
Duración Costo 
3,06 h  183.549 
Inicio Fin 
09/11/18  09/11/18  
Notas 
Reunión para informar la junta directiva el informe final de la implementación de la 
prueba piloto 
 
3.2.1.2.Matriz de trazabilidad de requisitos. 
 
A continuación, se presenta los requisitos de alto nivel del proyecto. 
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Tabla 50 Tabla de matriz de trazabilidad de requisitos. 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD 
Co
d.
 
Descripción Responsable 
Pr
io
rid
ad
 
Fe
ch
a 
En
tr
eg
a 
Necesidades, oportunidades, 
metas y objetivos de negocios. Objetivos del proyecto Desarrollo del producto 
1 
Aprobación del caso 
de negocio ante junta 
directiva 
Gerent
e 
Proyec
to 
A 08/11/18 
Oportunidad de Negocio 
sembrando Sacha Inchi en 
Moniquira para comercializarla 
hacia la cooperativa Sacha 
Colombia. 
Oportunidad de aprovechamiento 
de las 2 hectáreas de la finca san 
Cristóbal en el sector de 
Moniquira. 
Una vez dado el aval de la junta directiva se 
iniciaría un estudio de viabilidad y prueba 
piloto. 
2 
Muestra de tierra 
sobre el terreno en el 
cual se realizara la 
siembra 
Agrón
omo A 
 
Validar si el terreno es apto antes 
de emprender la siembra y 
pruebas piloto 
Optimizar el tiempo y minimizar 
los riesgos de no conocer el 
terreno 
Seguimiento al terreno desde un inicio hasta 
la cosecha. 
3 Planos del tamaño total de la finca 
Gerent
e 
Proyec
to 
A  
Cubrir los requerimientos de 
capacidad instalada y 
optimización de espacio 
Optimizar la capacidad instalada 
de la finca San Cristóbal 
Seguimiento al terreno y la capacidad 
máxima de siembra desde un inicio hasta la 
cosecha 
4 
Semillas aptas y 
avaladas por 
SachaColombia 
Direct
or 
Produc
ción 
A  Cubrir los requisitos de calidad exigidos por la cooperativa 
Cumplir con los estándares de 
calidad, exigidos por 
SachaColombia 
Seguimiento a los estándares de calidad 
desde antes, durante y después de la siembra 
de la semilla 
5 Gestionar Licencia de cultivo orgánico 
Gerent
e 
Proyec
to 
A  
Garantizar que nuestro cultivo 
cuente con esta certificación para 
subir el precio de 
comercialización con la 
cooperativa 
Mejorar la rentabilidad del 
proyecto aplicando buenas 
prácticas agrícolas y logrando la 
certificación 
Seguimiento al análisis financiero desde un 
principio para buscar una mayor rentabilidad 
a medida que avanza el proyecto 
6 
Socializar resultados 
de la prueba piloto a 
la junta directiva 
Gerent
e 
Proyec
to 
A  
Socializar el resultado final de las 
pruebas piloto, demostrando la 
viabilidad del proyecto agrícola 
Demostrar los distintos beneficios 
de sembrar Sacha Inchi 
Seguimiento a las pruebas piloto para que la 
junta directiva invierta en aumentar su 
capacidad instalada apenas llegue a 
capacidad máxima 
Fuente: Construcción del autor.
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3.2.1.3.Actas de cierre de proyecto o fase. 
A continuación, se expone el formato establecido para el cierre de cada 
una de las fases o cierre definitivo del proyecto, donde se alojará toda la 
información pertinente como fechas de finalización, responsables, firma de 
aceptación de cierre, los requerimientos cubiertos, conclusiones y 
retroalimentación. 
                          
  
ACTA DE CIERRE 
Cod. Formato   
  
  
  Versión     
  Fecha     
  
  NOMBRE DE RESPONSIBLE     
  FECHA     
  CARGO     
  
  ENTREGABLES   
  COD WBS NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA   
            
            
            
            
            
            
            
            
      
  OBSERVACIONES / CONCLUSIONES   
      
      
      
      
      
  
  ACEPTADO POR   
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  NOMBRE FIRMA   
        
        
        
        
  
Figura 46 Acta de cierre de fase o proyecto. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.2. Plan de gestión del cronograma. 
Para dar un estimado tiempo de duración realista del proyecto se debe 
tomar la EDT y generar de cada entregable el listado de actividades requeridas 
para dar cumplimiento a este, anexo a esto se debe establecer la secuenciación 
lógica de las mismas y después de esto junto con los expertos y por medio de las 
herramientas de estimación indicar la duración de cada una de estas. Después de 
realizar cada uno de los pasos anteriores se debe generar el cronograma 
correspondiente para controlar las actividades, la duración, recursos requeridos y 
criterios de aceptación de los mismos. 
 
3.2.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 
distribución PERT beta-normal. 
A continuación, se relaciona el listado de actividades junto la duración de 
las mismas por medio de la herramienta de estimación de duración Beta PERT, 
la cual se genera por medio de 3 valores de estimación, un tiempo pesimista, uno 
optimista y otro más probable, en este caso se tomara el estimado de 3 actores 
del proyecto, el director de producción, el agrónomo y el agricultor, teniendo en 
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cuenta esto se aplicaran las formulas correspondientes a los tiempos de cada 
involucrado y luego se realizara una ponderación de estos tiempos. 
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Tabla 51 Tabla de actividades con estimación PERT. 
Paquete de Trabajo Símbolo 
Experto 1 Experto 2 Experto 3 Promedio Beta Desviación 
R te' 
to tm tp to tm tp To tm tp to tm tp B ð 
1.       Estudio de Viabilidad del Cultivo de 
Sacha Inchi En El Municipio de Moniquira                                   
1.1. Gestión de Proyecto                                   
1.1.1.       Iniciación                                   
1.1.1.1.  Identificar la idea negocio. A 5 7 9 8 10 12 6 8 11 6,33 8,33 10,67 8,39 0,72 0,8388889 9,23 
1.1.1.2.  Redactar la propuesta del proyecto. B 6 9 12 5 8 10 6 10 12 5,67 9,00 11,33 8,83 0,94 0,8833333 9,72 
1.1.1.3.  Construcción de documento project 
charter                                   
1.1.1.3.1.        Definir los objetivos del 
proyecto. C 3 5 7 4 6 10 2 6 8 3,00 5,67 8,33 5,67 0,89 0,5666667 6,23 
1.1.1.3.2.        Definir el Alcance del proyecto 
(alto nivel) D 2 4 5 5 6 7 4 6 7 3,67 5,33 6,33 5,22 0,44 0,5222222 5,74 
1.1.1.3.3.        Definir los requerimientos de 
calidad para el cumplimiento del proyecto. E 6 8 10 3 5 6 7 10 11 5,33 7,67 9,00 7,50 0,61 0,75 8,25 
1.1.1.4.  Identificar los interesados. F 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1,67 3,00 4,00 2,94 0,39 0,2944444 3,24 
1.1.1.5.  Caso de negocio. G 7 10 13 6 7 8 7 9 12 6,67 8,67 11,00 8,72 0,72 0,8722222 9,59 
1.1.2.       Plan de proyecto                                   
1.1.2.1.  Construir un el plan de dirección 
para el proyecto. H 4 6 8 6 8 10 7 8 9 5,67 7,33 9,00 7,33 0,56 0,7333333 8,07 
1.1.2.2.  Planificar la gestión del alcance del 
proyecto. I 2 3 4 3 4 6 2,5 4 5 2,50 3,67 5,00 3,69 0,42 0,3694444 4,06 
1.1.2.3.  Recopilar los requisitos. J 5 7 9 5 6 8 6 7 9 5,33 6,67 8,67 6,78 0,56 0,6777778 7,46 
1.1.2.4.  Definir el alcance (Detallado) K 3 4 5 5 6 7 4 6 7 4,00 5,33 6,33 5,28 0,39 0,5277778 5,81 
1.1.2.5.  Crear la EDT. L 4 6 8 7 8 10 4 6 8 5,00 6,67 8,67 6,72 0,61 0,6722222 7,39 
1.1.2.6.  Planificar la gestión del proyecto. M 2 3 4 5 6 7 7 8 9 4,67 5,67 6,67 5,67 0,33 0,5666667 6,23 
1.1.2.7.  Definir las actividades N 3 6 9 12 13 15 7 8 12 7,33 9,00 12,00 9,22 0,78 0,9222222 10,14 
1.1.2.8.  Secuenciar las actividades O 1 3 5 3 4 5 2 4 5 2,00 3,67 5,00 3,61 0,50 0,3611111 3,97 
1.1.2.9.  Estimar la duración de las 
actividades. P 1 2 3 3 4 6 4 6 9 2,67 4,00 6,00 4,11 0,56 0,4111111 4,52 
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1.1.2.10.                      Desarrollar el 
cronograma. Q 3 4 5 3 4 6 4 5 6 3,33 4,33 5,67 4,39 0,39 0,4388889 4,83 
1.1.2.11.                      Planificar la gestión de 
costos. R 2 3 4 3 5 6 5 6 9 3,33 4,67 6,33 4,72 0,50 0,4722222 5,19 
1.1.2.12.                      Estimar los costos. S 3 6 9 5 6 9 3 5 8 3,67 5,67 8,67 5,83 0,83 0,5833333 6,42 
1.1.2.13.                      Determinar el 
presupuesto T 4 6 8 3 4 6 5 6 7 4,00 5,33 7,00 5,39 0,50 0,5388889 5,93 
1.1.2.14.                      Planificar la gestión de 
calidad. U 2 3 4 3 3,5 5 4 6 8 3,00 4,17 5,67 4,22 0,44 0,4222222 4,64 
1.1.2.15.                      Planificar la gestión de 
recursos. V 2 3 4 2 3 4 2,5 3,5 5 2,17 3,17 4,33 3,19 0,36 0,3194444 3,51 
1.1.2.16.                      Estimar los recursos de 
las actividades W 1 2 3 4 5 8 3 4 6 2,67 3,67 5,67 3,83 0,50 0,3833333 4,22 
1.1.2.17.                      Planificar la gestión de 
comunicaciones. X 1 2 3 2 3 5 2 3 4,5 1,67 2,67 4,17 2,75 0,42 0,275 3,03 
1.1.2.18.                      Planificar la gestión de 
riesgos. Y 2 3 4 5 6 8 5 7 9 4,00 5,33 7,00 5,39 0,50 0,5388889 5,93 
1.1.2.19.                      Identificar los riesgos. Z 3 5 6 6 7 9 5 6 8 4,67 6,00 7,67 6,06 0,50 0,6055556 6,66 
1.1.2.20.                      Realizar el análisis 
cualitativo de los riesgos. AA 2 3 4 4 5 6 3 5 6 3,00 4,33 5,33 4,28 0,39 0,4277778 4,71 
1.1.2.21.                      Realizar el análisis 
cuantitativo de los riesgos. AB 2 3 4 5 6 7 5 6 8 4,00 5,00 6,33 5,06 0,39 0,5055556 5,56 
1.1.2.22.                      Planificar la respuesta 
de los riesgos. AC 2 3 4 2 3 5 3 3,5 5 2,33 3,17 4,67 3,28 0,39 0,3277778 3,61 
1.1.2.23.                      Planificar la gestión de 
adquisiciones. AD 2 3 4 1 2,5 4 2 3 4 1,67 2,83 4,00 2,83 0,39 0,2833333 3,12 
1.1.2.24.                      Planificar el 
involucramiento de los interesados. AE 2 3 4 4 5 6 2 3 6 2,67 3,67 5,33 3,78 0,44 0,3777778 4,16 
1.1.3.       Ejecución                                   
1.1.3.1.  Dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto AF 9 14 19 12 13 15 40 45 60 20,33 24,00 31,33 24,61 1,83 2,4611111 27,07 
1.1.3.2.  Gestionar el conocimiento del 
proyecto. AG 8 12 16 4 5 6 3 5 8 5,00 7,33 10,00 7,39 0,83 0,7388889 8,13 
1.1.3.3.  Gestionar la calidad. AH 18 24 30 9 12 17 12 15 25 13,00 17,00 24,00 17,50 1,83 1,75 19,25 
1.1.3.4.  Adquirir los recursos. AI 6 10 14 3 4 5 5 7 9 4,67 7,00 9,33 7,00 0,78 0,7 7,70 
1.1.3.5.  Desarrollar el equipo AJ 15 25 35             5,00 8,33 11,67 8,33 1,11 0,8333333 9,17 
1.1.3.6.  Dirigir el equipo AK 30 40 50 8 9 11 15 21 28 17,67 23,33 29,67 23,44 2,00 2,3444444 25,79 
1.1.3.7.  Gestionar las comunicaciones AL 10 15 20 4 5 6 7 8 9 7,00 9,33 11,67 9,33 0,78 0,9333333 10,27 
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1.1.3.8.  Implementar la respuesta a los 
riesgos. AM 15 20 25 4 5 7 9 12 14 9,33 12,33 15,33 12,33 1,00 1,2333333 13,57 
1.1.3.9.  Efectuar adquisiciones. AN 5 7 9 6 7 9 4 6,5 8 5,00 6,83 8,67 6,83 0,61 0,6833333 7,52 
1.1.3.10.                      Gestionar la 
participación de los interesados. AO 4 8 12 2 3 6 4 5 6 3,33 5,33 8,00 5,44 0,78 0,5444444 5,99 
1.1.4.       Control                                   
1.1.4.1.  Monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto. AP 6 9 12 3 4 5 5 6 8 4,67 6,33 8,33 6,39 0,61 0,6388889 7,03 
1.1.4.2.  Realizar el control integrado de 
cambios. AQ 5 6 7 4 5 6 4 6 7 4,33 5,67 6,67 5,61 0,39 0,5611111 6,17 
1.1.4.3.  Validar el alcance. AR 10 13 16 9 10 14 9 12 15 9,33 11,67 15,00 11,83 0,94 1,1833333 13,02 
1.1.4.4.  Controlar el alcance. AS 11 14 17 5 7 8 6 8 11 7,33 9,67 12,00 9,67 0,78 0,9666667 10,63 
1.1.4.5.  Controlar el cronograma AT 9 12 15 8 9 10 8 11 13 8,33 10,67 12,67 10,61 0,72 1,0611111 11,67 
1.1.4.6.  Controlar los costos. AU 9 12 15 10 12 14 11 13 15 10,00 12,33 14,67 12,33 0,78 1,2333333 13,57 
1.1.4.7.  Controlar la calidad. AV 9 12 15 4 6 8 6 9 13 6,33 9,00 12,00 9,06 0,94 0,9055556 9,96 
1.1.4.8.  Controlar los recursos. AW 9 12 15 6 8 9 8 9 10 7,67 9,67 11,33 9,61 0,61 0,9611111 10,57 
1.1.4.9.  Monitorear las comunicaciones AX 6 7 8 2 3 5 4 5 6 4,00 5,00 6,33 5,06 0,39 0,5055556 5,56 
1.1.4.10.                      Monitorear los riesgos AY 7 8 9 6 7 8 5 7 11 6,00 7,33 9,33 7,44 0,56 0,7444444 8,19 
1.1.4.11.                      Controlar las 
adquisiciones AZ 6 8 10 4 5 5,5 3 4 4,5 4,33 5,67 6,67 5,61 0,39 0,5611111 6,17 
1.1.4.12.                      Monitorear el 
involucramiento de los interesados. BA 6 7 8 3 4 6 4 5 6 4,33 5,33 6,67 5,39 0,39 0,5388889 5,93 
1.1.5.       Cierre del Proyecto.                                   
1.1.5.1.  Cerrar el proyecto BB 4 5 6 2 4 5 4 5 6 3,33 4,67 5,67 4,61 0,39 0,4611111 5,07 
1.2. Estudios                                   
1.2.1.       Estudio de Mercado                                   
1.2.1.1.  Identificar la población a la que está 
dirigido el producto. BC 2 4 5 4 5 6 7 8 10 4,33 5,67 7,00 5,67 0,44 0,5666667 6,23 
1.2.1.2.  Identificar la demanda que tiene el 
producto en Moniquira. BD 3 4 5 5 6 9 4 5 8 4,00 5,00 7,33 5,22 0,56 0,5222222 5,74 
1.2.1.3.  Identificar la oferta que tienen el 
producto en Moniquira. BE 3 4 5 5 6 7 3 4 5 3,67 4,67 5,67 4,67 0,33 0,4666667 5,13 
1.2.1.4.  Identificar los distintos 
competidores productores de Sacha Inchi en 
el municipio de Moniquira. 
BF 4 5 6 6 7 8 6 8 10 5,33 6,67 8,00 6,67 0,44 0,6666667 7,33 
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1.2.1.5.  Identificar el punto de equilibrio del 
precio de venta del kilo de Sacha Inchi. BG 3 4 5 2 3 3,5 2 3 5 2,33 3,33 4,50 3,36 0,36 0,3361111 3,70 
1.2.2.       Estudio Técnico                                   
1.2.2.1.  Realizar el diseño conceptual del 
producto. BH 3 4 5 7 8 9 5 6 8 5,00 6,00 7,33 6,06 0,39 0,6055556 6,66 
1.2.2.2.  Realizar el análisis y descripción del 
producto. BI 2 4 6 4 5 6 3 4 5 3,00 4,33 5,67 4,33 0,44 0,4333333 4,77 
1.2.2.3.  Realizar el análisis de vida del 
producto. BJ 4 5 6 4 5 6 3 4 5 3,67 4,67 5,67 4,67 0,33 0,4666667 5,13 
1.2.2.4.  Exponer la localización de donde se 
llevará a cabo la implementación del cultivo. BK 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1,67 2,67 3,67 2,67 0,33 0,2666667 2,93 
1.2.2.5.  Describir los requerimientos para el 
desarrollo del proyecto. BL 2 4 6 3 4 5 3 5 6 2,67 4,33 5,67 4,28 0,50 0,4277778 4,71 
1.2.2.6.  Diseñar el mapa de procesos del 
producto. BM 3 5 7 2 2,5 3 3 4 5 2,67 3,83 5,00 3,83 0,39 0,3833333 4,22 
1.2.2.7.  Definir las técnicas de predicción. BN 2 3 4 1,5 2 3 2 4 6 1,83 3,00 4,33 3,03 0,42 0,3027778 3,33 
1.2.3.       Estudio Financiero.                                   
1.2.3.1.  Identificar los costos de inversión. BO 3 4 5 3 4 5 2 4 6 2,67 4,00 5,33 4,00 0,44 0,4 4,40 
1.2.3.2.  Identificar los costos de operación y 
mantenimiento. BP 2 3 4 3 4 5 2 4 6 2,33 3,67 5,00 3,67 0,44 0,3666667 4,03 
1.2.3.3.  Identificar los costos de capital y 
fuentes de financiamiento. BQ 3 4 5 5 6 7 4 5 7 4,00 5,00 6,33 5,06 0,39 0,5055556 5,56 
1.2.3.4.  Realizar la evaluación financiera. BR 2 3 4 10 12 13 8 9 11 6,67 8,00 9,33 8,00 0,44 0,8 8,80 
1.2.3.5.  Realizar el análisis de sensibilidad a 
los cálculos financieros. BS 4 5 6 6 7 8 4 6 9 4,67 6,00 7,67 6,06 0,50 0,6055556 6,66 
1.2.4.       Estudio Medio Ambiental                                   
1.2.4.1.  Categorizar el impacto ambiental 
que general la implementación de nuestro 
proyecto. 
BT 1 2 3 4 5 6 3 4 5 2,67 3,67 4,67 3,67 0,33 0,3666667 4,03 
1.2.4.2.  Definir el flujo de entradas y salidas. BU 2 3 4 2 3 3,5 2 2,5 3,5 2,00 2,83 3,67 2,83 0,28 0,2833333 3,12 
1.2.4.3.  Calcular de impacto ambiental. BV 3 4 5 4 5 6 3 4 5 3,33 4,33 5,33 4,33 0,33 0,4333333 4,77 
1.2.4.4.  Calcular la huella de carbono que 
genera la implementación de nuestro 
proyecto. 
BW 5 6 7 3 4 5 3,5 4 5 3,83 4,67 5,67 4,69 0,31 0,4694444 5,16 
1.2.4.5.  Definir las estrategias de mitigación 
de impacto ambiental. BX 4 5 6 4 4,5 5 3 4 6 3,67 4,50 5,67 4,56 0,33 0,4555556 5,01 
1.3. Prueba Piloto                                   
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1.3.1.       Análisis de Suelo                                   
1.3.1.1.  Tomar muestras de suelo de la finca 
donde se implementaría el proyecto. BY 2 3 4 0,5 1 1,5 1 2 3 1,17 2,00 2,83 2,00 0,28 0,2 2,20 
1.3.1.2.  Realizar un análisis de los resultados 
obtenidos de la muestra de la finca donde se 
implementaría el proyecto. 
BZ 5 6 7 3 4 5 3 4 6 3,67 4,67 6,00 4,72 0,39 0,4722222 5,19 
1.3.1.3.  Documentar los resultados 
obtenidos del análisis realizado de las 
muestras del suelo. 
CA 3 4 5 2 3 5 1 3 6 2,00 3,33 5,33 3,44 0,56 0,3444444 3,79 
1.3.2.       Cultivo de Prueba                                   
1.3.2.1.  Parcela                                   
1.3.2.1.1.        Identificar el tipo de suelo 
sobre el que se trabaja. CB 1 2 3 1 2 3 1 1,5 2 1,00 1,83 2,67 1,83 0,28 0,1833333 2,02 
1.3.2.1.2.        Delimitar terreno a utilizar CC 2 3 4 1 1,5 2 1 2 3 1,33 2,17 3,00 2,17 0,28 0,2166667 2,38 
1.3.2.1.3.        Quitar la maleza y malas 
hiervas CD 4 5 6 2 3 4 2 4 5 2,67 4,00 5,00 3,94 0,39 0,3944444 4,34 
1.3.2.1.4.        Eliminar sustancias e insectos 
nocivos para los suelos CE 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1,00 2,00 3,00 2,00 0,33 0,2 2,20 
1.3.2.1.5.        Abonar el suelo CF 3 4 5 1,5 2 3 2 3 5 2,17 3,00 4,33 3,08 0,36 0,3083333 3,39 
1.3.2.1.6.        Preparar terreno con azadón CG 2 3 4 1,5 2 3 2 3 5 1,83 2,67 4,00 2,75 0,36 0,275 3,03 
1.3.2.2.  Tutores                                   
1.3.2.2.1.        Cavar hoyos de 30 cm de 
profundidad cada 3 m CH 1 2 3 1 2 3 2 3 4 1,33 2,33 3,33 2,33 0,33 0,2333333 2,57 
1.3.2.2.2.        Cortar tutores de árboles con 
un diámetro aproximado de 10 cm ancho y 
1,5 m de alto. 
CI 2 3 4 3 4 5 2 4 6 2,33 3,67 5,00 3,67 0,44 0,3666667 4,03 
1.3.2.2.3.        Plantar el nuevo árbol CJ 0,5 1 1,5 1 1,5 2 1 2 3 0,83 1,50 2,17 1,50 0,22 0,15 1,65 
1.3.2.2.4.        Incrustar los tutores en los 
hoyos correspondientes. CK 0,5 1 1,5 1 2 3 1 2 2,5 0,83 1,67 2,33 1,64 0,25 0,1638889 1,80 
1.3.2.2.5.        Verificar resistencia del tutor CL 0,25 0,5 1 0,5 1 1,5 0,5 1 1,25 0,42 0,83 1,25 0,83 0,14 0,0833333 0,92 
1.3.2.2.6.        Preparar y nivelar las dos 
secciones de alambre a una misma distancia 
y altura. 
CM 1,5 2,5 3 2 2,5 3 1 2 3 1,50 2,33 3,00 2,31 0,25 0,2305556 2,54 
1.3.2.2.7.        Templar el alambrado uniendo 
los tutores CN 0,5 1 1,5 2 2,5 3 1,5 2 3 1,33 1,83 2,50 1,86 0,19 0,1861111 2,05 
1.3.2.3.  Semillas                                    
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1.3.2.3.1.        Identificar semillas aptas para 
la siembra CO 0,5 1 2 1 1,5 2 1 2 2,5 0,83 1,50 2,17 1,50 0,22 0,15 1,65 
1.3.2.3.2.        Marcar desde cada tutor una 
distancia de un metro CP 0,5 1 2 1,5 2 3 0,5 1 1,5 0,83 1,33 2,17 1,39 0,22 0,1388889 1,53 
1.3.2.3.3.        En los espacios marcados 
introducir la semilla a una profundidad de 4 
cm 
CQ 1 2 2,5 0,5 1 2 1 1,5 2 0,83 1,50 2,17 1,50 0,22 0,15 1,65 
1.3.2.3.4.        Cubrir y fertilizar el terreno 
sembrado CR 0,5 1 2 1 2 2,5 1 1,5 2,25 0,83 1,50 2,25 1,51 0,24 0,1513889 1,67 
1.3.2.4.  Prácticas de Siembra.                                   
1.3.2.4.1.        Buscar asesorías de personas 
en el ámbito de Sacha Inchi CS 2 3 4 2 3 4 2 3 5 2,00 3,00 4,33 3,06 0,39 0,3055556 3,36 
1.3.2.4.2.        Recibir capacitación CT 4 5 6 4 4,5 5 4 5 6 4,00 4,83 5,67 4,83 0,28 0,4833333 5,32 
1.3.2.4.3.        Buscar y definir los estándares 
de siembra de Sacha. CU 1 2 3 3 4 5 2 4 6 2,00 3,33 4,67 3,33 0,44 0,3333333 3,67 
1.3.2.4.4.        Identificar los materiales aptos 
para el cultivo.  CV 2 3 4 3 4 5 1 2 3 2,00 3,00 4,00 3,00 0,33 0,3 3,30 
1.3.3.       Logística                                   
1.3.3.1.  Analizar y definir los insumos 
requeridos para realizar la implementación 
de las pruebas piloto. 
CW 1 2 3 2 3 4 2 3 4 1,67 2,67 3,67 2,67 0,33 0,2666667 2,93 
1.3.3.2.  Compra los insumos requeridos para 
realizar la implementación de las pruebas 
piloto en el proyecto. 
CX 3 4 5 3 4 5 3 5 6 3,00 4,33 5,33 4,28 0,39 0,4277778 4,71 
1.3.3.3.  Transportar los insumos requeridos 
para la implementación de las pruebas piloto. CY 3 4 5 4 5 6 4,5 5 6 3,83 4,67 5,67 4,69 0,31 0,4694444 5,16 
1.3.4.       Monitoreo.                                   
1.3.4.1.  Revisión e informe periódico del 
cultivo mes 1. CZ 1 2 2,5 2 2,5 3 2 3 3,5 1,67 2,50 3,00 2,44 0,22 0,2444444 2,69 
1.3.4.2.  Revisión e informe periódico del 
cultivo mes 2. DA 1 2 2,5 2 2,5 3 2 3 3,5 1,67 2,50 3,00 2,44 0,22 0,2444444 2,69 
1.3.4.3.  Revisión e informe periódico del 
cultivo mes 3. DB 1 2 2,5 2 2,5 3 2 3 3,5 1,67 2,50 3,00 2,44 0,22 0,2444444 2,69 
1.3.4.4.  Revisión e informe periódico del 
cultivo mes 4. DC 1 2 2,5 2 2,5 3 2 3 3,5 1,67 2,50 3,00 2,44 0,22 0,2444444 2,69 
1.3.4.5.  Revisión e informe periódico del 
cultivo mes 5. DD 1 2 2,5 2 2,5 3 2 3 3,5 1,67 2,50 3,00 2,44 0,22 0,2444444 2,69 
1.3.4.6.  Revisión e informe periódico del 
cultivo mes 6. DE 1 2 2,5 2 2,5 3 2 3 3,5 1,67 2,50 3,00 2,44 0,22 0,2444444 2,69 
1.3.4.7.  Informe final. DF 2 3 3,5 2 2,5 3 2 3 3,5 2,00 2,83 3,33 2,78 0,22 0,2777778 3,06 
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1.3.5.       Resultados                                   
1.3.5.1.  Generar informe periódico de 
seguimiento al crecimiento de las plantas de 
la prueba piloto. 
DG 1 2 3 2 2,5 3 2 3 3,5 1,67 2,50 3,17 2,47 0,25 0,2472222 2,72 
1.3.5.2.  Generar un informe de resultado 
final pasado 6 meses después de la siembra 
piloto de Sacha Inchi. 
DH 2 3 4 3 4 5 3 4 5 2,67 3,67 4,67 3,67 0,33 0,3666667 4,03 
1.3.5.3.  Generar un informe de lecciones 
aprendidas de las pruebas piloto DI 2,5 3 4 2 3 4 3 4 5 2,50 3,33 4,33 3,36 0,31 0,3361111 3,70 
Fuente: Construcción del autor. 
Producción Agrícola Sacha Inchi    164 
 
 
3.2.2.2.  Línea base tiempo. 
3.2.2.2.1. Diagrama de Red. 
Después de definir las actividades y la estimación de duración y costos de 
cada una de estas, se procede a relacionar las actividades con obteniendo como 
resultado el diagrama de red el cual se presenta en el Anexo 1. 
3.2.2.2.2. Cronograma – Diagrama de Gantt. 
A continuación, se expone el cronograma del proyecto con la proyección 
de cada una de las actividades según Microsoft Project. 
 
 
Figura 47 Diagrama Gantt Nº 1. 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 48 Diagrama Gantt Nº 2. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
Figura 49 Diagrama Gantt Nº 3. 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 50 Diagrama Gantt Nº 4. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.2.2.3. Nivelación de recursos y uso de recursos. 
A continuación de muestra la nivelación y uso de recursos por cada 
actividad: 
Tabla 52 Tabla de nivelación de recursos 
Nombre de tarea Nombres de los recursos 
1. Estudio de Viabilidad del Cultivo de 
Sacha Inchi En El Municipio de 
Moniquira 
 
   1.1. Gestión de Proyecto  
      1.1.1. Iniciación  
         1.1.1.1. Identificar la idea negocio. 
Junta Directiva; Representante Legal; Director de Proyectos 
[50%]; Computadores [2 unidad]; Escritorios [1 unidad]; Sillas [1 
unidad] 
         1.1.1.2. Redactar la propuesta del 
proyecto. 
Director de Proyectos [50%]; Junta Directiva; Representante 
Legal; Computadores [2 unidad]; Esferos [3 unidad]; Hojas [3 
unidad] 
         1.1.1.3. Construcción de 
documento project chárter 
 
            1.1.1.3.1. Definir los objetivos del 
proyecto. 
Representante Legal; Junta Directiva; Director de Proyectos 
[80%]; Computadores [2 unidad] 
            1.1.1.3.2. Definir el Alcance del 
proyecto (alto nivel) 
Representante Legal; Junta Directiva; Director de Proyectos; 
Computadores [2 unidad]; Escritorios [1 unidad]; Sillas [1 unidad] 
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            1.1.1.3.3. Definir los 
requerimientos de calidad para el 
cumplimiento del proyecto. 
Representante Legal [50%]; Junta Directiva [50%]; Director de 
Proyectos; Computadores [2 unidad] 
         1.1.1.4. Identificar los interesados. Junta Directiva [50%]; Representante Legal [50%]; Computadores [2 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.1.1.5. Caso de negocio. Director de Proyectos; Junta Directiva; Representante Legal; Computadores [2 unidad]; Hojas [3 unidad]; Esferos [3 unidad] 
      1.1.2. Plan de proyecto  
         1.1.2.1. Construir un el plan de 
dirección para el proyecto. Director de Proyectos; Computadores [1 unidad] 
         1.1.2.2. Planificar la gestión del 
alcance del proyecto. Director de Proyectos; Computadores [1 unidad] 
         1.1.2.3. Recopilar los requisitos. Agrónomo [50%]; Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 1 
         1.1.2.4. Definir el alcance 
(Detallado) 
Junta Directiva; Representante Legal; Director de Proyectos; 
Computadores [1 unidad]; Esferos [1 unidad]; Hojas [2 unidad]; 
Escritorios [1 unidad]; Sillas [1 unidad] 
         1.1.2.5. Crear la EDT. 
Computadores [1 unidad]; Director de Proyectos; 
Representante Legal [50%]; Junta Directiva [50%]; Esferos [2 
unidad]; Hojas [4 unidad] 
         1.1.2.6. Identificar Factores 
ambientales. 
Director de Producción [30%]; Computadores [1 unidad]; Líder 
de proyecto 1 
         1.1.2.7. Definir las actividades Director de Producción [50%]; Agrónomo [50%]; Líder de proyecto 1 
         1.1.2.8. Secuenciar las actividades Director de Producción [50%]; Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 1 
         1.1.2.9. Estimar la duración de las 
actividades. 
Director de Producción [50%]; Director de Proyectos [80%]; 
Computadores [1 unidad]; Esferos [2 unidad]; Hojas [3 unidad]; 
Líder de proyecto 1 
         1.1.2.10. Desarrollar el 
cronograma. 
Director de Proyectos; Computadores [1 unidad]; Junta 
Directiva; Representante Legal 
         1.1.2.11. Planificar la gestión de 
costos. Director de Proyectos; Computadores [1 unidad] 
         1.1.2.12. Estimar los costos. Director de Proyectos; Computadores [1 unidad]; Junta Directiva; Representante Legal 
         1.1.2.13. Determinar el 
presupuesto 
Director de Proyectos; Junta Directiva; Representante Legal; 
Computadores [3 unidad] 
         1.1.2.14. Planificar la gestión de 
calidad. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.1.2.15. Planificar la gestión de 
recursos. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.1.2.16. Estimar los recursos de las 
actividades Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.1.2.17. Planificar la gestión de 
comunicaciones. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.1.2.18. Planificar la gestión de 
riesgos. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 1 
         1.1.2.19. Identificar los riesgos. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 1 
         1.1.2.20. Realizar el análisis 
cualitativo de los riesgos. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.1.2.21. Realizar el análisis 
cuantitativo de los riesgos. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
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         1.1.2.22. Planificar la respuesta de 
los riesgos. Director de Proyectos; Computadores [1 unidad] 
         1.1.2.23. Planificar la gestión de 
adquisiciones. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.1.2.24. Planificar el 
involucramiento de los interesados. 
Junta Directiva; Representante Legal; Director de Proyectos; 
Computadores [2 unidad] 
      1.1.3. Ejecución   
         1.1.3.1. Dirigir y gestionar el trabajo 
del proyecto  Director de Proyectos 
         1.1.3.2. Gestionar el conocimiento 
del proyecto.  Director de Proyectos 
         1.1.3.3. Gestionar la calidad.  Director de Producción [50%]; Líder de proyecto 1 
         1.1.3.4. Adquirir los recursos.  Líder de proyecto 2 
         1.1.3.5. Desarrollar el equipo  Director de Proyectos 
         1.1.3.6. Dirigir el equipo  Director de Proyectos 
         1.1.3.7. Gestionar las 
comunicaciones  Líder de proyecto 1 
         1.1.3.8. Implementar la respuesta a 
los riesgos.  Director de Proyectos 
         1.1.3.9. Efectuar adquisiciones.  Director de Producción; Líder de proyecto 1 
         1.1.3.10. Gestionar la participación 
de los interesados.  Director de Proyectos 
      1.1.4. Control   
         1.1.4.1. Monitorear y controlar el 
trabajo del proyecto.  Director de Proyectos; Junta Directiva 
         1.1.4.2. Realizar el control 
integrado de cambios.  Director de Proyectos; Junta Directiva 
         1.1.4.3. Validar el alcance.  Director de Proyectos; Junta Directiva 
         1.1.4.4. Controlar el alcance.  Director de Proyectos; Junta Directiva 
         1.1.4.5. Controlar el cronograma  Director de Proyectos; Junta Directiva 
         1.1.4.6. Controlar los costos.  Director de Proyectos; Junta Directiva 
         1.1.4.7. Controlar la calidad.  Director de Proyectos; Director de Producción 
         1.1.4.8. Controlar los recursos.  Director de Proyectos; Junta Directiva 
         1.1.4.9. Monitorear las 
comunicaciones  Director de Proyectos 
         1.1.4.10. Monitorear los riesgos  Director de Proyectos; Director de Producción [50%] 
         1.1.4.11. Controlar las 
adquisiciones  Director de Proyectos 
         1.1.4.12. Monitorear el 
involucramiento de los interesados.  Director de Proyectos 
      1.1.5. Cierre del Proyecto.  
         1.1.5.1. Cerrar el proyecto Junta Directiva; Representante Legal; Director de Proyectos; Computadores [3 unidad] 
   1.2. Estudios  
      1.2.1. Estudio de Mercado  
         1.2.1.1. Identificar la población a la 
que esta dirigido el producto. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 1 
         1.2.1.2. Identificar la demanda que 
tiene el producto en Moniquira. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 1 
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         1.2.1.3. Identificar la oferta que 
tienen el producto en Moniquira. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 1 
         1.2.1.4. Identificar los distintos 
competidores productores de Sacha 
Inchi en el municipio de Moniquira. 
Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 1 
         1.2.1.5. Identificar el punto de 
equilibrio del precio de venta del kilo de 
Sacha Inchi. 
Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 1 
      1.2.2. Estudio Técnico  
         1.2.2.1. Realizar el diseño 
conceptual del producto. 
Director de Producción [50%]; Computadores [1 unidad]; Líder 
de proyecto 2 
         1.2.2.2. Realizar el análisis y 
descripción del producto. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.2.2.3. Realizar el análisis de vida 
del producto. 
Director de Producción [50%]; Computadores [1 unidad]; Líder 
de proyecto 2 
         1.2.2.4. Exponer la localización de 
donde se llevará a cabo la 
implementación del cultivo. 
Director de Proyectos; Computadores [1 unidad]; Junta Directiva; 
Representante Legal; Director de Producción [50%] 
         1.2.2.5. Describir los 
requerimientos para el desarrollo del 
proyecto. 
Junta Directiva; Representante Legal; Director de Producción; 
Director de Proyectos [50%]; Computadores [1 unidad] 
         1.2.2.6. Diseñar el mapa de 
procesos del producto. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.2.2.7. Definir las técnicas de 
predicción. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
      1.2.3. Estudio Financiero.  
         1.2.3.1. Identificar los costos de 
inversión. 
Junta Directiva; Representante Legal; Director de Producción 
[50%]; Director de Proyectos; Computadores [1 unidad] 
         1.2.3.2. Identificar los costos de 
operación y mantenimiento. 
Representante Legal; Junta Directiva; Director de Producción 
[50%]; Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 1 
         1.2.3.3. Identificar los costos de 
capital y fuentes de financiamiento. 
Junta Directiva; Representante Legal; Director de Producción 
[50%]; Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.2.3.4. Realizar la evaluación 
financiera. 
Junta Directiva; Representante Legal; Director de Proyectos; 
Computadores [1 unidad] 
         1.2.3.5. Realizar el análisis de 
sensibilidad a los cálculos financieros. 
Representante Legal; Junta Directiva; Director de Proyectos; 
Computadores [1 unidad] 
      1.2.4. Estudio Medio Ambiental  
         1.2.4.1. Categorizar el impacto 
ambiental que general la 
implementación de nuestro proyecto. 
Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.2.4.2. Definir el flujo de entradas 
y salidas. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.2.4.3. Calcular de impacto 
ambiental. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 2 
         1.2.4.4. Calcular la huella de 
carbono que genera la implementación 
de nuestro proyecto. 
Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 1 
         1.2.4.5. Definir las estrategias de 
mitigación de impacto ambiental. Computadores [1 unidad]; Líder de proyecto 1 
   1.3. Prueba Piloto  
      1.3.1. Análisis de Suelo  
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         1.3.1.1. Tomar muestras de suelo 
de la finca donde se implementaría el 
proyecto. 
Agrónomo 
         1.3.1.2. Realizar un análisis de los 
resultados obtenidos de la muestra de la 
finca donde se implementaría el 
proyecto. 
Agrónomo 
         1.3.1.3. Documentar los resultados 
obtenidos del análisis realizado de las 
muestras del suelo. 
Agrónomo; Computadores [1 unidad] 
      1.3.2. Cultivo de Prueba  
         1.3.2.1. Parcela  
            1.3.2.1.1. Identificar el tipo de 
suelo sobre el que se trabaja. Agrónomo 
            1.3.2.1.2. Delimitar terreno a 
utilizar 
Poli sombra Verde - Rollo 2 Mt X 100mt [0,5 x rollo]; Metro [1 
unidad]; Grapas [1 unidad]; Alambre galvanizado calibre 14[2 x 1 
kl]; Martillo [1 unidad]; Agricultor; Director de Producción [50%] 
            1.3.2.1.3. Quitar la maleza y 
malas hiervas 
Machete [1 unidad]; Guadaña [1 unidad]; Rastrillo [1 unidad]; 
Agricultor 
            1.3.2.1.4. Eliminar sustancias e 
insectos nocivos para los suelos 
Insecticidas [1 x 1 kl]; Fumigadora Manual De 20 Lats [1 unidad]; 
Agricultor 
            1.3.2.1.5. Abonar el suelo Abonos Naturales [1 x 1 kl]; Humus de lombriz [1,5 x 1 kl]; Agricultor 
            1.3.2.1.6. Preparar terreno con 
azadón Azadón [1 unidad]; Pala [1 unidad]; Agricultor 
         1.3.2.2. Tutores  
            1.3.2.2.1. Cavar hoyos de 30 cm 
de profundidad cada 3 m Cava Hoyos [1 unidad]; Pala [1 unidad]; Agricultor 
            1.3.2.2.2. Cortar tutores de 
árboles con un diámetro aproximado de 
10 cm ancho y 1,5 m de alto. 
Machete [1 unidad]; Hacha [1 unidad]; Agricultor 
            1.3.2.2.3. Plantar el nuevo árbol Pala [1 unidad]; Agricultor; Abonos Naturales [1 x 1 kl] 
            1.3.2.2.4. Incrustar los tutores en 
los hoyos correspondientes. Tutores Muertos [20 Unidad]; Martillo [1 unidad]; Agricultor 
            1.3.2.2.5. Verificar resistencia del 
tutor Agricultor 
            1.3.2.2.6. Preparar y nivelar las 
dos secciones de alambre a una misma 
distancia y altura. 
Alambre galvanizado calibre 14[5 x 1 kl]; Metro [1 unidad]; 
Agricultor 
            1.3.2.2.7. Templar el alambrado 
uniendo los tutores 
Grapas [1 unidad]; Martillo [1 unidad]; Alicates [1 unidad]; 
Agricultor 
         1.3.2.3. Semillas  
            1.3.2.3.1. Identificar semillas 
aptas para la siembra 
Semilla Certificada con registro ICA [0,5 x 1 kl]; Agrónomo; 
Director de Producción 
            1.3.2.3.2. Marcar desde cada 
tutor una distancia de un metro Metro [1 unidad]; Agricultor 
            1.3.2.3.3. En los espacios 
marcados introducir la semilla a una 
profundidad de 4 cm 
Agricultor 
            1.3.2.3.4. Cubrir y fertilizar el 
terreno sembrado Fertilizantes de nitrógeno [2 x 1 kl]; Pala [1 unidad]; Agricultor 
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         1.3.2.4. Prácticas de Siembra.  
            1.3.2.4.1. Buscar asesorías de 
personas en el ámbito de Sacha Inchi 
Director de Producción; Computadores [1 unidad]; Líder de 
proyecto 2 
            1.3.2.4.2. Recibir capacitación Agricultor; Director de Producción; Director de Proyectos [50%]; Hojas [6 unidad]; Esferos [3 unidad]; Agrónomo 
            1.3.2.4.3. Buscar y definir los 
estándares de siembra de Sacha. 
Agrónomo; Director de Producción; Computadores [1 unidad]; 
Director de Proyectos [50%] 
            1.3.2.4.4. Identificar los 
materiales aptos para el cultivo. 
Director de Producción; Agrónomo; Computadores [1 unidad]; 
Líder de proyecto 1 
         1.3.2.5. Monitoreo.  
            1.3.2.5.1. Revisión e informe 
periódico del cultivo mes 1. 
Agricultor [50%]; Agrónomo; Director de Producción[80%];Junta 
Directiva; Representante Legal; Tablet’s[1 unidad];Director de 
Proyectos 
            1.3.2.5.2. Revisión e informe 
periódico del cultivo mes 2. 
Director de Producción [50%]; Junta Directiva; Agricultor [50%]; 
Agrónomo; Representante Legal; Director de Proyectos; Tablet’s 
[1 unidad] 
            1.3.2.5.3. Revisión e informe 
periódico del cultivo mes 3. 
Representante Legal; Junta Directiva; Director de Producción 
[80%]; Agricultor [50%]; Agrónomo; Director de Proyectos; 
Tablet’s[1 unidad] 
            1.3.2.5.4. Revisión e informe 
periódico del cultivo mes 4. 
Junta Directiva; Representante Legal; Director de Producción 
[80%]; Director de Proyectos; Agricultor [50%]; Agrónomo; 
Tablet’s[1 unidad] 
            1.3.2.5.5. Revisión e informe 
periódico del cultivo mes 5. 
Agricultor [50%]; Agrónomo; Junta Directiva; Representante 
Legal; Director de Producción[80%];Director de 
Proyectos;Tablet’s[1 unidad] 
            1.3.2.5.6. Revisión e informe 
periódico del cultivo mes 6. 
Representante Legal; Junta Directiva; Director de Producción 
[80%]; Director de Proyectos; Agricultor [50%]; Agrónomo; 
Tablet [1 unidad] 
      1.3.3. Logística  
         1.3.3.1. Analizar y definir los 
insumos requeridos para realizar la 
implementación de las pruebas piloto. 
Director de Producción; Agrónomo; Computadores [1 unidad]; 
Líder de proyecto 1 
         1.3.3.2. Compra los insumos 
requeridos para realizar la 
implementación de las pruebas piloto en 
el proyecto. 
Director de Producción; Líder de proyecto 2 
         1.3.3.3. Transportar los insumos 
requeridos para la implementación de 
las pruebas piloto. 
Agricultor; Líder de proyecto 1 
      1.3.4. Resultados  
         1.3.4.1. Informes Final 
Agricultor [50%]; Director de Producción; Director de Proyectos; 
Junta Directiva; Representante Legal; Computadores [3 unidad]; 
Agrónomo 
         1.3.4.2. Generar un informe de 
lecciones aprendidas de las pruebas 
piloto 
Director de Proyectos; Director de Producción; Computadores [2 
unidad] 
Fin   
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Producción Agrícola Sacha Inchi    172 
 
3.2.3. Plan de gestión del costo. 
El siguiente plan presenta los procesos donde se planifica, estima y se 
presupuesta para controlar los costos del proyecto basados en el presupuesto 
aprobado por los patrocinadores. 
 
3.2.3.1.   Línea base de costos. 
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A continuación, se expone la EDT junto con los costos de cada uno de los paquetes de 
trabajo. 
 
 
Figura 51 Línea base costo Nº 1. 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.3.2.Presupuesto por actividades. 
Tabla 53 Tabla de presupuesto 
Nombre de tarea Duración Costo por Actividad 
Inicio 0 horas $ 0 
1. Estudio de Viabilidad del Cultivo de Sacha Inchi 
En El Municipio de Moniquira 2136 horas $ 114.962.844 
   1.1. Gestión de Proyecto 2136 horas $ 110.427.972 
      1.1.1. Iniciación 63,49 horas $ 799.773 
         1.1.1.1. Identificar la idea negocio. 9,23 horas $ 166.573 
         1.1.1.2. Redactar la propuesta del proyecto. 9,72 horas $ 89.108 
         1.1.1.3. Construcción de documento project 
chárter 28,47 horas $ 355.106 
            1.1.1.3.1. Definir los objetivos del proyecto. 6,23 horas $ 87.680 
            1.1.1.3.2. Definir el Alcance del proyecto 
(alto nivel) 5,74 horas $ 169.948 
            1.1.1.3.3. Definir los requerimientos de 
calidad para el cumplimiento del proyecto. 16,5 horas $ 97.478 
         1.1.1.4. Identificar los interesados. 6,48 horas $ 85.688 
         1.1.1.5. Caso de negocio. 9,59 horas $ 103.298 
      1.1.2. Plan de proyecto 750,99 horas $ 1.730.867 
         1.1.2.1. Construir un el plan de dirección para 
el proyecto. 8,07 horas $ 60.574 
         1.1.2.2. Planificar la gestión del alcance del 
proyecto. 4,06 horas $ 48.544 
         1.1.2.3. Recopilar los requisitos. 14,92 horas $ 125.884 
         1.1.2.4. Definir el alcance (Detallado) 5,81 horas $ 134.494 
         1.1.2.5. Crear la EDT. 7,39 horas $ 59.934 
         1.1.2.6. Identificar Factores ambientales. 20,77 horas $ 133.095 
         1.1.2.7. Definir las actividades 20,28 horas $ 160.820 
         1.1.2.8. Secuenciar las actividades 7,94 horas $ 79.478 
         1.1.2.9. Estimar la duración de las actividades. 9,04 horas $ 100.311 
         1.1.2.10. Desarrollar el cronograma. 4,83 horas $ 50.854 
         1.1.2.11. Planificar la gestión de costos. 5,19 horas $ 51.934 
         1.1.2.12. Estimar los costos. 6,42 horas $ 55.624 
         1.1.2.13. Determinar el presupuesto 5,93 horas $ 126.882 
         1.1.2.14. Planificar la gestión de calidad. 4,64 horas $ 45.644 
         1.1.2.15. Planificar la gestión de recursos. 3,51 horas $ 43.384 
         1.1.2.16. Estimar los recursos de las 
actividades 4,22 horas $ 44.804 
         1.1.2.17. Planificar la gestión de 
comunicaciones. 3,03 horas $ 42.424 
         1.1.2.8. Planificar la gestión de riesgos. 5,93 horas $ 48.224 
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         1.1.2.9. Identificar los riesgos. 6,66 horas $ 49.684 
         1.1.2.20. Realizar el análisis cualitativo de los 
riesgos. 4,71 horas $ 45.784 
         1.1.2.21. Realizar el análisis cuantitativo de 
los riesgos. 5,56 horas $ 47.484 
         1.1.2.22. Planificar la respuesta de los riesgos. 3,61 horas $ 47.194 
         1.1.2.23. Planificar la gestión de 
adquisiciones. 3,12 horas $ 42.604 
         1.1.2.24. Planificar el involucramiento de los 
interesados. 4,16 horas $ 85.208 
      1.1.3. Ejecución  1328 horas $ 52.177.120 
         1.1.3.1. Dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto  1328 horas $ 3.984.000 
         1.1.3.2. Gestionar el conocimiento del 
proyecto.  1328 horas $ 3.984.000 
         1.1.3.3. Gestionar la calidad.  1328 horas $ 8.539.040 
         1.1.3.4. Adquirir los recursos.  1328 horas $ 2.656.000 
         1.1.3.5. Desarrollar el equipo  1328 horas $ 3.984.000 
         1.1.3.6. Dirigir el equipo  1328 horas $ 3.984.000 
         1.1.3.7. Gestionar las comunicaciones  1328 horas $ 2.656.000 
         1.1.3.8. Implementar la respuesta a los 
riesgos.  1328 horas $ 3.984.000 
         1.1.3.9. Efectuar adquisiciones.  1328 horas $ 14.422.080 
         1.1.3.10. Gestionar la participación de los 
interesados.  1328 horas $ 3.984.000 
      1.1.4. Control  1128 horas $ 55.599.120 
         1.1.4.1. Monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto.  1128 horas $ 3.384.000 
         1.1.4.2. Realizar el control integrado de 
cambios.  1128 horas $ 3.384.000 
         1.1.4.3. Validar el alcance.  1128 horas $ 3.384.000 
         1.1.4.4. Controlar el alcance.  1128 horas $ 3.384.000 
         1.1.4.5. Controlar el cronograma  1128 horas $ 3.384.000 
         1.1.4.6. Controlar los costos.  1128 horas $ 3.384.000 
         1.1.4.7. Controlar la calidad.  1128 horas $ 13.378.080 
         1.1.4.8. Controlar los recursos.  1128 horas $ 3.384.000 
         1.1.4.9. Monitorear las comunicaciones  1128 horas $ 3.384.000 
         1.1.4.10. Monitorear los riesgos  1128 horas $ 8.381.040 
         1.1.4.11. Controlar las adquisiciones  1128 horas $ 3.384.000 
         1.1.4.12. Monitorear el involucramiento de 
los interesados.  1128 horas $ 3.384.000 
      1.1.5. Cierre del Proyecto. 4 horas $ 121.092 
         1.1.5.1. Cerrar el proyecto 4 horas $ 121.092 
   1.2. Estudios 222,09 horas $ 1.262.088 
      1.2.1. Estudio de Mercado 200 horas $ 238.080 
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         1.2.1.1. Identificar la población a la que está 
dirigido el producto. 6,23 horas $ 48.824 
         1.2.1.2. Identificar la demanda que tiene el 
producto en Moniquira. 5,74 horas $ 47.844 
         1.2.1.3. Identificar la oferta que tienen el 
producto en Moniquira. 5,13 horas $ 46.624 
         1.2.1.4. Identificar los distintos competidores 
productores de Sacha Inchi en el municipio de 
Moniquira. 
7,33 horas $ 51.024 
         1.2.1.5. Identificar el punto de equilibrio del 
precio de venta del kilo de Sacha Inchi. 3,7 horas $ 43.764 
      1.2.2. Estudio Técnico 200 horas $ 475.452 
         1.2.2.1. Realizar el diseño conceptual del 
producto. 13,32 horas $ 122.012 
         1.2.2.2. Realizar el análisis y descripción del 
producto. 4,77 horas $ 45.904 
         1.2.2.3. Realizar el análisis de vida del 
producto. 5,13 horas $ 69.350 
         1.2.2.4. Exponer la localización de donde se 
llevará a cabo la implementación del cultivo. 2,93 horas $ 58.134 
         1.2.2.5. Describir los requerimientos para el 
desarrollo del proyecto. 9,42 horas $ 92.225 
         1.2.2.6. Diseñar el mapa de procesos del 
producto. 4,22 horas $ 44.804 
         1.2.2.7. Definir las técnicas de predicción. 3,33 horas $ 43.024 
      1.2.3. Estudio Financiero. 200 horas $ 322.556 
         1.2.3.1. Identificar los costos de inversión. 4,4 horas $ 69.056 
         1.2.3.2. Identificar los costos de operación y 
mantenimiento. 4,03 horas $ 62.277 
         1.2.3.3. Identificar los costos de capital y 
fuentes de financiamiento. 5,56 horas $ 72.115 
         1.2.3.4. Realizar la evaluación financiera. 8,8 horas $ 62.764 
         1.2.3.5. Realizar el análisis de sensibilidad a 
los cálculos financieros. 6,66 horas $ 56.344 
      1.2.4. Estudio Medio Ambiental 22,09 horas $ 226.000 
         1.2.4.1. Categorizar el impacto ambiental que 
general la implementación de nuestro proyecto. 4,03 horas $ 44.424 
         1.2.4.2. Definir el flujo de entradas y salidas. 3,12 horas $ 42.604 
         1.2.4.3. Calcular de impacto ambiental. 4,77 horas $ 45.904 
         1.2.4.4. Calcular la huella de carbono que 
genera la implementación de nuestro proyecto. 5,16 horas $ 46.684 
         1.2.4.5. Definir las estrategias de mitigación 
de impacto ambiental. 5,01 horas $ 46.384 
   1.3. Prueba Piloto 1122,12 horas $ 3.272.784 
      1.3.1. Análisis de Suelo 11,18 horas $ 148.164 
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         1.3.1.1. Tomar muestras de suelo de la finca 
donde se implementaría el proyecto. 2,2 horas $ 22.000 
         1.3.1.2. Realizar un análisis de los resultados 
obtenidos de la muestra de la finca donde se 
implementaría el proyecto. 
5,19 horas $ 51.900 
         1.3.1.3. Documentar los resultados obtenidos 
del análisis realizado de las muestras del suelo. 3,79 horas $ 74.264 
      1.3.2. Cultivo de Prueba 1115,36 horas $ 2.639.993 
         1.3.2.1. Parcela 41,59 horas $ 826.078 
            1.3.2.1.1. Identificar el tipo de suelo sobre 
el que se trabaja. 2,02 horas $ 20.200 
            1.3.2.1.2. Delimitar terreno a utilizar 2,38 horas $ 127.946 
            1.3.2.1.3. Quitar la maleza y malas hiervas 4,34 horas $ 442.560 
            1.3.2.1.4. Eliminar sustancias e insectos 
nocivos para los suelos 2,2 horas $ 133.878 
            1.3.2.1.5. Abonar el suelo 3,39 horas $ 49.262 
            1.3.2.1.6. Preparar terreno con azadón 3,03 horas $ 52.232 
         1.3.2.2. Tutores 11,34 horas $ 340.206 
            1.3.2.2.1. Cavar hoyos de 30 cm de 
profundidad cada 3 m 2,57 horas $ 52.958 
            1.3.2.2.2. Cortar tutores de árboles con un 
diámetro aproximado de 10 cm ancho y 1,5 m de 
alto. 
4,03 horas $ 71.927 
            1.3.2.2.3. Plantar el nuevo árbol 1,65 horas $ 37.409 
            1.3.2.2.4. Incrustar los tutores en los hoyos 
correspondientes. 1,8 horas $ 75.234 
            1.3.2.2.5. Verificar resistencia del tutor 0,92 horas $ 4.549 
            1.3.2.2.6. Preparar y nivelar las dos 
secciones de alambre a una misma distancia y 
altura. 
2,54 horas $ 40.059 
            1.3.2.2.7. Templar el alambrado uniendo los 
tutores 2,05 horas $ 58.071 
         1.3.2.3. Semillas 46,6 horas $ 145.850 
            1.3.2.3.1. Identificar semillas aptas para la 
siembra 1,65 horas $ 75.619 
            1.3.2.3.2. Marcar desde cada tutor una 
distancia de un metro 1,53 horas $ 9.565 
            1.3.2.3.3. En los espacios marcados 
introducir la semilla a una profundidad de 4 cm 1,65 horas $ 8.159 
            1.3.2.3.4. Cubrir y fertilizar el terreno 
sembrado 1,67 horas $ 52.508 
         1.3.2.4. Prácticas de Siembra. 15,65 horas $ 425.861 
            1.3.2.4.1. Buscar asesorías de personas en 
el ámbito de Sacha Inchi 3,36 horas $ 72.854 
            1.3.2.4.2. Recibir capacitación 5,32 horas $ 136.721 
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            1.3.2.4.3. Buscar y definir los estándares de 
siembra de Sacha. 3,67 horas $ 111.085 
            1.3.2.4.4. Identificar los materiales aptos 
para el cultivo. 3,3 horas $ 105.202 
         1.3.2.5. Monitoreo. 883,36 horas $ 901.997 
            1.3.2.5.1. Revisión e informe periódico del 
cultivo mes 1. 3,36 horas $ 150.333 
            1.3.2.5.2. Revisión e informe periódico del 
cultivo mes 2. 5,38 horas $ 150.333 
            1.3.2.5.3. Revisión e informe periódico del 
cultivo mes 3. 3,36 horas $ 150.333 
            1.3.2.5.4. Revisión e informe periódico del 
cultivo mes 4. 3,36 horas $ 150.333 
            1.3.2.5.5. Revisión e informe periódico del 
cultivo mes 5. 3,36 horas $ 150.333 
            1.3.2.5.6. Revisión e informe periódico del 
cultivo mes 6. 3,36 horas $ 150.333 
      1.3.3. Logística 12,8 horas $ 184.469 
         1.3.3.1. Analizar y definir los insumos 
requeridos para realizar la implementación de las 
pruebas piloto. 
2,93 horas $ 97.484 
         1.3.3.2. Compra los insumos requeridos para 
realizar la implementación de las pruebas piloto en 
el proyecto. 
4,71 horas $ 51.151 
         1.3.3.3. Transportar los insumos requeridos 
para la implementación de las pruebas piloto. 5,16 horas $ 35.834 
      1.3.4. Resultados 6,76 horas $ 300.159 
         1.3.4.1. Informes Final 3,06 horas $ 183.549 
         1.3.4.2. Generar un informe de lecciones 
aprendidas de las pruebas piloto 3,7 horas $ 116.610 
Fin 0 horas $ 0 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.3.3.Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación 
de Costos CBS. 
 
Figura 52 Estructura desagregación de recursos 
Fuente: Construcción del autor 
3.2.3.4.Indicadores de medición de desempeño. 
Para medir el desempeño del proyecto se utilizará la técnica de valor 
ganado con los siguientes indicadores e índices. 
Tabla 54 Tabla de indicadores de desempeño de costo. 
INDICAD
OR DESCRIPCIÓN FORMULA 
RANG
O 
ESTADO DEL 
PROYECTO 
Tiempo 
SV (shedule variance), 
variación entre el valor 
ganado EV y el valor 
planeado PV. 
SV = EV - 
PV 
SV > 0  
El proyecto se 
encuentra 
adelantado. 
SV = 0  El proyecto se encuentra de 
Estructura de 
Recursos Sacha 
Inichi
Humanos
Administrativos
- Juanta Directiva
- Director de 
Proyectos
- Representante Lega
- Lider de proyecto 1
- Lider de proyecto 2
Operativos
- Director de 
Producción
- Agricultor
- Agronomo
Equipos
De campo
- Guadaña
- Fumigadora 
Manual de 20 Lts
De oficina
- Computador
- Tablet
Materiales
- Semillas certificadas
- Fertilizantes de 
nitrogeno y de -
potasio
- Abonos naturales
- Humos de Lombriz
- Tutores Muertos
- Insecticidas
- Estacas de 
Matarratón
- Alambre 
Galvanizado calibre 
14
- Polisombra Verde
- Grapas
Herramientas
- Tijeras de poda
- Rastrillo
- Azadón
- Cava Hoyos
- Pala
- Martillo
- Metro
- Machete
- Hacha
- Alicates
Financieros
Creditos
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acuerdo a lo 
planificado. 
SV < 0 El proyecto se encuentra retrasado. 
SPI (shedule performance 
index) Velocidad de 
ejecución del presupuesto. 
SPI = EV/PV 
SPI > 0 
El rendimiento de 
ejecución de 
cronograma del 
proyecto se 
encuentran 
inferiores a lo 
planeado. 
SPI = 1 
El rendimiento de 
ejecución del 
cronograma se 
encuentra según lo 
planificado. 
SPI < 0 
El rendimiento de 
ejecución de 
cronograma del 
proyecto se 
encuentran 
superiores a lo 
planeado. 
Costo 
CV (cost variance), variación 
entre el valor ganado EV y 
los costos reales del proyecto 
AC. 
CV = EV - 
AC 
CV > 0  
El proyecto se 
encuentra por 
debajo del 
presupuesto 
planeado. 
CV = 0  
El proyecto se 
encuentra de 
acuerdo al 
presupuesto 
planificado. 
CV < 0 
El proyecto se 
encuentra por 
encima del 
presupuesto 
planificado. 
CPI (cost performance 
index), mide la eficiencia del 
uso de capital del proyecto. 
CPI = 
EV/AC 
CPI > 0 
El rendimiento de 
los costos del 
proyecto se 
encuentran 
inferiores a lo 
planificado. 
CPI = 1 
El rendimiento de 
costos se encuentran 
según lo 
planificado. 
CPI < 0 
El rendimiento de 
los costos del 
proyecto se 
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encuentran 
superiores a lo 
planificado. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.3.5.Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 
De acuerdo a la técnica de valor ganado, se realizará control y 
seguimiento del avance de ejecución del cronograma cada 30 días a partir del 3 
de noviembre de 2017, fecha de inicio según flujo de caja planeado en la 
siguiente gráfica. 
 
 
Figura 53 Informe de flujo de caja. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.4. Plan de gestión de calidad. 
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La calidad es parte fundamental en nuestro proyecto, ya que se asegurará 
que los procesos y buenas prácticas de siembra estén sincronizados con los que 
se exigen en Sacha Colombia, esto con el objetivo de ofrecer un producto que 
cumpla con los altos estándares de calidad. 
Nuestro plan de calidad está basado en la mejora continua a través de la 
implementación de planes de desarrollo para fomentar una cultura de calidad al 
interior del equipo del proyecto, que vaya desde la creación del estudio de 
viabilidad hasta la cosecha y entrega del producto final.  Y con la ayuda de 
expertos en Sacha Inchi lograr establecer métricas de cultivo y cuidado para 
obtener semillas de la mejor calidad.  
En paralelo a la siembra de Sacha Inchi, se certificaran los procesos y 
nuestro terreno de siembra como cultivo orgánico ya que esto nos traerá 
beneficios como lo son reconocimientos, buenas prácticas, económicos y 
estratégicos para convertirse en socio fundamental de Sacha Colombia. 
 
3.2.4.1.  Especificaciones técnicas de requerimientos. 
• Especificaciones Técnicas Prueba Piloto: 
- Uso de semillas con certificación de alta calidad.  
- Se debe realizar un estudio previo del suelo con un laboratorio para 
analizar las características del suelo. 
- Suelo: Debe tener una textura franco-arcillosa a franco y con un pH que 
oscile en un rango de 5,5 a 7,5. 
- Temperatura: Mínimo 10°C y un máximo de 36°C. 
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- Distribución de Siembra: 3 metros entre plantas y 2,5 metros entre 
calles. 
- Sistema de Siembra: Sembrar 2 semillas por hoyo a una profundidad de 
3 cm. 
- Hoyado: Se debe implementar hoyos con una dimensión de 20 
centímetros de profundidad por 20 centímetros de ancho y 20 centímetros 
de largo. 
- Tutores Muertos: Postes de madera de 2,5 metros de largo por 15 
centímetros de diámetro. 
- Instalación de tutores: Se instalan a una profundidad de 50 centímetros 
y un distanciamiento de 3 metros entre los postes. 
- Templadores: Se requieren que uno este a 1,2 metros del suelo, y el 
segundo a 2 metros. 
- Se debe usar alambre galvanizado Calibre 10. 
- Se debe abonar el suelo con productos orgánicos como humos de lombriz 
o composta. 
- Se debe delimitar el terreno, cortar la maleza con un machete lo más bajo 
que se pueda pues no es recomendable hacer quemas, así mismo se deben 
eliminar sustancias e insectos nocivos para las plantas. 
- Tener una asesoría sobre qué tipo de Semillas es apta para la siembra 
dependiendo las características del suelo y la temperatura. 
- Se deben podar las plantas cada 30 durante la etapa de formación. 
- Una vez al mes se debe realizar inspección a la cosecha para revisar que 
las plantas no tengas enfermedades ni hongos. 
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• Especificaciones del Diseño: 
- El diseño debe estar orientado a 2 hectáreas que tienen para el cultivo y 
debe estar diseñado bajo estándares de calidad de Sacha Colombia.  
- Debe contener las distintas características con las cuales debe estar 
implementado el cultivo. 
- Debe especificar las dimensiones y distancias que se deben tener en 
cuenta al momento de cultivar. 
- Debe contener las buenas prácticas de cultivo y la forma de realizarlo. 
- Se indicarán las características climatológicas requeridas para una óptima 
implementación del cultivo. 
• Especificaciones Estudio Financiero: 
- En el estudio financiero la TIR debe ser mayor al 15% para que el mismo 
pueda ser aprobado por los socios. 
- Debe contener el balance general. 
- Se especificarán todos los gastos que tendrá en inicio del proyecto. 
- Se indica la inversión inicial realizada por el conjunto de socios. 
- Debe contener la proyección de gastos y costos durante los 3 primeros 
años de implementación del proyecto. 
- Debe contener el punto de equilibrio. 
3.2.4.2.  Roles y responsabilidades de calidad. 
Los roles y responsabilidades establecidas fueron definidas de acuerdo a 
las profesiones, experiencia laboral y experiencia personal, teniendo en cuenta 
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que relevancia, importancia y disponibilidad puede tener cada una de estas 
personas durante la planificación, ejecución, monitoreo y control del proyecto. 
 
Tabla 55 Tabla de roles y responsabilidades de calidad. 
 
NOMBRE 
ROL EN EL 
PROYECTO RESPONSABILIDAD EN LA CALIDAD 
Karen Ramirez 
Project Manager / 
Miembro de Junta 
Directiva 
Debe verificar que todos los procesos cumplan los 
estándares de calidad establecidos 
Junta Directiva Sponsor Garantiza y proporciona los recursos necesarios para el logro del objetivo y el éxito del proyecto. 
Juan Alvarino 
Equipo de Gestión de 
Proyecto / Miembro de 
Junta Directiva 
Verificar que las actividades que tiene asignadas 
se cumplan satisfactoriamente 
Hernan Betancur 
Equipo de Gestión de 
Proyecto /Miembro de 
Junta Directiva 
Verificar que las actividades que tiene asignadas 
se cumplan satisfactoriamente 
Guillermo Abril 
Jefe de producción / 
Miembro de Junta 
Directiva 
Garantizar que las semillas cumplan con los 
estándares de calidad antes de que pase al 
comprador 
Sacha Colombia Cliente / Proveedor Suministrar semillas certificadas para el cultivo 
Marcos 
Rodríguez Agrónomo 
Brindar la asesoría de buenas prácticas de cultivo 
y calidad a los responsables  
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Albeiro Guzman Agricultor 
Hacer controles periódicos a la cosecha e 
informar cualquier caso atípico al director de 
producción 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.4.3.Herramientas de control de calidad. 
A continuación, se exponen las herramientas para realizar el control de 
calidad correspondiente al proyecto. 
3.2.4.3.1. Diagrama de flujo. 
 
Figura 54 Diagrama de flujo de calidad. 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.4.3.2. Espina de pescado. 
 
Figura 55 Espina de pescado. 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.4.4. Formato Inspecciones. 
A continuación, se relaciona el formato de inspección a los distintos 
procesos de calidad de la implementación del proyecto. 
 
            
  Lista de Chequeo   
  Control de Calidad de Cultivo Sacha Inchi   
  Ítems a inspeccionar: Fecha:   
  Calificación: Inspector:   
        
  1. Insumos utilizados SI NO N/A   
  
Los insumos utilizados están aprobados por 
Sachacolombia       
  
  
La semilla cultivada cuenta con certificación de 
calidad         
        
  2. Actividades Ejecutadas SI NO N/A   
  
Se implementaron las buenas prácticas agrícolas       
  
  
Se cumplieron los procesos del cultivo orgánico       
  
  
Se realizó control fitosanitario       
  
        
  3. Entrega y Logística SI NO N/A   
  
El producto entregado cumple con las 
especificaciones dadas por la cooperativa       
  
  
Las semillas están empacadas correctamente en 
bultos de 40 kilogramos       
  
  
El producto cumple con las condiciones de 
higiene dadas por el Invima       
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Observaciones: 
  
    
    
            
Figura 56 Formato de inspecciones de calidad. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.4.5.  Formato de Auditorias. 
A continuación, se relaciona la estructura que debe tener el proceso de 
auditoría de calidad del proyecto. 
                    
  
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 
Cod. Formato 
  
  
  Versión   
  Fecha   
  
  Nombre de la Auditoría:     
  Objetivo de la auditoría:     
  Criterios de la auditoría:     
  
  
Ítem Proceso Auditado Responsable del proceso 
Cronograma   
  Mes (Rango de Fechas)   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
      
  OBSERVACIONES / CONCLUSIONES   
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  Elaborado Por:   Aprobado por:     
  Fecha de Elaboración: 
  
Fecha de 
Revisión:   
  
  
Figura 57 Formato de Auditoria. 
Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 56 Tabla de actividades de auditoria de calidad. 
 
Ítem Actividades Responsable Observaciones 
1 Estructurar programa de Auditoria 
 Director de 
producción 
Se estructura programa con base a 
los estándares exigidos en la 
cooperativa 
2 Aprobar Programa Auditoria 
Agrónomo - Junta 
directiva 
el agrónomo experto en el cultivo, 
junto con la junta directiva revisan 
y aprueban el programa para 
satisfacer al cliente  
3 
Seleccionar y 
asignar actividades 
al Auditor  
 Director de 
producción 
revisando el flujograma de 
procesos se crean las actividades y 
procesos a auditar 
4 Aprobar actividades asignadas al auditor 
Agrónomo - 
director de 
producción – 
Auditor 
se aprueban actividades con ayuda 
de los responsables 
5 
Crear documentos y 
Check-list de 
auditoria 
Agrónomo - 
director de 
producción - 
Auditor 
Se crea lista de verificación para 
medir los procesos y productos 
finales del trabajo realizado  
6 Agendar reunión de auditoria interna 
 Director de 
producción 
Se agenda reunión con una 
semana de antelación  
7 Ejecución de Auditoria Auditor Se ejecuta auditoria el día pactado  
8 Diagnostico Auditoria Auditor 
El auditor una vez finalizada la 
auditoria realiza su diagnostico 
9 FeedBack Auditoria Auditor 
El auditor realiza su respectivo 
feedback frente a los responsables 
correspondientes 
10 
Elaboración de 
informe final de 
auditoria 
Auditor se realiza informe dirigido a director de producción 
11 
Elaboración formato 
de lecciones 
aprendidas 
Agricultor - 
Agrónomo - 
director de 
producción 
Se elabora un formato de 
lecciones aprendidas después de 
la auditoria para crear una 
conciencia de mejora continua en 
nuestros empleados 
12 
Reporte a junta 
directiva resultado 
final de auditoria 
 Director de 
producción 
La junta directiva y el director de 
producción tomaran las decisiones 
correspondientes para satisfacer a 
nuestro cliente y buscando la 
mejora continua en nuestros 
procesos 
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Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.4.6.   Lista de verificación de los entregables. 
Este ítem se basa en el seguimiento y medición requerida para los 
procesos y producto final del proyecto para obtener los registros necesarios para 
el aseguramiento de calidad. 
Tabla 57 Tabla de lista de verificación de entregables. 
ID Nombre Propósito 
Método de 
Aplicación Formula 
Interpretac
ión 
Valor 
Aceptaci
ón 
ME
01 
Verificació
n de 
acciones 
preventivas 
Identificació
n de que los 
protocolos y 
procedimient
os se estén 
realizando de 
forma 
correcta, 
desde la fase 
de siembra 
hasta la fase 
de entrega a 
cliente. 
Por medio de 
un checklist 
que contiene 
todas las 
actividades 
preventivas 
que se deben 
realizar 
durante el 
cultivo, 
marcar cuales 
actividades si 
se están 
aplicando y 
cuáles no. 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de 
actividades 
que se 
cumplen. 
B = Total 
de 
actividades
. 
0 <= X <= 
1 
Entre más 
cercano a 
1, más 
completa. 
X > 0,80 
ME
02 
Insumos de 
Calidad 
Identificar 
que se estén 
utilizando los 
implementos 
de cultivos 
aptos y 
necesarios 
para el 
cultivo. 
Verificación 
de cada uno 
de los 
implementos 
de cultivo por 
medio de un 
checklist con 
una 
periodicidad 
de 1 semana. 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de 
actividades 
que se 
cumplen. 
B = Total 
de 
actividades
. 
0 <= X <= 
1 
Entre más 
cercano a 
1, más 
completa. 
X >= 
0,95 
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ME
03 
Control de 
fertilizació
n 
Verificar que 
los procesos 
de 
fertilización 
se estén 
realizando de 
forma 
correcta y en 
los periodos 
correctos. 
Por medio de 
un checklist 
verificar los 
abonos con 
que se están 
utilizando y 
los tiempos 
que se están 
realizando en 
periodos de 1 
mes. 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de 
actividades 
que se 
cumplen. 
B = Total 
de 
actividades
. 
0 <= X <= 
1 
Entre más 
cercano a 
1, más 
completa. 
X >= 
0,75 
ME
04 
Efectividad 
de 
capacitacio
nes 
Medir el 
nivel de 
efectividad 
de las 
capacitacione
s realizadas a 
los 
agricultores. 
Verificar la 
efectividad 
productiva y 
de 
lineamientos 
cumplidos 
después de 
realizar las 
capacitacione
s con el 
agrónomo. 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de 
actividades 
que se 
cumplen. 
B = Total 
de 
actividades
. 
0 <= X <= 
1 
Entre más 
cercano a 
1, más 
completa. 
X > 0,90 
ME
05 
Persistenci
a de 
nutrientes 
Verificar los 
nutrientes 
requeridos 
para el suelo. 
Por medio de 
controles 
quincenales, 
tomar 
muestras del 
suelo y 
enviarlas 
analizar para 
verificar el 
cumplimiento 
de los 
nutrientes 
requeridos 
para el 
crecimiento 
de la planta. 
Cumple 
 
No 
Cumple 
N/A Cumple 
ME
06 
Sostenibili
dad de 
cultivo 
Verificación 
de 
lineamientos 
requeridos 
por el cultivo. 
El agrónomo 
por medio de 
un checklist 
identifica que 
la mayoría de 
los 
lineamientos 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de 
actividades 
que se 
cumplen. 
B = Total 
0 <= X <= 
1 
Entre más 
cercano a 
1, más 
completa. 
X > 0,80 
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se estén 
cumpliendo. 
de 
actividades
. 
ME
07 
Control de 
germinació
n 
Verificar el 
cumplimient
o de la 
germinación 
del cultivo de 
Sacha Inchi. 
Realizar 
control en 
semanales 
sobre los 
cultivos en 
proceso de 
germinación, 
con un 
checklist 
cumplido en 
su totalidad. 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de 
actividades 
que se 
cumplen. 
B = Total 
de 
actividades
. 
0 <= X <= 
1 
Entre más 
cercano a 
1, más 
completa. 
X = 100 
ME
08 
Persistenci
a de 
productivid
ad 
Se deberá 
entregar el 
fruto y/o 
grano 
empacados 
en sacos 
(lonas) 
nuevos de 40 
kilos 
Realizar 
conteo 
quincenal de 
la cantidad de 
sacos 
obtenidos por 
la producción 
del cultivo. 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de sacos 
obtenidos. 
B = Total 
de 
actividades
. 
0 <= X <= 
1 
Entre más 
cercano a 
1, más 
completa. 
X > 0,90 
ME
09 
Cumplimie
nto de 
lineamient
os de 
cultivo 
Cumplir con 
las buenas 
prácticas 
agrícolas en 
el área de 
producción 
(Certificació
n BPA 
(Buenas 
prácticas 
Agrícolas)) 
Verificar por 
medio del 
Checklist la 
cantidad de 
buenas 
prácticas que 
se están 
cumpliendo 
en el cultivo. 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de 
actividades 
que se 
cumplen. 
B = Total 
de 
actividades
. 
0 <= X <= 
1 
Entre más 
cercano a 
1, más 
completa. 
X > 0,90 
ME
10 
Verificació
n humedad 
bodega 
Las bodegas 
de 
almacenaje 
deberán 
contar con 
una humedad 
máxima de 
11% 
Verificar por 
medio de 
herramientas 
de medición 
la humedad 
de las 
bodegas 
diariamente. 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de 
actividades 
que se 
cumplen. 
B = Total 
de 
actividades
. 
X <= 0,11 
Entre más 
cercano a 
0,11, más 
completa. 
X <= 
0,11 
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ME
11 
Higiene de 
Producto 
El producto 
entregado a la 
cooperativa 
en ninguna 
circunstancia 
deberá 
contener 
piedras o 
tierra 
Verificar por 
medio de 
muestras los 
frutos 
recolectados 
el nivel de 
limpieza de la 
producción. 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de 
actividades 
que se 
cumplen. 
B = Total 
de 
actividades
. 
0 <= X <= 
1 
Entre más 
cercano a 
1, más 
completa. 
X >= 
0,98 
ME
12 
Cumplimie
nto de 
normas 
INVIMA 
El producto 
final deberá 
estar acorde a 
las normas 
Invima 
(instituto 
Nacional de 
Vigilancia de 
Medicamento
s y 
Alimentos)  
Por medio de 
un checklist 
verificar 
todas las 
normas que 
aplican para 
nuestro 
cultivo 
quincenalmen
te. 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de 
actividades 
que se 
cumplen. 
B = Total 
de 
actividades
. 
0 <= X <= 
1 
Entre más 
cercano a 
1, más 
completa. 
X = 100 
ME
13 
Característi
cas del 
producto 
Garantizar el 
alto 
contenido de 
omega 3-6-9 
exigido en 
mercado 
nacional e 
internacional 
en un 98% 
del cultivo 
entregado. 
Tomar de las 
recolecciones 
quincenales 
un fruto y 
enviar para 
analizar en la 
cooperativa 
de Sacha 
Colombia, 
para 
identificar si 
cumple con 
las 
características 
requeridas de 
compra. 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de 
característi
cas que se 
cumplen. 
B = Total 
de 
actividades
. 
0 <= X <= 
1 
Entre más 
cercano a 
1, más 
completa. 
X >= 
0,98 
ME
14 
Satisfacció
n al cliente 
Mantener las 
encuestas de 
satisfacción 
al cliente un 
porcentaje 
mínimo de 
85% 
Realizar una 
encuesta de 
satisfacción 
quincenalmen
te a la 
persona que 
recibe el 
producto en 
X =  A/B 
A = 
Cantidad 
de 
preguntas 
favorables. 
B = Total 
0 <= X <= 
1 
Entre más 
cercano a 
1, más 
completa. 
X >= 
0,85 
Producción Agrícola Sacha Inchi    197 
 
la cooperativa 
de Sacha 
Colombia. 
de 
preguntas. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos. 
El presente plan se exponen los distintos procesos para manejar, organizar 
y gestionar el equipo de proyecto, de esta manera apropiarlos en la 
implementación de las actividades donde cada uno de los integrantes está 
asociado teniendo en cuenta su rol y grado de responsabilidad. 
  
3.2.6. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias de Equipo. 
A continuación, se relaciona cada uno de los roles y responsabilidades del 
equipo del proyecto involucrado en las distintas etapas del proyecto. 
 
• Patrocinador del proyecto (Sponsor):  
Es el rol es conformado por la junta directiva de Natural Inchi 
S.A.S., donde su responsabilidad principal garantizar la solvencia de 
dinero requerido para la implementación del proyecto. Anexo a esto será 
el rol encargado de recibir los informes periódicos del avance y la toma 
de decisiones que se salen alcance del gerente del proyecto y podrían 
afectar las reservas de gestión. 
 
Título del cargo Gerente de Proyectos  
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N# de ocupantes 1 
Experiencia Requerida N/A 
Nivel de Educación Profesional 
Propósito del rol 
Es el rol responsable de dirigir el equipo del proyecto, identificar los requisitos, establecer los 
objetivos claros y posibles de alcanzar, equilibrar los requerimientos de calidad, alcance, 
tiempo y costo. Adicional es la persona encargada de controlar y manejar los costos que se 
presente durante el ciclo de vida del proyecto y garantizar que este se mueva entre las línea 
base establecida. 
Formación 
Profesional con postgrado y/o experiencia en gestión de proyectos 
Funciones 
Sera la persona encargada de controlar, administrar, planificar, gestionar, comunicar y 
garantizar que todos los frentes del proyecto esté trabajando alineadamente y finalizar el 
proyecto cumpliendo con todas las expectativas de los principales interesados, será el 
encargado de generar los informes de rendición de cuentas ante el sponsor. 
Figura 58 Descripción rol gerente de proyectos. 
Fuente: Construcción del autor. 
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Título del cargo Agricultor  
N# de ocupantes 1 
Experiencia 
Requerida Mínimo 2 años 
Nivel de Educación No es requerido  
Propósito del rol 
Este rol será el encargado de preparar el terreno, cultivar y recoger la cosecha de Sacha Inchi 
siguiendo los lineamientos establecidos por el agrónomo. 
Formación 
Experiencia en el sector agrícola, no se requiere experiencia sobre un cultivo específico. 
Funciones 
Realizar la implementación del cultivo con las características e instrucciones indicadas por el 
agrónomo y siguiendo las órdenes directas del director de producción. 
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Figura 59 Descripción rol agricultor. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Título del cargo Agrónomo  
N# de ocupantes 1  
Experiencia 
Requerida 2 años en el cultivo de Sacha Inchi 
Nivel de Educación Profesional 
Propósito del rol 
Este rol será el encargado de capacitar a el agricultor sobre los lineamientos y estándares que 
se deben llevar a cabo dentro del cultivo para que la cosecha cumpla con las características 
exigidas por la cooperativa, adicional a esto se debe encargar de analizar los suelos donde se 
implementara el proyecto y basado en los resultados determinar las características de abono 
y fertilización que se deben usar. 
Formación 
Ingeniero Agrónomo con experiencia en el cultivo de Sacha Inchi 
Funciones 
Sera el encargado de realizar el análisis de suelo, guiar y capacitar a los agricultores con los 
estándares de siembra requeridos para una óptima implementación del cultivo, anexo a esto 
colaborará con el seguimiento e informes periódicos que se generen del cultivo. 
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Figura 60 Descripción rol agrónomo. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
Título del cargo Jefe de producción  
N# de ocupantes 1  
Experiencia 
Requerida Mínimo 1 año 
Nivel de Educación No requerido  
Propósito del rol 
Este rol será el responsable de garantizar que los procesos, insumos y lineamientos se estén 
llevando de acuerdo a los estándares establecidos por la planificación del proyecto, adicional 
a esto será el encargado de ser el puente entre las actividades de recolección y venta de la 
cosecha ante la cooperativa de Sacha Colombia. 
Formación 
No se requiere una profesión específica,  es necesario que tenga experiencia en el manejo y 
administración de cultivos agrícolas. 
Funciones 
Será el encargado de estar al tanto de todos los procesos de campo, será el intermediario 
entre el agrónomo y el agricultor, adicional a esto se responsable de suministrar los insumos 
requeridos para el llevar a cabo el cultivo y la comunicación para realizar la venta de la 
cosecha con la cooperativa de Sacha Colombia. 
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Figura 61 Descripción rol jefe de producción. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Título del cargo  Representante Legal 
N# de ocupantes 1  
Experiencia 
Requerida N/A 
Nivel de Educación N/A 
Propósito del rol 
Este rol está encargado de firmar la documentación y tomar la vocería de la junta directiva de 
Natural Inchi S.A.S., será el encargado de recibir y aceptar los informes generados por el 
gerente del proyecto. 
Formación 
Profesional preferiblemente en áreas administrativas  
Funciones 
Sera la persona encargada de representar a la junta directiva ante decisiones que se tomen y 
adicional a esto será el encargado de firmar las actas de entrega y  firmar la documentación 
pertinente donde se requieran aprobaciones de los patrocinadores. 
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Figura 62 Descripción rol jefe de representante legal. 
Fuente: Construcción del autor. 
3.2.6.1.Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de   
trabajo. 
A continuación, se expone la matriz RACI asociada al proyecto, donde se 
podrá visualizar las responsabilidades de cada uno de los roles por actividad. 
Tabla 58 Tabla de descripción responsabilidades. 
R Responsable de ejecución 
A Aprobación final para su autorización 
C Debe ser consultado 
I Debe ser informado 
N/A No aplica 
Fuente: Construcción del autor. 
 
  La siguiente es la matriz RACI asociada a las actividades generales que se 
tendrían una vez implemente el proyecto. 
 
Tabla 59 Tabla RACI general. 
# 
Actividades 
Ju
nt
a 
Di
re
ct
iv
a 
Re
pr
es
en
ta
nt
e 
Le
ga
l 
Di
re
ct
or
 d
e 
pr
od
uc
ció
n 
Ag
ró
no
m
o 
Ag
ric
ul
to
r 
Ge
re
nt
e 
pr
oy
ec
to
 
1 Capacitaciones Cultivo Sacha I I A R|C R I 
2 Administración de Recursos I I N/A N/A N/A R 
3 Implementación del cultivo I I A|I C R I 
4 Control Cultivo I I R C I A|I 
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5 Venta semilla I I R C N/A A|I 
6 Compra de insumos I I R C N/A A|I 
7 Entrega de informes I I C C N/A R 
8 Análisis de suelos I I A|I R I I 
10 Mantenimiento de cultivo I I A|I C R A|I 
11 Aceptación entregables I R N/A N/A N/A R 
Fuente: Construcción del autor. 
A continuación, se puede observar la matriz RACI asociada a nivel de los 
paquetes de trabajo de la EDT. 
Tabla 60 Tabla RACI detallado por paquete de trabajo. 
# 
Actividades 
Ju
nt
a 
Di
re
ct
iv
a 
Re
pr
es
en
ta
nt
e 
Le
ga
l 
Di
re
ct
or
 d
e 
pr
od
uc
ció
n 
Ag
ró
no
m
o 
Ag
ric
ul
to
r 
Ge
re
nt
e  
1 Creación caso de negocio R R N/A 
N/
A 
N/
A I 
2 Creación Project Charter R R N/A 
N/
A 
N/
A 
C|
I 
3 Creación EDT I|C I|C N/A 
N/
A 
N/
A R 
4 Creación Cronograma I I N/A 
N/
A 
N/
A R 
5 Generación de presupuesto 
I|A|
C 
I|A|
C N/A 
N/
A 
N/
A R 
6 Reuniones de Junta Directiva R|A 
R|A|
C N/A 
N/
A 
N/
A R 
7 Creación de informa de rendimiento de trabajo I I N/A 
N/
A 
N/
A R 
8 Creación de acta de cierre de proyecto I I N/A 
N/
A 
N/
A R 
1
0 Registro de lecciones aprendidas I I N/A 
N/
A 
N/
A R 
1
1 Identificación de población I I N/A 
N/
A 
N/
A R 
1
2 Análisis de Demanda  y Oferta I I N/A 
N/
A 
N/
A R 
1
3 Análisis de precios I I N/A 
N/
A 
N/
A R 
1
4 Definición de punto de equilibrio I I N/A 
N/
A 
N/
A R 
1
5 Diseño conceptual I I C|I 
N/
A 
N/
A R 
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1
6 Análisis y descripción del proceso I I C|I 
N/
A 
N/
A R 
1
7 Análisis del ciclo de vida del proyecto I I C|I 
N/
A 
N/
A R 
1
8 Indicar localización C C C|I 
N/
A 
N/
A R 
1
9 
Definir requerimientos para el desarrollo del 
proyecto I I C|I 
N/
A 
N/
A R 
2
1 Generación de mapa de procesos I I C|I 
N/
A 
N/
A R 
2
2 Definir técnicas de predicción I I I 
N/
A 
N/
A R 
2
3 Definir costos de inversión C|I C|I N/A 
N/
A 
N/
A R 
2
4 Definir costos de operación y mantenimiento I I C|I 
N/
A 
N/
A R 
2
5 
Definir costos de capital y fuentes de 
financiamiento C|I C|I N/A 
N/
A 
N/
A R 
2
6 Realizar evaluación financiera I I N/A 
N/
A 
N/
A R 
2
7 Realizar análisis de sensibilidad I I N/A 
N/
A 
N/
A R 
2
8 Generar categorización de impacto ambiental I I C|I C 
N/
A R 
2
9 Identificar flujo de entradas y salidas I I C|I C 
N/
A R 
3
0 Calcular el impacto ambiental I I C|I C 
N/
A R 
3
1 Calcular la huella de carbono I I C|I C 
N/
A R 
3
3 
Definir estrategias de mitigación de impacto 
ambiental I I C|I C 
N/
A R 
3
4 Tomar muestras de suelo I I 
C|A
|I R I 
A|
I 
3
5 Analizar muestras de suelo tomadas I I 
C|A
|I R I 
A|
I 
3
6 Validar los resultados de los análisis I I 
C|A
|I R I 
A|
I 
3
7 Preparar parcela I I 
C|A
|I C R 
A|
I 
3
8 Adaptar tutores I I 
C|A
|I C R 
A|
I 
3
9 Preparar semillas para la siembra I I 
C|A
|I R I 
A|
I 
4
0 Estandarizar prácticas de siembra I I A|I R I 
A|
I 
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4
1 Generar monitorio de cultivo de prueba I I R C C 
A|
I 
4
2 Comprar insumos para la siembra I I R C C|I 
A|
I 
4
4 Preparar transporte I I R 
N/
A 
N/
A 
A|
I 
4
5 Generar informe periódico I I R C C 
A|
I 
4
6 General informe final I I R C C 
A|
I 
Fuente: Construcción del autor. 
3.2.6.2.Histograma y horario de recursos. 
• Histograma. 
A continuación, se mostrarán los histogramas de actividades 
generales y por paquetes de trabajo. 
Producción Agrícola Sacha Inchi    207 
 
 
Figura 63 Histograma general. 
Fuente: Construcción del autor
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Figura 64 Histograma detallado paquetes de trabajo. 
Fuente: Construcción del autor. 
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• Horario. 
La jornada laboral se llevará a cabo de lunes a viernes. Iniciando a las 
8:00 am y finalizando a las 6:00 pm, contando con una hora de almuerzo y un 
break de 15 min en la mañana y tarde. Dando un total, de 9 horas laborales por 
día y un total por semana de 45 horas. 
3.2.6.3.  Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 
• Objetivo. 
Desarrollar habilidades de nuestros agricultores para el desarrollo, 
optimización de nuestro cultivo e implementar cada vez mejores prácticas de 
siembra en el ámbito de SachaInchi. 
• Requisitos. 
- Identificar y alistar un lote de mínimo 200 m2 para el establecimiento de 
la parcela demostrativa. 
- Tener listo los implementos para dicha parcela (palín y/o azadoneta o 
similar, palacoca o barra, machete, 100m de piola o cabuya, cinta 
métrica, materia orgánica compostada 2 kilos/planta, tropimezcla, postes 
o tutores de 2,30m mínimo 10, 120m de alambre galvanizado calibre 12 o 
acerado calibre 14, martillo y grapas, un balde). 
- Tener listo salón o espacio adecuado para la capacitación teórica 
(suficientemente oscura para proyección con Video Beam y electricidad 
120 V. 
- Tablero y/o pizarra y/o hojas para escribir. 
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• Programa. 
El programa de la capacitación según SachaColombia ésta divido en 7 
charlas técnico – prácticas, la periodicidad de esta capacitación tendrá 
intervalos entre 30 a 60 días dependiendo de las condiciones climáticas y de 
la variedad cultivada.  
Los temas para las escuelas de campo son: 
- Planificar la formación y certificación con el SENA en la producción 
de Sacha Inchi. 
- Beneficios y conocimiento de Sacha Inchi, Definición de suelo, toma 
de muestra de suelo, nociones básicas de producción orgánica, su 
agricultura, su cosecha y postcosecha, su industrialización, 
establecimiento de parcela piloto, buenas prácticas agrícolas. 
- Manejo de Suelo y fertilización, control de plagas y enfermedades, 
formación en liderazgo, visión empresarial, podas de formación y 
enredada en tutores, arvenses aliadas. 
- Manejo de fertilización, manejo integrado de plagas y enfermedades, 
poda, modelos inclusivos, cooperativismo y liderazgo. 
- Manejo de nematodos y Fusarium (fitoparásitos), polillas, 
reconocimiento floral, liderazgo. 
- Manejo de flores, fertilización, cultivos asociados, producción de 
bioinsumos (fertilizantes amigables con el medio ambiente), 
agroindustria y liderazgo. 
- Manejo de secado 
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- Cosecha y postcosecha, descascarado, pelado y extracción, liderazgo 
y comunicación. 
3.2.6.4.  Esquema de contratación y liberación de personal. 
Las solicitudes de contratación deben ser autorizadas por la junta 
directiva previamente, una vez ellos lo autoricen el director de proyecto junto 
con el jefe de producción realizaran el proceso de selección y contratación del 
agricultor y del director de producción, el proceso de selección se realizará en el 
municipio de Moniquira.  
La modalidad de contratación será por contrato a término fijo con todas 
las prestaciones de ley, a excepción del agrónomo que será contratado por 
prestación de servicios y este debe estar certificado por Sacha Colombia en el 
cultivo de Sacha Inchi. 
La liberación de personal se realiza dependiendo de cada cargo como se 
muestra a continuación:  
 
 
 
 
 
Tabla 61 Tabla criterios de liberación de personal. 
Cargo Criterio de Liberación 
Junta Directiva Hasta la terminación del proyecto 
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Representante Legal Hasta la terminación del proyecto 
Director de Proyectos Hasta la terminación del proyecto 
Agrónomo 
Al finalizar la implementación de la 
prueba piloto 
Agricultor 
Al finalizar la entrega de informes a la 
junta directiva 
Jefe de Producción Hasta la terminación del proyecto 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.6.5.  Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 
incentivos y recompensas. 
Estos indicadores se utilizarán para evaluar objetivamente el desempeño 
de cada miembro del proyecto de acuerdo a las funciones de cada cargo, con el 
fin de identificar sus fortalezas y oportunidades tales como:  
 
- Mensualmente se medirá el cumplimiento de la entrega de los informes a 
la junta directiva de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma. 
- Se medirá el nivel de calidad de las pruebas piloto verificando la cantidad 
de semillas defectuosas con respecto a la cantidad de semillas sembradas. 
- Mensualmente se verificará el cumplimiento de los hitos para validar que 
hitos se han cumplido v/s los hitos programados a esa fecha de corte. 
- Medición de la eficiencia al finalizar la entrega de cada paquete de 
trabajo. 
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- El esquema de incentivos que se van a utilizar serán: 
 
Tabla 62 Tabla incentivos y recompensas. 
Actividad Incentivo y/o Recompensa 
Disminución del tiempo de 
finalización del proyecto 
Por cada semana que se adelante 
el proyecto se realizará un 
incremento del 5% del valor total 
pagado por el proyecto. 
Después del proceso de 
capacitación tener personal 
calificado en la siembra de 
sacha Inchi 
Si el resultado de las encuestas de 
capacitación están por encima del 
90% de aceptación se le dará al 
agrónomo un bono por $ 200.000 
Optimizar el tiempo de 
siembra e incrementar su 
productividad 
Una bonificación del 10% de su 
salario. 
Disminución del 
presupuesto de cada 
paquete de trabajo en un 
15% del valor 
presupuestado 
Si se cumple la meta se dará una 
bonificación del 10% de su 
salario. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.7. Plan de gestión de comunicaciones. 
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En este ítem se expondrán los procesos de planificación requeridos para 
que de manera efectiva y oportuna se realicen las tareas de preparación, 
distribución, monitoreo, control y manejo final de toda la información que se 
manejara dentro de todo el ciclo de vida del proyecto. Anexo a esto el plan de 
comunicaciones nos facilita analizar e identificar los lineamientos establecidos 
para transmitir toda la información del proyecto de manera objetiva, por lo cual 
la información que está esperando un involucrado debería llegar de manera 
oportuna, con el nivel de detalle requerido según su nivel de importancia e 
influencia, por el canal que mejor se adapte a su condición física, ubicación y/o 
entorno. Lo anterior tiene el objetivo crear relaciones entre emisores y 
receptores. Adicionalmente, este plan constituye el camino requerido para 
realizar seguimiento y control, y que la información sea transmitida de cualquier 
forma establecida y sea entendido por todos los receptores de la misma manera. 
 
3.2.6.1.   Sistema de información de comunicaciones. 
Para plantear la gestión de comunicaciones se debe identificar el enfoque 
que tiene el proyecto y las necesidades de cada uno de los interesados tanto 
internos como externos y los medios con los que se contaran para cumplir con 
los objetivos de transmisión de información y garantizar el éxito de todas las 
actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto. 
 
Es muy importante establecer y transmitir modelos de comunicación 
claros, los canales, niveles de importancia de la información y el receptor a quien 
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se le suministrará la información, adicional a esto se debe establecer el nivel de 
autoridad que debe tener el interesado para clasificar la información que se le 
será remitida y la ruta de transito según su procedencia.  
- Interna: Es la información compuesta por documentación técnica y 
formatos asociados al desarrollo de proyecto y se transmitirá con los 
involucrados directamente con la ejecución del mismo. 
- Externa: Es la información donde participan individuos y/o agrupaciones 
externas al proyecto la cual está compuesta principalmente por históricos, 
estándares y metodologías existentes de los cultivos de la planta. 
A continuación, se expone el plan de comunicaciones teniendo cada 
herramienta a utilizar. 
Tabla 63 Tabla de sistemas de información. 
N INFORME / REUNIÓN 
PERIODICID
AD 
DIRIJI
DO A 
¿CUÁND
O? LUGAR 
RESPONSA
BLE 
1 
Reunión de 
seguimiento del 
proyecto 
Semanal 
Equipo 
del 
proyecto 
Todos los 
domingos a 
las 12 m 
Cra 35 b 
# 10 - 18 
sur 
Gerente del 
Proyecto 
2 
Informe de 
seguimiento 
pruebas piloto 
Mensual una 
vez 
implementadas 
las pruebas 
piloto. 
Junta 
directiva 
Todos los 
sábados 
cada mes a 
las 10 a.m. 
Cra 35 b 
# 10 - 18 
sur / 
Correo 
electróni
co 
Director de 
producción 
3 Reunión de avance del proyecto Bimensual 
Junta 
directiva 
Todos los 
Jueves cada 
15 días a 
las 7 p.m. 
Cra 35 b 
# 10 - 18 
sur 
Gerente del 
Proyecto 
4 Capacitaciones de Siembra 
Un mes antes 
de iniciar el 
cultivo de 
pruebas piloto. 
Agricult
or 
Primer 
domingo 
del mes 
antes de 
iniciar las 
pruebas 
Finca 
San 
Cristoba
l – 
Moniqui
ra 
Agrónomo 
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piloto a las 
7 a.m. 
5 
Informe de 
compras del 
cultivo piloto 
Cada vez que 
sea necesario 
Junta 
directiva 
/ 
Gerente 
del 
proyecto 
7 p.m. 
Correo 
electróni
co 
Director de 
producción 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.6.2.   Canales de Comunicación. 
Se evalúa la cantidad de canales potenciales según el PMBOK con la 
siguiente formula, donde n corresponde a la cantidad de interesados: 
𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 = 𝒄𝒄(𝒄𝒄 − 𝟏𝟏)
𝟐𝟐
 
Teniendo en cuenta esto el proyecto tendrá en cuenta 28 establecidos de 
la siguiente manera: 
𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 = 𝟖𝟖(𝟖𝟖−𝟏𝟏)
𝟐𝟐
 = 28 
 
  Los principales canales de comunicación serán los siguientes: 
 
- Teléfono 
- Skype 
- Correo electrónico 
- Comunicados escritos 
- Mensajes de texto 
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- WhatsApp 
- Reuniones grupales 
- Video Llamadas 
- Teleconferencias 
- Mensajes de Voz 
- Eventos de la cooperativa 
- Circulares 
- Tablero de anuncios 
- Voz a Voz 
- Actas 
• Flujo de comunicación interna. 
Para la comunicación entre la red interna del proyecto, se toma la decisión 
estratégica comunicativa, reuniones presenciales, comunicación telefónica, chat 
de Whatsapp, correos electrónicos y video conferencias donde se expondrá y 
analizara la información que se obtiene y se genera para proceder a incluirla en el 
proyecto dependiendo nivel de importancia. 
En la siguiente grafica se observa el modelo de canal de comunicación 
establecido. 
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Figura 65 Diagrama de flujo de comunicación interna. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
  
• Flujo de comunicación externa. 
Para el flujo de comunicación externa en el proyecto, se relaciona cada uno 
de los involucrados externos y la forma como interacción, permitiendo definir el 
canal de comunicación donde el gerente de proyecto mantendrá comunicación con 
cada uno de ellos, donde el intercambio de información debe ser oportuno, 
adecuado y frecuente si así se requiere según su nivel de importancia. 
 
En la siguiente grafica se muestra el flujo de comunicación entre el gerente 
del proyecto y los interesados externos. 
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Figura 66 Diagrama de flujo de comunicación externa. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
Para el proyecto se usarán los siguientes métodos de comunicación que 
facilitara y ayudara al desarrollo adecuado del proyecto, a su vez el uso oportuno 
y eficaz de comunicaciones dentro de las actividades proyectadas a ejecutar: 
 
- Método oral formal: Reuniones de tipo formal con los interesados de 
nivel de poder e influencia altos dentro del proyecto, manejando un 
protocolo de fecha, hora, temas a tratar y un moderador responsable de las 
actas de reunión donde se incluya la información expuesta, decisiones, 
sugerencias, observaciones y/o compromisos adquiridos. 
- Método oral informal: Se utilizará entre todos los interesados del 
proyecto con la finalidad de transmitir información puntual sin impactos 
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significativos con el proyecto y no requieren que se lleve una trazabilidad 
sobre la misma. 
- Método escrito formal: Se utilizará en todo el ciclo de vida del proyecto, 
para la transmisión de información, históricos e informes periódicos a los 
distintos interesados del proyecto. 
- Método escrito informal: Se utilizará constantemente en el proyecto por 
parte de los interesados del mismo donde se genera y se envía la 
información ya sea física o por correos electrónicos relacionada con el 
desarrollo, seguimiento y control del proyecto. 
• Reuniones. 
Se expondrá la metodología y la estructura del plan por medio de una 
reunión, con el fin de que cada uno de los interesados conozcan y participen en el 
modelo desarrollado para aumentar el éxito de las comunicaciones del proyecto. 
  
- Parámetros para las reuniones 
1) Planificar el encuentro e informar a los participantes mínimo una semana 
antes de la reunión indicado fecha, hora, lugar y los distintos temas a 
tratar. 
2) Generar una agenda de cada uno de los puntos que se deben tratar y el 
nivel de importancia de estos. 
3) Elaboración de acta de reunión con la información tratada en la reunión. 
4) La reunión debe tener un moderador con el fin de dar un 
direccionamiento ordenado. 
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5) Enviar el acta de reunión a todos los interesados que asistieron y a los que 
pueden estar interesados en la información trasmitida en la misma. 
 
- Parámetros para el envió de correo electrónico 
1) Se maneja para agilizar trámites como aprobaciones, presupuestos, 
comunicados y asignación de tareas a distancia, cuando el emisor no 
puede realizarlo de manera presencial. 
2) Se debe manejar una estructura de asunto para identificar la prioridad o el 
tipo de tratamiento que se debe realizar a la información que contenga el 
correo, ejemplo: SACHA: PRESUPUESTO: Verificación de 
Presupuesto. 
- Actualización plan de gestión de comunicaciones 
El plan para e direccionamiento del proyecto suministra información 
sobre las distintas líneas base sobre las que se mueve el proyecto. Las distintas 
áreas sobre las que se mueve el proyecto podrían requerir actualizaciones 
teniendo en cuenta el desempeño actual frente a la línea base del proyecto. 
- Registro de incidentes 
- Cronograma del proyecto 
- Solicitudes de cambio 
- Modificación de requerimientos 
 
• Proceso de escalamiento para tratar polémicas. 
Este proceso de escalamiento y tratamiento de polémicas se debe manejar 
bajo unos criterios de grado de la polémica, por lo cual se establece una serie de 
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categorías para tener un estándar de seguimiento y correspondiente proceso de 
solución: 
- Primer Nivel: Director de producción y gerente de proyecto, todas las 
polémicas que no afecten directamente las líneas base del proyecto y se 
puedan solucionar en un lapso de tiempo corto. 
- Segundo Nivel: Gerente del proyecto, todos los problemas que impidan el 
desarrollo de las actividades del proyecto y generen un impedimento para 
cumplir con los objetivos principales del proyecto. Para tener un control de 
polémicas y manejar un estándar de lineamientos claros para la solución 
de los problemas y su correspondiente registro de soluciones que pueden 
servir para futuros problemas o como histórico para proyectos similares, el 
proceso general que se debe seguir seria el siguiente: 
1) Se obtienen todas las polémicas por medio de la observación, 
seguimiento y conversación de algún grupo y/o interesado que lo 
exprese formalmente. 
2) Se asigna un código y se registran los detalles de la polémica. 
A continuación, se expone el formato establecido para el registro y 
control de polémicas: 
REGISTRO DE POLEMICAS Y/O PROBLEMAS 
N° Descripción  Involucrados 
Acción 
de 
solución 
Responsable 
Fecha 
de 
Registro 
¿SOLUCIONADO? 
              
              
              
              
Figura 67  Formato de registro de polemicas. 
Fuente: Construcción del autor. 
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• Procedimiento de control documental. 
Se debe manejar una serie de parámetros generales para la elaboración, 
identificación, aprobación, divulgación, actualización y revisión de documentos. 
Se deben documentar todas las actividades importantes dejando una descripción 
de cada una de ellas, dejando registro de todos los eventos presentados a mayor 
detalle posible, la siguiente estructura es el encabezado que debe lleva cada uno 
de los formatos establecidos para la recepción de información: 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Cod. Formato   
 LOGO 
Versión   
Fecha   
 
Figura 68 Plantilla encabezado formatos 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 Nombre del documento: Es el nombre del formato que se va a manejar. 
 Cod. Formato: Es el código asignado al proceso al que pertenece el 
documento. 
 Versión: Es el número de cambios que ha sufrido el documento con una 
estructura de dos números separados por un punto, donde el valor de la 
parte izquierda cambia al tener un cambio significativo y el de la parte 
derecha un cambio simple. 
 Fecha: Es fecha de la última modificación del formato. 
 Logo: Es el logo del proyecto o la razón social que lo llevara a cabo. 
 
• Almacenamiento de los documentos. 
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El almacenamiento de los documentos será por medio de procesos de 
virtualización de los documentos físicos y posterior un respaldo de estos y la 
documentación digital en medios magnéticos (Discos duros) y la nube (cuentas 
de Drive y DropBox). Esto permitirá que los principales interesados del proyecto 
tengan de manera ágil y accesible toda la documentación conveniente de cada 
una de las fases del proyecto, se realizara seguimiento y control manejando 
diferentes perfiles para que la información llegue al involucrado correcto. 
3.2.6.3. Matriz de comunicaciones. 
A continuación, se muestra la matriz de comunicaciones del proyecto de 
acuerdo a los principales interesados. 
 
                          
  
MATRIZ DE COMUNICACIONES 
Cod. 
Formato FMC - 01 
  
  
  Versión 1.0   
  Fecha 15/07/2018   
               
  NOMBRE DEL PROYECTO 
DISEÑO DE UN PLAN PARA LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA DE SASHA INCHI EN EL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRA  
  
  FECHA 15/07/2018    
               
  INTERESADO INFORMACIÓN METODO FRECUENCIA REMITENTE   
  INTERNA   
  
Junta 
Directiva 
Establece la 
comunicación y el 
informe del 
proyecto. 
Reunión formal 
con los 
interesados del 
proyecto. 
Bimesual Gerente del Proyecto 
  
  
Equipo de 
Trabajo 
Seguimiento, 
control y 
aprobaciones del 
proyecto 
Reunión 
presencial, 
telefónica y/o 
digital con el 
equipo de trabajo. 
Semanal Gerente del Proyecto 
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Junta 
Directiva, 
Gerente del 
proyecto 
Informe de 
seguimiento 
pruebas piloto. 
Reunión formal 
con el sponsor del 
proyecto. 
Bimensual Director de Producción 
  
  
Agricultor 
Capacitaciones de 
siembra de Sacha 
Inchi 
Jornada en la 
Finca San Cristobal 
Una unica 
vez 
Agrónomo, 
Director de 
producción   
  
Director de 
Producción 
Información del 
proyecto 
Telefónicamente 
y/o correo 
electrónico 
Bimensual Gerente del Proyecto   
                          
Figura 69 Matriz comunicaciones. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.7. Plan de gestión del riesgo. 
En el siguiente plan se elabora la identificación de riesgos, con su 
respectiva categorización de acuerdo a la formula probabilidad x impacto, se 
utilizaran estrategias de planes respuesta (mitigar, transferir, aceptar, evitar, 
transferir) en caso de que se materialicen evitando que estos riesgos pongan en 
peligro los objetivos del proyecto. 
3.2.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 
 
Tabla 64 Matriz de identificación de riesgos. Construcción del autor. 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
CATEGORIA ID CAUSAS RIESGOS 
 
 
 
 
 
CR1 • Mal 
planeamiento y 
operación de la 
cooperativa.  
• Competencia 
más fuerte hacia 
la cooperativa 
Quiebra o 
termino de 
operaciones de la 
cooperativa. 
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EXTERNOS 
• Cambios en la 
economía del 
país. 
• Cambios en el 
proceso de 
exportaciones 
del país 
CR2 • Incumplimiento 
por parte del 
agrónomo. 
• Incumplimiento 
por parte del 
laboratorio que 
realiza el 
análisis. 
Retrasos 
resultados de 
estudios de 
suelos 
CR3 • Clima Exceso de lluvias 
o sequias 
CR4 • Plagas 
• Tratamiento 
deficiente 
El cultivo puede 
presentar 
enfermedades o 
plagas 
 CR5 • Condiciones 
actuales del 
terreno. 
El estudio del 
suelo para la 
siembra de sacha 
Inchi no sea apto 
o el más óptimo 
para este tipo de 
cultivo. 
 
 
TÉCNICOS 
CR6 • Proceso de 
siembra 
deficiente 
Baja Calidad en 
las semillas 
CR7 • Desconocimiento 
de la variedad de 
las semillas 
existentes para 
características 
distintas. 
No sembrar la 
semilla adecuada 
para la 
ubicación, clima, 
terreno. 
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CR8 • Poca Experiencia 
en el sector 
agrícola para este 
tipo de cultivo 
No germinen las 
semillas de 
forma adecuada  
 
CR9 
• Poca Experiencia 
en el sector 
agrícola para este 
tipo de cultivo 
• Control y 
tratamiento 
inadecuado al 
cultivo 
El cultivo 
presentar 
variabilidad en 
las cantidades 
producidas 
CR10 • Desconocimiento 
de las 
características 
del terreno o 
variación de las 
mismas 
Tratamiento 
inadecuado al 
suelo 
CR11 • No uso de 
indumentaria de 
prevención de 
accidentes 
• No socializar el 
tipo de 
precauciones a 
tener llevar a 
cabo en este tipo 
de proyectos 
Accidentes 
laborales 
 
 
 
 
 
 
CR12 • Deficiente 
levantamiento de 
información 
• Información 
Incompleta. 
• Deficiente 
gestión del 
proyecto 
El proyecto no 
cumpliría con las 
expectativas y 
alcance esperado 
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DE GERENCIA 
DEL 
PROYECTO 
CR13 • Comunicación 
deficiente en el 
proyecto 
Retiro de alguno 
de los miembros 
del equipo del 
proyecto por 
motivos de 
comunicación 
CR14 • Errores en la 
información o 
esté incompleta 
• Estudios 
deficientes 
• Poco 
Experiencia 
Toma de 
decisiones 
erróneas para el 
proyecto 
CR15 • Demoras en la 
ejecución del 
proyecto 
Retrasos en el 
cronograma 
CR16 • incumplimientos 
en el trabajo por 
parte del recurso 
humano 
• Gerencia de 
proyectos 
deficiente 
Retrasos en el 
cronograma 
 
CR17 • Sobrecostos en 
las actividades 
presupuestadas 
Sobrecostos en el 
presupuesto 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
3.2.7.2. Risk breakdown structure  (Ribs). 
 
A continuación, se presenta la estructura de desagregación de riesgos de 
acuerdo a las categorías definidas y a los riesgos identificados 
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Fuente: Construcción del autor 
Figura 70  Estructura de desagregación de riesgos. 
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3.2.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 
Culminado el proceso de identificación de los riesgos, se deberá 
determinar la importancia de cada uno de estos, de acuerdo a la probabilidad de 
ocurrencia y un impacto respecto al proyecto en caso de materializarse, de esta 
probabilidad e impacto se determina la categoría del riesgo que en nuestro 
proyecto es Muy alto, Alto, Moderado y Bajo.    
En esta etapa del plan se consultó con personal experto en la agricultura y 
se trató de buscar información de proyecto similar, para asignar prioridades a los 
riesgos identificados. 
También se tuvo en cuenta a la hora de realizar el análisis de la matriz de 
riesgos sus respectivos análisis cualitativos y cuantitativos para el proyecto. 
De los respectivos análisis el resultado se derivó la siguiente matriz de 
riesgos. 
• Reserva de contingencia. 
Para nuestro proyecto se definió una reserva de contingencia del 10% de 
cada actividad lo que asciende a un valor total de $11.496.284. El gerente de 
proyecto será el responsable de llevar un estricto control y tomara la decisión de 
hace uso de la reserva de contingencia. 
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El gerente de proyecto tendrá que garantizar el uso óptimo de esta reserva 
y si en algún punto del proyecto se ve en la necesidad de utilizar la reserva 
deberá informar a la junta directiva sobre la utilización de esta reserva e informar 
porque esta reserva se está viendo afectada. En caso de no ser afectada esta 
reserva de gestión igualmente informar la disponibilidad de esta reserva frente a 
las reuniones con la junta directiva. 
• Reserva de gestión. 
Nuestra reserva de gestión se considera con un 10% sobre la totalidad de 
la línea base del presupuesto del proyecto dando como resultado un total de 
$11.496.284, que se utilizara cuando el gerente del proyecto lo vea necesario 
para riesgos no identificados que se puedan presentar durante la ejecución del 
proyecto. Esta reserva de gestión también deberá ser informada frente a la junta 
directiva sobre la utilización de esta reserva. 
 
3.2.7.4. Matriz de riesgos. 
A continuación, se evidencia nuestra matriz de riesgos  
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Tabla 65 Matriz de riesgos 
ID Descripción del Riesgo 
Pr
ob
ab
ili
da
d 
Im
pa
ct
o 
Ju
st
ifi
ca
ci
ón
 d
el
 Im
pa
ct
o 
Im
po
rt
an
ci
a 
C
at
eg
or
ía
 
D
isp
ar
ad
or
/In
di
ca
do
r 
Estrategia 
de 
Respuesta 
¿En qué consiste la 
estrategia de 
respuesta?  
Plan de 
Contingencia 
R
es
po
ns
ab
le
 
1 
Quiebra o termino 
de operaciones de la 
cooperativa, 
generando una gran 
incertidumbre y 
estancamiento con 
la comercialización 
la semilla  
10% 10 
El impacto es muy 
alto ya que la 
utilidad del 
proyecto se podría 
ver afectada sin la 
compra segura de la 
semilla, afectando 
directamente los 
objetivos de costos 
para el proyecto 
1 Externos 
Durante la 
comercialización de la 
semilla, la cooperativa 
empiece a cerrar sus 
canales de 
distribución, y ya no 
garantice la compra 
total de las semillas. 
Aceptar 
Antes de que la 
cooperativa culmine sus 
operaciones, empezar a 
buscar otro tipo de 
comercialización para 
la semilla 
Hacer efectivas las 
cláusulas de termino 
de contrato de 
comercialización y 
buscar comercializar 
con las otras empresas 
interesadas en la 
semilla 
Director 
Producción 
2 
Durante el proceso 
de siembra el 
agricultor, este no 
realice el proceso de 
siembra con las 
buenas prácticas 
agrícolas 
previamente 
definidas, 
generando retrasos 
en el cronograma y 
baja calidad 
50% 10 
El muy impacto es 
alto ya que el re-
proceso de siembra 
impacta directa-
mente el 
cronograma y 
calidad y 
sobrecosto mayor 
al 30%. 
5 Técnicos 
 
Al culminar la 
cosecha la semilla no 
tenga las 
características de 
omega 3,6,9 exigidas 
por la cooperativa. 
El cultivo no ofrezca 
la cantidad de 
semillas esperadas. 
Mitigar 
Controlar el Check-list 
de calidad y garantizar 
que se cumplan las 
buenas prácticas 
agrícolas para este tipo 
de cultivo. 
Monitorear y controlar 
por medio del director 
de producción el 
cumplimiento de las 
buenas prácticas 
agrícolas, por medio 
de un 
seguimiento(auditoria) 
mensual 
Director 
Producción 
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3 
No sembrar la 
semilla adecuada 
para la ubicación, 
clima, terreno, 
generando 
sobrecostos y 
retrasos en el 
cronograma. 
30% 10 
El impacto es muy 
alto ya que podría 
afectar la calidad de 
la semilla en la 
cosecha, 
sobrecostos y 
atrasos en el 
cronograma 
3 Técnicos 
No germinación de la 
semilla, Crecimiento 
tardío o inadecuado 
del cultivo 
Evitar 
Antes de sembrar 
verificar el cultivo 
piloto como ha 
germinado y si se 
seleccionó la semilla 
adecuada evaluándola 
con el agrónomo  
Investigar mínimo 3 
semillas que sean 
actas para las 
características del 
suelo, clima, altura, 
etc. Antes de la 
siembra 
Agrónomo- 
Director 
Producción 
4 
Durante alguna 
etapa del proyecto 
se presenten roces 
entre los integrantes 
de la junta directiva 
o algún otro 
miembro del equipo 
de trabajo, 
generando 
sobrecostos si 
alguno se llega a 
retirar del proyecto 
y atrasos en el 
cronograma 
50% 8 
El impacto es alto 
que, si se presenta 
altercados entre 
miembros de la 
junta directiva y 
alguno decide 
retirarse, puede 
generar sobrecostos 
tanto para el 
negocio como el 
proyecto. 
4 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
Durante las reuniones 
llevadas a cabo se 
generen discusiones 
entre uno o varios 
miembros del equipo 
Mitigar 
generar un plan de 
comunicaciones 
asertivas de 
comunicaciones para 
llevar a cabo en cada 
una de las reuniones 
con todos los 
integrantes del equipo 
del proyecto 
Al momento de iniciar 
el proyecto, realizar 
un contrato y si algún 
participante de la 
junta directiva desea 
retirarse deberá pagar 
una penalidad del 
30% planeado a 
invertir. 
Retención al miembro 
del equipo que se 
desea retirarse del 
proyecto (siempre y 
cuando sea viable) 
Gerente 
Proyecto 
5 
Por retrasos en la 
entrega de los 
resultados de 
estudios de suelos, 
no se iniciar la 
implementación del 
cultivo, generando 
retraso en el 
cronograma. 
30% 8 
El impacto es alto 
ya que al no poder 
realzar este proceso 
a tiempo se 
generaría un retraso 
del cronograma. 
2 Externos   Mitigar 
Solicitar desde el inicio 
del proyecto que el 
agrónomo vaya 
inspeccionando el 
terreno y realizando el 
análisis correspondiente 
Realizar la búsqueda 
de por lo menos 3 
proveedores de este 
tipo de servicio y 
antes de realizar el 
estudio garantizar por 
medio de la gestión 
realizada el 
cumplimiento de las 
fechas de la entrega de 
resultados 
Gerente 
Proyecto 
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6 
Al no realizar un 
correcto levanta-
miento de 
información y/o 
requerimientos del 
cultivo y la semilla, 
el proyecto no 
cumpliría con las 
expectativas y 
alcance esperado, 
generando 
sobrecostos, atrasos 
e inconformidades. 
30% 10 
El impacto es muy 
alto ya que puede 
presentar cambios 
en el alcance del 
proyecto y a su vez 
sobrecostos. 
3 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
Inconformidades por 
parte de la junta 
directiva hacia los 
resultados del 
proyecto 
Mitigar 
Contratar un experto 
para el levantamiento 
de información sobre 
este tipo de cultivo y 
guiar de requerimientos 
desde el principio del 
proyecto. 
Realizar seguimiento 
y control cada mes 
desde la ejecución del 
proyecto hasta la 
finalización del 
proyecto. 
Gerente 
Proyecto 
7 
Durante las pruebas 
Piloto, no germinen 
las semillas de 
forma adecuada o 
presenten algún tipo 
de anomalía, 
llevando a cabo los 
requerimientos de 
más insumos 
generando cambios 
en el presupuesto de 
la prueba piloto. 
30% 5 
El impacto es 
moderado ya que 
podría generar un 
control de cambios 
en los objetivos de 
la prueba piloto y 
algunos costos 
adicionales. 
2 Técnicos 
En el monitoreo a la 
prueba piloto se 
evidencien novedades 
nocivas al cultivo 
Mitigar 
Realizar seguimiento y 
control de forma 
periódica del cultivo 
piloto, para presentar 
acciones de corrección 
desde lo más temprano 
posible 
Buscar alternativas 
con los expertos para 
tratar el cultivo piloto 
e iniciar plan de 
corrección y/o 
optimización del 
cultivo 
Agrónomo- 
Director 
Producción 
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8 
Durante la 
ejecución de los 
estudios para 
determinar la 
viabilidad del 
proyecto, se 
presenten errores en 
la información o 
esté incompleta a la 
hora de dar 
resultados precisos 
para la toma de 
decisiones.  
30% 10 
El impacto es muy 
alto, ya que puede 
presentar cambios 
en el alcance del 
proyecto y 
generaría 
sobrecostos, 
retrasos o llevar al 
fracaso del 
proyecto 
3 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
Dudas sin aclarar, 
falta de información, 
estudios incompletos 
realizados hacia la 
parte de la gerencia y 
junta directiva 
Mitigar 
Realizar revisiones de 
los estudios con los 
expertos y la junta 
directiva, garantizando 
que lo plasmado en 
ellos sea de fuentes 
confiables, proyectos 
similares de éxito, datos 
reales. 
Realizar un control 
exhaustivo sobre las 
fuentes de referencia, 
seguir la guía y practica 
de casos de éxito en 
proyectos similares 
El gerente de 
proyecto, evaluara 
cada uno de los 
estudios con los 
juicios de expertos y 
solicitara apoyo de un 
experto ajeno al 
proyecto que haya 
implementado un 
proyecto similar o 
más sofisticado  
Gerente 
Proyecto 
9 
El cultivo presentar 
variabilidad en las 
cantidades 
producidas, 
generando una 
producción mucho 
más baja de la 
esperada 
50% 10 
El impacto es muy 
alto, dado que, si el 
cultivo genera en 
sus cosechas 
cantidades más 
bajas de las 
esperadas, va a 
impactar 
directamente la 
rentabilidad del 
proyecto 
5 Técnicos Baja cantidad de producción del cultivo  Mitigar 
Monitorear 
constantemente el 
cultivo antes, durante, 
después. De la cosecha 
para dar el diagnóstico 
y tomar acciones 
preventivas y/o 
correctivas de 
inmediato 
Nutrir y abonar el 
cultivo de forma 
constante para que la 
cantidad producida no 
variedades más del 
5% respecto a 
cosechas pasadas 
Director 
Producción 
10 
Demoras en la 
ejecución del 
proyecto 
30% 8 
El impacto es alto 
dado que las 
consecuencias son 
atrasos en el 
cronograma y 
ampliación de 
costos donde el 
proyecto presente 
mucho retraso 
2 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
Retrasos en la entrega 
o cumplimiento de 
hitos de control 
Mitigar 
Realizar seguimiento y 
control de forma 
periódica para ver el % 
de avance del proyecto 
Nivelación de 
cronograma a través 
de herramientas de 
gerencia de proyecto 
Gerente 
Proyecto 
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11 
El agrónomo 
contratado para 
realizar el cultivo 
presente 
incumplimientos en 
su trabajo a realizar. 
Generando retrasos 
en el crono-grama  
30% 8 
El impacto es alto, 
ya que el agrónomo 
cumple en papel 
muy importante en 
nuestro proyecto, 
ya que muchas 
actividades 
dependen de el 
2 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
Que se Presenten 
incumplimientos en 
las entregas con 
responsabilidad del 
agrónomo 
Mitigar 
Crear un cronograma de 
hitos para el agrónomo 
ligado al contrato de 
cumplimiento y pago de 
servicios del agrónomo 
Nivelación de 
cronograma a través 
de herramientas de 
gerencia de proyecto 
Agrónomo- 
Gerente 
Proyecto 
12 
El estudio del suelo 
para la siembra de 
sacha inchi no sea 
apto o el más 
óptimo para este 
tipo de cultivo. 
Haciendo que el 
proyecto no sea 
viable, generando 
pérdidas eco-
nómicas  
30% 10 
El impacto es muy 
alto, ya que no se 
podría implementar 
el cultivo 
3 Externos 
Resultados negativos 
en los estudios de 
suelo 
Mejorar 
Validar con los 
expertos que tipo de 
tratamiento hacia el 
terreno ayudaría a 
mejorar los resultados 
del análisis de suelo 
Validar si otro tipo de 
semilla de sacha Inchi 
se podría cultivar con 
el terreno analizado e 
iniciar tratamiento 
adecuado 
Gerente 
Proyecto 
13 
El cultivo puede 
presentar 
enfermedades o 
plagas, impactando 
el cultivo y la 
calidad de la semilla 
o muerte de planta 
en general. 
Generando impacto 
en la rentabilidad 
del proyecto por 
sobrecostos de 
agroquímicos, 
pérdida de calidad y 
50% 10 
El impacto es muy 
alto, ya que al 
impactar 
directamente la 
planta podría 
afectar la calidad de 
la semilla, 
perdiendo las 
propiedades por las 
cuales la semilla es 
apetecida por la 
industria, 
generando una 
bajar 
comercialización y 
un precio mucho 
más bajo. 
5 Externos 
En el monitoreo del 
cultivo las plantas 
presenten anomalías 
en sus hojas 
Mitigar 
Estar nutriendo el 
cultivo y aplicar la 
cantidad de 
agroquímicos necesaria 
para tratar la 
enfermedad o plago del 
cultivo 
Monitorear y controlar 
el cultivo antes, 
durante y después de 
la cosecha, validando 
la cantidad de 
agroquímicos y 
nutrientes requeridos 
por el cultivo 
Director 
Producción 
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buen nombre de 
nuestro cultivo 
También la muerte 
de la planta se 
podría presentar, 
generando 
sobrecostos y 
retrasos en el 
cronograma 
14 
Uno de los 
miembros del 
equipo de trabajo 
presente algún tipo 
de accidente laboral 
30% 10 
El impacto es muy 
alto dado que afecta 
directamente al 
equipo del proyecto 
podría generar 
retrasos en el 
cronograma y 
perdidas 
económicas  
3 Técnicos 
Durante la ejecución 
del proyecto alguno 
de los integrantes 
presente algún 
accidente laboral  
Mitigar 
Definir un plan de 
mitigación de 
accidentes en la 
operación, mantener al 
día las pólizas de 
seguros de los 
trabajadores y contar 
con los insumos 
necesarios para atender 
al personal en dado de 
un accidente. 
Ofrecer la 
indumentaria de 
protección correcta 
dependiendo las 
actividades que realice 
dentro del proyecto. 
Director 
Producción 
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15 
El proyecto genere 
sobrecostos por 
encima de un 10% 
30% 10 
El impacto es alto 
ya que puede pre-
sentar cambios en 
el alcance del 
proyecto y a su vez 
sobrecostos. 
3 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
Durante la ejecución 
del proyecto se 
empiecen a generar 
sobrecostos en las 
actividades 
Mitigar 
Antes de definir la línea 
base del presupuesto 
del proyecto basarse en 
la planeación de la 
prueba piloto si no hubo 
una desviación en el 
presupuesto, revisar con 
los expertos y con 
proyectos similares para 
definir un presupuesto 
lo más detallado y 
exacto posible 
Realizar una reserva 
de contingencia del 
15% sobre cada 
actividad del paquete 
de trabajo 
Gerente 
Proyecto 
16 
El desconocimiento 
de las características 
actuales o futuras 
del suelo podría 
generar sobrecostos 
de mantenimiento o 
retrasos en el 
cronograma ya que 
la incertidumbre del 
terreno es alta si no 
se realizan 
monitoreo constante 
10% 10 
El impacto es muy 
alto, ya que el 
desconocimiento 
del suelo, podría 
generar costos 
adicionales de 
mantenimiento e 
insumos 
adicionales que no 
se tenían previstos 
en el presupuesto 
inicial. 
Produciendo 
sobrecostos y 
retrasos en el 
cronograma 
1 Externos 
Durante el proceso de 
siembra se empiecen a 
evidenciar anomalías 
en el suelo y/o 
cultivo. 
Mitigar 
Realizar estudios del 
suelo previos, durante y 
después del primer 
cultivo para continuar 
con la siembra de forma 
correcta y oportuna 
De acuerdo al primer 
análisis de suelo, 
realizar un proceso de 
optimizar el suelo con 
los insumos 
necesarios que 
recomienden los 
expertos y 
tratamientos 
adecuados para 
beneficiar el cultivo 
de Sacha. 
Gerente 
Proyecto 
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17 
El clima variable 
representa un riesgo 
para nuestro cultivo 
ya sea por medio de 
la sequía o 
inundaciones que 
impacten 
directamente sobre 
el cultivo. 
Generando 
sobrecostos y 
retrasos en el 
cronograma 
30% 10 
El impacto es muy 
alto, ya que una 
inundación o sequia 
podrían acabar con 
la mayoría o 
totalidad del cultivo 
donde no se 
implementen planes 
de mitigación 
adecuados. 
Produciendo 
sobrecostos y 
retrasos en el 
crono-grama 
3 Externos 
Cambios constantes 
de clima, presentando 
fenómenos de sequía 
o lluvias que afecten 
el cultivo 
Aceptar 
Preparar el cultivo para 
protegerlo ya sea de 
sequía con nutrientes y 
riegos de agua 
constantes, proteger el 
cultivo con una especie 
de vivero aprobado por 
el agrónomo frente a 
lluvias constantes 
Preparar el cultivo 
para protegerlo ya sea 
de sequía con 
nutrientes y riegos de 
agua constantes, 
proteger el cultivo con 
una especie de vivero 
aprobado por el 
agrónomo frente a 
lluvias constantes 
Agrónomo- 
Gerente 
Proyecto 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.7.5. Plan de respuesta a riesgo. 
En el siguiente numeral se mostrará la respuesta y acciones preventivas de 
cada riesgo identificado, en caso de que alguno de estos se materialice. 
 
Tabla 66 Matriz de respuesta. Construcción del autor. 
ID Descripción del 
Riesgo 
Categoría Estrategia 
de 
Respuesta 
¿En qué 
consiste la 
estrategia de 
respuesta? 
Responsable 
1 Quiebra o termino 
de operaciones de 
la cooperativa, 
generando una 
gran 
incertidumbre y 
estancamiento 
con la 
comercialización 
la semilla  
Externos Aceptar Antes de que la 
cooperativa 
culmine sus 
operaciones, 
empezar a 
buscar otro tipo 
de 
comercialización 
para la semilla 
Director 
Producción 
2 Durante el 
proceso de 
siembra el 
agricultor, este no 
realice el proceso 
de siembra con 
las buenas 
prácticas 
agrícolas 
previamente 
definidas, 
generando 
retrasos en el 
cronograma y 
baja calidad 
Técnicos Mitigar Controlar el 
Check-list de 
calidad y 
garantizar que se 
cumplan las 
buenas prácticas 
agrícolas para 
este tipo de 
cultivo. 
Director 
Producción 
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3 No sembrar la 
semilla adecuada 
para la ubicación, 
clima, terreno, 
generando 
sobrecostos y 
retrasos en el 
cronograma. 
Técnicos Evitar Antes de 
sembrar 
verificar el 
cultivo piloto 
como ha 
germinado y si 
se seleccionó la 
semilla 
adecuada 
evaluándola con 
el agrónomo  
Agrónomo- 
Director 
Producción 
4 Durante alguna 
etapa del proyecto 
se presenten roces 
entre los 
integrantes de la 
junta directiva o 
algún otro 
miembro del 
equipo de trabajo, 
generando 
sobrecostos si 
alguno se llega a 
retirar del 
proyecto y atrasos 
en el cronograma 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
Mitigar generar un plan 
de 
comunicaciones 
asertivas de 
comunicaciones 
para llevar a 
cabo en cada 
una de las 
reuniones con 
todos los 
integrantes del 
equipo del 
proyecto 
Gerente 
Proyecto 
5 Por retrasos en la 
entrega de los 
resultados de 
estudios de 
suelos, no se 
iniciar la 
implementación 
del cultivo, 
generando retraso 
en el cronograma. 
Externos Mitigar Solicitar desde 
el inicio del 
proyecto que el 
agrónomo vaya 
inspeccionando 
el terreno y 
realizando el 
análisis 
correspondiente 
Gerente 
Proyecto 
Producción Agrícola Sacha Inchi    243 
 
6 Al no realizar un 
correcto 
levantamiento de 
información y/o 
requerimientos 
del cultivo y la 
semilla, el 
proyecto no 
cumpliría con las 
expectativas y 
alcance esperado, 
generando 
sobrecostos, 
atrasos e 
inconformidades. 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
Mitigar Contratar un 
experto para el 
levantamiento 
de información 
sobre este tipo 
de cultivo y 
guiar de 
requerimientos 
desde el 
principio del 
proyecto. 
Gerente 
Proyecto 
7 Durante las 
pruebas Piloto, no 
germinen las 
semillas de forma 
adecuada o 
presenten algún 
tipo de anomalía, 
llevando a cabo 
los 
requerimientos de 
más insumos 
generando 
cambios en el 
presupuesto de la 
prueba piloto. 
Técnicos Mitigar Realizar 
seguimiento y 
control de forma 
periódica del 
cultivo piloto, 
para presentar 
acciones de 
corrección desde 
lo más temprano 
posible 
Agrónomo- 
Director 
Producción 
8 Durante la 
ejecución de los 
estudios para 
determinar la 
viabilidad del 
proyecto, se 
presenten errores 
en la información 
o esté incompleta 
a la hora de dar 
resultados 
precisos para la 
toma de 
decisiones.  
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
Mitigar Realizar 
revisiones de los 
estudios con los 
expertos y la 
junta directiva, 
garantizando 
que lo plasmado 
en ellos sea de 
fuentes 
confiables, 
proyectos 
similares de 
éxito, datos 
reales. 
Realizar un 
control 
exhaustivo sobre 
Gerente 
Proyecto 
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las fuentes de 
referencia, 
seguir la guía y 
practica de casos 
de éxito en 
proyectos 
similares 
9 El cultivo 
presentar 
variabilidad en las 
cantidades 
producidas, 
generando una 
producción 
mucho más baja 
de la esperada 
Técnicos Mitigar Monitorear 
constantemente 
el cultivo antes, 
durante, 
después. De la 
cosecha para dar 
el diagnóstico y 
tomar acciones 
preventivas y/o 
correctivas de 
inmediato 
Director 
Producción 
10 Demoras en la 
ejecución del 
proyecto 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
Mitigar Realizar 
seguimiento y 
control de forma 
periódica para 
ver el % de 
avance del 
proyecto 
Gerente 
Proyecto 
11 El agrónomo 
contratado para 
realizar el cultivo 
presente 
incumplimientos 
en su trabajo a 
realizar. 
Generando 
retrasos en el 
cronograma  
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
Mitigar Crear un 
cronograma de 
hitos para el 
agrónomo ligado 
al contrato de 
cumplimiento y 
pago de 
servicios del 
agrónomo 
Agrónomo- 
Gerente 
Proyecto 
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12 El estudio del 
suelo para la 
siembra de sacha 
inchi no sea apto 
o el más óptimo 
para este tipo de 
cultivo. 
Haciendo que el 
proyecto no sea 
viable, generando 
pérdidas 
económicas  
Externos Mejorar Validar con los 
expertos que 
tipo de 
tratamiento 
hacia el terreno 
ayudaría a 
mejorar los 
resultados del 
análisis de suelo 
Gerente 
Proyecto 
13 El cultivo puede 
presentar 
enfermedades o 
plagas, 
impactando el 
cultivo y la 
calidad de la 
semilla o muerte 
de planta en 
general. 
Generando 
impacto en la 
rentabilidad del 
proyecto por 
sobrecostos de 
agroquímicos, 
pérdida de calidad 
y buen nombre de 
nuestro cultivo 
Externos Mitigar Estar nutriendo 
el cultivo y 
aplicar la 
cantidad de 
agroquímicos 
necesaria para 
tratar la 
enfermedad o 
plago del cultivo 
Director 
Producción 
14 Uno de los 
miembros del 
equipo de trabajo 
presente algún 
tipo de accidente 
laboral 
Técnicos Mitigar Definir un plan 
de mitigación de 
accidentes en la 
operación, 
mantener al día 
las pólizas de 
seguros de los 
trabajadores y 
contar con los 
insumos 
necesarios para 
atender al 
personal en dado 
de un accidente. 
Director 
Producción 
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15 El proyecto 
genere 
sobrecostos por 
encima de un 
10% 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
Mitigar Antes de definir 
la línea base del 
presupuesto del 
proyecto basarse 
en la planeación 
de la prueba 
piloto si no hubo 
una desviación 
en el 
presupuesto, 
revisar con los 
expertos y con 
proyectos 
similares para 
definir un 
presupuesto lo 
más detallado y 
exacto posible 
Gerente 
Proyecto 
16 El 
desconocimiento 
de las 
características 
actuales o futuras 
del suelo podría 
generar 
sobrecostos de 
mantenimiento o 
retrasos en el 
cronograma ya 
que la 
incertidumbre del 
terreno es alta si 
no se realizan 
monitoreo 
constante 
Externos Mitigar Realizar 
estudios del 
suelo previos, 
durante y 
después del 
primer cultivo 
para continuar 
con la siembra 
de forma 
correcta y 
oportuna 
Gerente 
Proyecto 
17 El clima variable 
representa un 
riesgo para 
nuestro cultivo ya 
sea por medio de 
la sequía o 
inundaciones que 
impacten 
directamente 
sobre el cultivo. 
Generando 
sobrecostos y 
Externos Aceptar Preparar el 
cultivo para 
protegerlo ya 
sea de sequía 
con nutrientes y 
riegos de agua 
constantes, 
proteger el 
cultivo con una 
especie de 
vivero aprobado 
por el agrónomo 
Agrónomo- 
Gerente 
Proyecto 
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retrasos en el 
cronograma 
frente a lluvias 
constantes 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.8. Plan de gestión de adquisiciones. 
En esta sección se definen los procesos necesarios para adquirir servicios, 
materiales y/o productos necesarios para desarrollar el proyecto en las distintas 
fases. Para estos se define la forma de adquisición y la designación de los 
responsables al interior del proyecto para adquirirlos, a continuación, se describe 
el proceso de gestión de adquisiciones: 
- Definir el listado de herramientas requeridas para llevar a cabo el 
proyecto. 
- Identificar en qué etapa y periodo de tiempo es requerido el material. 
- Realizar cotizaciones de los materiales necesarios de acuerdo a las 
características que debe tener cada uno de estos. 
- Definir el responsable de realizar la compra y/o adquisición del 
material requerido. 
- Al realizar la compra debe quedar registrado el material que se 
adquiere y suministrar la información al control del gerente del 
proyecto. 
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Fuente: Construcción del autor 
Figura 70 Flujograma de Adquisiciones 
 
uc Flujograma Adquisiciones
Inicio
Gerente de  
proyectos actualiza 
control de y 
seguimiento de 
adquisiciones y 
presupuesto
Director de Producción - 
Gerente Proyectos
Gerente
de
Proyecto
Aprueba
Cotizar en otros sitios 
y buscar la 
aprobación del 
Gerente
Fin
Resgistrar el material 
y sumistrar toda la 
información al 
Gerente del Proyecto
SI
NO
Se requiere
Material en
esta etapa
Definir el listado de 
herramientas 
requeridas para 
llev ar a cabo el 
proyecto.
Identificar en qué 
etapa y periodo de 
tiempo es requerido 
el material.
Realizar cotizaciones 
de los materiales 
necesarios de 
acuerdo a las 
características que 
debe tener cada uno 
de estos.
SI
NO
Validar y 
argumentar 
adquisición
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Tabla 67 Tabla de adquisiciones. 
Código 
Adquisición SOW Justificación 
Tipo de 
Contrat
o 
 Presupuesto  Fecha Adquisición 
Fecha Fin 
En 
proyecto 
Responsable 
DP-001 
Direct
or de 
Produc
ción 
Contar con el 
apoyo de un 
profesional con 
experiencia en el 
manejo y 
administración de 
cultivos 
agrícolas.  
Contrato 
a 
Termino 
Fijo 
 $      
2.126.600  
14 de 
noviembre de 
2017 
12 
noviembre 
de 2018 
Gerente Proyecto 
AG-002 Agricultor 
Contar con un 
agricultor de la 
zona con 
experiencia en el 
sector agrícola.  
Contrato 
a 
Termino 
Fijo 
 $      
1.186.707  
20 de abril de 
2018 
12 
noviembre 
de 2018 
Director de 
producción 
AGR-003 Agrónomo  
Contar con el 
apoyo de un 
Ingeniero 
Agrónomo con 
experiencia en el 
cultivo de Sacha 
Inchi y 
certificado por 
Sacha Colombia  
Contrato 
por 
prestació
n de 
servicios 
 $         
729.100  
14 de 
noviembre de 
2017 
12 
noviembre 
de 2018 
Director de 
producción 
MP-004 
Materi
a 
Prima 
Materiales 
requeridos para la 
implementación 
del cultivo  
Contrato 
de precio 
fijo 
 $    
11.305.300  
20 de abril de 
2018 
25 abril de 
2018 
Director de 
producción – 
Gerente Proyecto 
HRR-005 
Herra
mienta
s 
Herramientas 
requeridas para el 
desarrollo de las 
actividades de 
producción del 
proyecto  
Contrato 
de precio 
fijo 
 $         
735.100  
20 de abril de 
2018 
25 abril de 
2018 
Director de 
producción – 
Gerente Proyecto 
EC-006 
Equipo 
de 
compu
to 
Bien utilizado 
para los 
profesionales 
encargados de 
gestionar el 
desarrollo del 
proyecto. 
Contrato 
de precio 
fijo 
 $      
3.398.000  
03 de 
noviembre de 
2017 
6 de 
noviembre 
de 2017 
Director de 
producción – 
Gerente Proyecto 
Valor de las adquisiciones  $    19.480.807      
Fuente: Construcción del autor. 
 
El gerente del proyecto será el responsable y encargado de liderar las 
actividades de gestión, seguimiento y control de todas las adquisiciones del 
proyecto, durante todo el tiempo que se defina para la adquisición de los 
materiales y el uso de los mismos. Por consiguiente, el seguimiento de las 
adquisiciones se realizará por medio de los siguientes elementos: 
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- Reuniones: Por medio de las reuniones semanales se dedicará una sección de 
la reunión para dar seguimiento al estado de cada una de las adquisiciones, 
donde se identificarán los que fueron adquiridos durante el periodo previo a la 
reunión y cuales esta próximos a ser adquiridos y con cuanto tiempo de 
anticipación se deben gestionar. 
- Correo electrónico: La factura o formato de adquisición suministrado por 
cada uno de los proveedores de los materiales debe ser enviado por correo 
electrónico al gerente del proyecto para que este posteriormente cargue esta 
información en el repositorio digital destinado para esto. 
 
3.2.8.1. Definición de criterios de valoración de proveedores. 
Para la selección de los proveedores como primera instancia se debe 
realizar la inscripción de estos para contar con la información necesaria e iniciar 
el proceso de contratación. Para llevar a cabo esto se debe diligenciar el formato 
de inscripción de proveedores y si es necesario debe suministrar la información 
necesaria para confiar en su veracidad. Una vez ratificado el contrato (en cuestión 
de compras la factura y la garantía actuaría como el contrato en mención) cada 
proveedor debe ser pasado por un proceso de evaluación de acuerdo a su 
desempeño durante los términos de contrato adquirido entre las partes, esto como 
una herramienta de seguimiento y control, se implementa el formato de evaluación 
de proveedores. 
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  FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE 
PROVEEDORES 
Cod. 
Formato FIP - 01 
  
  
  Versión 1.0   
  Fecha 15/07/2018   
               
  Razón Social   NIT     
  Representante Legal   Documento     
  Departamento   Ciudad     
  Dirección   Email     
  Telefono   Pagina Web     
  Sucursales     
               
  Contactos   
  Nombre   
Teléfo
no   Ext.     
  Nombre   
Teléfo
no   Ext.     
  Nombre   
Teléfo
no   Ext.     
  Nombre   
Teléfo
no   Ext.     
               
  INFORMACIÓN TRIBUTARIA   
  
Gran 
Contribuyente   Resolución No. 
  
Fech
a 
  
  
  Autoretenedor     
  Regimen de Ventas   
  Simplificado   Común     
               
  INFORMACIÓN BANCARIA   
  Nombre del Banco     
  Código ACH 
  
Tipo de cuenta Ahorros     
  Corriente     
  No. Cuenta para pagos   Nombre titular     
               
  INFORMACIÓN COMERCIAL   
  
Productos o servicios que 
suministra 
  
  
    
    
    
                          
Figura 71 Formato de proveedores. 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.8.2. Selección y tipificación de contrato. 
Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta los 
siguientes tipos contratos: 
• Contrato de Precio Fijo. 
Es el contrato que se suscribirá entre el proyecto y los distintos 
distribuidores y/o proveedores. La característica especial de este contrato es la 
relación de establecer un precio fijo para adquirir bienes y/o servicios, teniendo en 
cuenta que para que este funcione de forma correcta los requisitos deben estar 
claramente definidos y no debe estar sujeto a cambios a menos que se modifique 
el alcance del trabajo. Cualquier desempeño adverso que pueda representar un 
aumento de los costos debe ser responsabilidad del proveedor. La información que 
es requerida para manejar este tipo de contrato será la siguiente: 
- Forma y lugar de entrega. 
- Criterios de aceptación 
- Valor del contrato y forma de pago. 
- Vigencia del contrato. 
- Obligaciones proveedor y contratante. 
- Datos de proveedor y contratante. 
Dentro del contrato se incluirán las siguientes cláusulas de garantía. 
- De cumplimiento de las obligaciones demandadas del contrato, para garantizar 
el cumplimiento de cada una de las obligaciones por el 10% del valor estimado 
del contrato. 
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- De calidad y correcto funcionamiento, un valor de aseguramiento de 5% del 
valor final del contrato y una vigencia igual al termino de vigencia del contrato 
de (3) meses. 
3.2.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
Todas las compras serán realizadas a proveedores nacionales, las cuales se 
realizarán por medio del formato “Control de Pedido Interno” el cual contiene toda 
la información de los requisitos técnicos y comerciales a tener en cuenta para 
solicitar las cotizaciones correspondientes. Se debe solicitar como mínimo tres 
cotizaciones a dos proveedores inscritos en nuestro registro. Para situaciones de 
proveedores únicos y situaciones de emergencia no es necesarios que este 
registrado, primero se solicita la cotización y luego se registrara si es necesario 
realizar la compra. 
La información requerida para la orden de compra es la siguiente: 
- Especificaciones y características del producto. 
- Cantidad 
- Precio 
- Forma de pago 
- Dirección de entrega 
- Fecha de entrega 
Cuando sea requerido se solicitarán los siguientes documentos: 
- Certificado de conformidad del producto. 
- Certificado de materias primas. 
El documento de compra y/o contrato de prestación de servicios debe ser 
verificado por el gerente de proyectos o responsable del pedido. 
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Anexo a esto en la siguiente tabla se definirán los criterios que serán 
evaluados al momento de elegir un proveedor, la cual estará atada a la 
puntuación máxima que se obtiene como resultado de la valoración de cada uno 
de los siguientes ítems: 
Tabla 68 Tabla de criterios de decisión. 
CRITERIOS DE DECISIÓN 
No Criterio Descripción Escala Ponderación 
1 Honorarios 
Se elegirá el 
profesional 
cuyos 
honorarios 
no excedan 
el 
presupuesto 
planteado. 
0-2 Si es mayor 
que el 
presupuesto. 
15% 5 Si es igual al presupuesto. 
10 si es menor 
que el 
presupuesto. 
2 Garantía 
Se tendrá en 
cuenta el 
proveedor 
que mejor 
garantía 
ofrezca de 
sus 
productos 
y/o 
servicios. 
0-2 Si la 
garantía es 
mayor a un año. 
17% 
5 si el apoyo 
especializado 
cubre la 
finalización del 
proyecto. 
10 si ofrece 
acompañamiento 
integral. 
3 Referencias 
Se elige el 
proveedor 
que cuente 
con las 
referencias 
debidamente 
certificadas. 
0-2 Referencia 
certificada 
17% 
5 si la referencia 
está vigente 
10 Si las 
referencias 
vienen de 
fuentes 
conocidas. 
4 Experiencia 
Se tendrá en 
cuenta los 
proveedores 
con mayor 
experiencia. 
0-2 Si la 
experiencia es 
certificada. 
20% 5 Si cuenta con 
experiencia 
mayor a cinco 
años. 
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10 Si la 
experiencia hace 
referencia a 
trabajos 
conocidos 
5 Tiempo de Entrega 
Se elegirá el 
proveedor 
que sea más 
ágil en la 
entrega de 
sus 
productos o 
el 
ofrecimiento 
de sus 
servicios. 
0-2 Si la entrega 
es menor a 5 
días. 
15% 10 Si el 
despacho es de 
inmediato. 
6 Precio 
Se tendrá en 
cuenta el 
proveedor 
que mejor 
precio 
ofrezca. 
0-2 Si los 
equipos cumplen 
con el valor 
presupuestado. 
16% 
5 Si el precio 
contempla las 
especificaciones 
requeridas. 
10 Si se ofrece 
un valor 
agregado. 
Ponderación 100% 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
A continuación, se expone el formato de evaluación de proveedores. 
 
                          
  FORMATO EVALUACIÒN DEL 
PROVEEDORES 
Cod. 
Formato FEP - 01 
  
  
  Versión 1.0   
  Fecha 15/07/2018   
               
  Proveedor   Pedido Nº     
  Fecha   
Factura o contrato 
Nº     
               
  ESCALA DE CALIFICACIÒN   
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  Calificación Designación Descripción   
  Excelente 5 Cumple satisfactoriamente con el criterio evaluado.   
  Bueno 4 Cumple  de acuerdo con lo solicitado.   
  Aceptable 3 Se encuentran algunos ítems que deben ser mejorados.   
  Insuficiente 2 Faltan algunas de las condiciones establecidas.   
  Deficiente 1 No cumple con el criterio evaluado.   
  No Aplica N/A 
No se aplica para los productos y/o servicios que ofrece 
el proveedor.   
               
  Criterio de evaluación Calificación Observaciones   
  Honorarios       
  Garantía       
  Referencias       
  Experiencia       
  Tiempo de entrega       
  Precio       
               
  Evaluador Nombre     
  Cargo     
                          
Figura 72 Formato evaluación proveedores. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 
A continuación, se expone el flujograma donde se expone la secuencia de 
acciones relacionadas con las adquisiciones. 
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act Use Case Model
Responsable de Compra
Proceso de adquisiciones
Inicio
Ev aluaciòn e identificaiòn de los 
recursos requeridos para el desarrollo 
del proyecto
Consultar registro de 
prov eedores
¿Esta registrado?
Registrar prov eedor
Solicitar cotizaciòn
Analizar cotizaciones y 
criterios de ev aluaciòn 
de prov eedor
Realizar orden de 
compra
Recibir productos y/o 
serv icios
Firmar Orden de compra
Verificar estado de 
producto y/o serv icio
¿Cumple con los
criterios? Rechazar producto
Ev aluar prov eedor
Incluir producto y/o 
serv icio al proyecto
Fin
SI
NO
SI
NO
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Figura 73 Diagrama de proceso de aplicaciones. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.9. Plan de gestión de interesados. 
El plan de gestión de interesados nos permite incluir los lineamientos y 
procesos necesarios para identificar las personas y/o grupos que estarán 
involucrados y se verán afectados o beneficiados por la implementación del 
proyecto, generando así una participación más eficiente para la toma de las 
decisiones, ejecución y control del proyecto con el fin de alcanzar 
satisfactoriamente las expectativas del cliente final. 
3.2.9.1. Identificación y categorización de interesados. 
A continuación, se exponen los interesados involucrados en el proyecto, 
junto las características e información más importante para su gestión. 
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Tabla 69 Tabla de interesados. 
 
NOMBRE 
EMPRESA LOCALI- 
ZACIÓN 
ROL EN EL 
PROYECTO 
INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 
REQUERMIENTOS 
PRIMORDIALES 
INFLUENCIA 
POTENCIAL 
FASE DE 
MAYOR 
INTERÉS 
INTERNO / 
EXTERNO 
APOY
O / 
NEUTR
AL / 
OPOSIT
 Karen 
Ramirez 
Natural Inchi 
SAS 
Bogotá Project 
Manager / 
Miembro de 
Junta Directiva 
3212610774 
Karen19_01@h
otmail.com 
Controlar el Proyecto / 
Toma de decisiones 
Fuerte Todo el Proyecto Interna Apoyo 
Juan Alvarino Natural Inchi 
SAS 
Bogotá Equipo de 
Gestión de 
Proyecto / 
Miembro de 
Junta Directiva 
3043878206 
Juancho93.alva
rino@gmail.co
m 
Apoyo control Proyecto 
/ Toma de decisiones 
Media Todo el Proyecto Interno Apoyo 
Hernan 
Betancur 
Natural Inchi 
SAS 
Bogotá Equipo de 
Gestión de 
Proyecto 
/Miembro de 
Junta Directiva 
3015692388 
Hernanbetancu
r94@gmail.co
m 
Apoyo control Proyecto 
/ Toma de decisiones 
Media Todo el Proyecto Interno Apoyo 
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Guillermo 
Abril 
Natural Inchi 
SAS 
Bogotá Director de 
producción / 
Miembro de 
Junta Directiva 
3153073057 
Guillermo.abril
@gmail.com 
Control de Producción 
/ Toma de decisiones 
Fuerte Todo el Proyecto Interno Apoyo 
Albeiro 
Guzman 
N/A Moniquira  3123201164 Supervisión de mano de 
obra local 
Bajo Producción Interno Neutral 
Sacha 
Colombia 
Sacha 
Colombia 
Moniquira  6914004/3505
489233 
Gerencia.coope
rativa@sachac
  
Suministro de semillas y 
compra de producción 
Fuerte Todo el Proyecto Externo Neutral 
Marcos 
Rodriguez 
N/A Moniquira  3152450285 Asesoramiento al 
proceso de siembra de 
Sacha Inchi. 
Bajo PreProducción Externo Apoyo 
 
JUNTA 
DIRECTIVA 
Natural Inchi 
SAS 
Bogotá Sponsor  Inversionista / Toma de 
decisiones 
Fuerte Todo el Proyecto Interno Apoyo 
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3.2.9.2. Matriz de interesados (Poder – Influencia, Poder – Impacto). 
Después de identificar los distintos interesados es de importante analizar 
el nivel de poder de influencia que tiene cada uno de estos con el fin de hacer una 
adecuada gestión de los mismos, actividad que facilitara el desarrollo y control 
del proyecto. 
- Poder: Nivel de Autoridad 
- Influencia: Involucramiento Activo 
- Impacto: Capacidad para efectuar cambios a la planeación o 
ejecución del proyecto. 
 
• Matriz de Poder – Influencia. 
Tabla 70 Matriz poder – influencia. 
 
INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO 
BAJO ALTO 
PO
DE
R 
SO
BR
E 
EL
 P
RO
YE
CT
O 
AL
TO
 LIDERES:  
Hernan Betancur, 
 Juan Alvarino 
SPONSOR:  
Junta Directiva 
PROJECT MANAGER: 
Karen Ramírez 
BA
JO
 DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: 
Guillermo Abril 
MANO DE OBRA: 
Agricultor 
PROVEEDOR DE SEMILLA: 
Sacha Colombia 
Agrónomo: 
Marcos Rodríguez 
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Fuente: Construcción del autor. 
• Matriz de Poder – Impacto 
Tabla 71 Matriz poder – impacto. 
 
IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 
BAJO ALTO 
PO
DE
R 
SO
BR
E 
EL
 P
RO
YE
CT
O 
AL
TO
 LIDERES: 
Hernan Betancur, 
Juan Alvarino 
SPONSOR: 
Junta Directiva 
PROJECT MANAGER: 
Karen Ramírez 
BA
JO
 MANO DE OBRA: 
Agricultor 
PROVEEDOR DE SEMILLA: 
Sacha Colombia 
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: 
Guillermo Abril 
AGRÓNOMO: 
Marcos Rodríguez 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Teniendo en cuenta la información expuesta en las matrices anteriores la 
estrategia para gestionar a los interesados será la siguiente: 
 
 
Tabla 72 Gestionar interesado. 
INTERESADO ESTRATEGIA PODER INFLUENCIA IMPACTO 
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Junta Directiva Mantener Satisfecho Informar ALTO ALTO ALTO 
Karen Ramírez Gestionar de Cerca ALTO ALTO ALTO 
Juan Alvarino Informar Monitorear ALTO BAJO BAJO 
Hernan Betancur Informar Monitorear ALTO BAJO BAJO 
Guillermo Abril Monitoreado BAJO BAJO ALTO 
Albeiro Guzmán Monitoreado BAJO BAJO BAJO 
Sacha Colombia Monitoreado BAJO ALTO BAJO 
Marcos Rodríguez Monitoreado BAJO ALTO ALTO 
Fuente: Construcción del autor. 
3.2.9.3. Matriz de dependencia influencia. 
A continuación, se expone el análisis de dependencia influencia de los 
interesados claves del proyecto y la estrategia para gestionarlos. 
• Matriz dependencia – influencia. 
 
Tabla 73 - Matriz de dependencia vs Influencia 
 
DEPENDENCIA SOBRE EL PROYECTO 
BAJO ALTO 
IN
FL
UE
NC
IA
 S
OB
RE
 E
L 
PR
OY
EC
TO
 
AL
TO
 
LIDERES: 
Hernan Betancur, 
Juan Alvarino 
PROJECT MANAGER: 
Karen Ramírez 
SPONSOR: 
Junta Directiva 
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: 
Guillermo Abril  
BA
JO
 MANO DE OBRA: 
Agricultor  
 
AGRÓNOMO: 
Marcos Rodríguez 
PROVEEDOR DE SEMILLA: 
Sacha Colombia 
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Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 74 Matriz de dependencia influencia. 
INTERESADOS 
In
te
rn
o 
/ 
Ex
te
rn
o 
COMPROMISO 
Po
de
r 
In
flu
en
cia
 
Im
pa
ct
o 
In
te
ré
s 
Estrategia 
De
sc
on
oc
e 
Se
 re
sis
te
 
Ne
ut
ra
l 
Ap
oy
a 
Líd
er
 
Junta 
Directiva Interno       D X A A A A 
Mantener 
Satisfecho para 
logra una 
óptima 
ejecución del 
proyecto. 
Informar de 
todos los datos 
relevantes del 
proyecto. 
Karen 
Ramírez Interno       D X A A A A 
Gestionar de 
cerca para que 
apoye toda la 
planeación, 
ejecución, 
seguimiento, 
control y cierre 
del proyecto. 
Juan Alvarino Interno     X D   A B B A 
Informar todo 
los datos del 
proyecto, como 
apoyo del 
gerente del 
proyecto. 
Monitorear sus 
actividades de 
apoyo. 
Hernan 
Betancur Interno     X D   A B B A 
Informar todo 
los datos del 
proyecto, como 
apoyo del 
gerente del 
proyecto. 
Monitorear sus 
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actividades de 
apoyo. 
Guillermo 
Abril Interno       D   B B A A 
Seguimiento y 
control de las 
actividades y 
compras que 
efectúa para la 
dirección del 
cultivo. 
Albeiro 
Guzman Externo X     D   B B B B 
Evaluar la 
calidad del 
cultivo que se 
implementa, 
siguiendo los 
estándares del 
agrónomo. 
Sacha 
Colombia Externo X     D   B A B B 
Evaluar de cerca 
la calidad y 
cumplimiento 
con el que se 
entrega y se 
recibe el 
producto. 
Marcos 
Rodríguez Externo X     D   B A A B 
Evaluar la 
calidad de la 
información 
suministrada y 
estandarizada. 
A: Alto - B: Bajo 
X: Actual - D: Deseado 
AAA: Mantener Satisfecho e Informar | ABB : Informar y Monitorear | Otros: Monitorear 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
3.2.9.4. Matriz de temas y respuestas. 
A continuación, se expone la información que debe comunicarse a cada 
individuo o grupo de interesados, donde se alojan os temas, las respuestas y la 
frecuencia con la que se emitirán las comunicaciones según el grado de 
importancia de cada interesado. 
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Tabla 75 Matriz de temas y respuestas. 
MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 
INTERESADOS TEMAS RESPUESTAS FRECUENCIA 
Junta Directiva Informes de seguimiento Actas de reunión Mensual 
Gerente del proyecto 
Actas de reunión Documentos escritos generados por el equipo del proyecto. 
Siempre que se 
realice una 
reunión formal. 
Informes de seguimiento Documento escrito con la información de las pruebas piloto. Mensual 
Equipo del Trabajo 
Detalle de planes de trabajo Documento con planes de trabajo. Al comienzo del proyecto 
Información histórica 
Documentación con información 
generada por el 
agrónomo y proyectos 
similares. 
Al comienzo 
del proyecto 
Solicitud de soporte técnico 
Acta de reunión donde se expone 
la necesidad y la evaluación de 
los expertos. 
Cuando sea 
necesario. 
Control de cambios 
Formato de control de cambios 
con su correspondiente 
diligenciamiento donde se expone 
el cambio deseado. 
Cuando sea 
necesario. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Los temas expuestos son clasificados basados en los niveles de madurez 
de y las categorías para exponer las estrategias enfocadas en las partes 
interesadas, como se muestra a continuación:  
 
 
 
Tabla 76 Madurez de temas 
Madurez del Tema Evidencia Concienciación Expectativa 
Latente Actas de Reunión. 
Solicitud de soporte 
técnico. 
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Emergente    
En Consolidación 
Información Histórica. 
Informes de seguimiento 
(Junta Directiva y Gerente 
del Proyecto). 
Detalles de planes de 
trabajo. 
 
Institucionalizado 
 
 
 Control de Cambios. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Los temas seleccionados son categorizados de acuerdo a la capacidad de 
respuesta de la organización, como se observa a continuación: 
 
Tabla 77 Clasificación Tema 
Clasificación Tema 
Sin Relación  
Exploratoria 
Información Histórica. 
Actas de Reunión. 
 
En desarrollo 
Informes de seguimiento (Junta Directiva y Gerente del 
Proyecto). 
Integrada Control de Cambios. 
Estratégica 
Detalles de planes de trabajo. 
Solicitud de soporte técnico. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Teniendo en cuenta la clasificación de los temas y su respuesta, se 
muestran los temas que se encuentran ubicados en la zona de riesgo y la zona de 
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oportunidad, para la cual se busca implementar estrategias, que permitan ir de la 
zona de riesgo a la zona de oportunidad. 
 
 
Figura 74 Matriz de Tema Respuesta 
Fuente: Construcción del autor. 
 
3.2.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 
A continuación, se expone el formato para registrar los conflictos que se 
puedan presentar en algún momento de la ejecución del proyecto. 
 
 
                          
  FORMATO REPORTE DE 
CONFLICTOS 
Cod. 
Formato FEP – 01 
  
  
  Versión 1.0   
  Fecha 15/07/2018   
               
  Nombre   Cargo     
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  Documento   Moderador     
  Moderador   Cargo     
               
  
X Conducta Circunstancias y Observaciones 
Reiter
ado 
(S/N)   
    
Se presentaron actos de 
agresión física.       
    
Comentarios hostiles, 
humillantes, descalificativos 
expresados delante de los 
compañeros de trabajo.       
    
Amenazas injustificadas 
expresando despido en 
presencia de los compañeros 
de trabajo.       
    
Expresiones injuriosas o 
ultrajantes sobre la persona, 
con utilización de palabras 
soeces o discriminatorias con 
respecto a raza, genero, 
origen familiar o regional, 
estatus social o grupo 
político.       
    
Múltiples denuncias 
disciplinarias de cualquiera de 
los sujetos que fueron 
víctimas del acoso.       
    
Burlas sobre la forma de 
vestir y la apariencia física.       
    
Alusión pública a hechos 
pertenecientes a la intimidad 
de las personas.       
    
Trato notoriamente 
discriminatorio para los otros 
empleados e imposición de 
deberes laborales que no 
están dentro de sus 
responsabilidades.       
    
Envío de anónimos, llamadas 
telefónicas y mensajes por 
cualquier tipo de red social 
con contenido injurioso, 
ofensivo y/o intimidatorio.       
    
Sometimiento a una situación 
de aislamiento social.       
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  Plan de Acción y/o Compromisos   
  
Actividad Responsable 
Fecha 
Seguimi
ento 
Efectiva 
(S/N) 
  
            
            
            
  Conclusiones   
      
      
      
  Firma Afectado o se Queja 
  
  
    
  Firma del Gerente del Proyecto 
  
  
    
               
                          
Figura 75 Formato reporte conflictos. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
4. Conclusiones y Recomendaciones 
• Se establece que el costo para determinar la viabilidad del proyecto es de $ 
114.962.844. 
• Para la implementación del proyecto en las 2 hectáreas se requiere una 
inversión de $ 42.337.016 que en términos de rentabilidad la tasa interna de 
retorno está 5 puntos por encima de la tasa de oportunidad. 
• Se establece que el proyecto en etapa de implementación a partir del segundo 
año empieza a generar rentabilidad. 
• La viabilidad del proyecto se determina en relación a los estudios de mercado, 
técnico, financiero y medio ambiental, añadiendo a su objetivo evitar 
reprocesos en el diseño e implementación del proyecto. 
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• Se obtuvieron diferentes métodos y estándares de las distintas asignaturas de 
la especialización en Gerencia de Proyectos las cuales se alinean con las áreas 
de conocimiento establecidas en el PMBOK para mejorar los resultados y 
aumentar las probabilidades de éxito del proyecto. 
• Uno de los factores de éxito del proyecto está basado en el cumplimiento de 
las expectativas de los interesados. 
• Si se implementan las buenas practicas del PMI dentro del desarrollo del 
proyecto se aseguran unas altas probabilidades de que este sea finalizado con 
éxito, teniendo en cuenta que se aplican herramientas, técnicas, estándares, y 
normas para el buen trabajado durante la ejecución del proyecto asociado al 
alcance, tiempo y costo. 
• Para garantizar que el proyecto finalice con altos estándares de calidad se 
deben garantizar tres principales instancias: entregar el producto de acuerdo a 
los criterios del cliente, que los distintos planes se lleven a cabo desde inicio a 
fin del ciclo de vida del proyecto y que los involucrados principales terminen 
satisfechos con el resultado obtenido. 
• Este proyecto está enfocado en mejorar nuestras destrezas en la dirección de 
proyectos, donde se incluyen las herramientas para realizar un control más 
eficaz y eficiente sobre los proyectos, minimizando posibles desviaciones de 
la triple restricción (alcance, tiempo y costo). 
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Anexo 1. Diagrama de Red 
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